



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 703  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κυκλοφοριόπηκτα».**

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Οκτωβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15577/15-10-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος και Ζιαζιά - Σουφλιά Αικατερίνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ Κόκκαλης Βασίλειος, κ. Ξηρομερίτης Μάριος και κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κυκλοφοριόπηκτα» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Π.Δ. 3263/04
5. Την Α.Δ.Σ. 798/07 με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την Α.Δ.Ε. 928/07 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης του έργου.
7. Την από 03.10.08 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Κυκλοφοριόπηκτα» δαπάνης 1.340.993,15 ευρώ ήτοι επιπλέον δαπάνης 0,00 ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους. με Κ.Α. 30.7323.420.01. Πηγή χρηματοδότησης :ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 3-10-08

ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ( ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ »

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ( τακτοποιητικός ) του έργου  
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και  
τις επί έλλατον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3Α.	31.200,00 tn
2		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε4.	45.500,00 tn

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε αύξηση ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση κατά 0,00 ΕΥΡΩ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  
ΑΣ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

  
ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

8. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κυκλοφοριόπηκτα» συνολικής δαπάνης 1.340.993,15 ευρώ ήτοι επιπλέον δαπάνη 0,00 ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.420.01.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΕΡΓΟΣ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΙΚΑ

ΕΡΓΟΣΙΑ %

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	Μετρήσιμη Ποσότητα	Προβλ. Τιμή		Προβλ. Ποσότητα		Προβλ. Τιμή		Προβλ. Ποσότητα		Προβλ. Τιμή		Προβλ. Ποσότητα	
			Τιμή/μτ	Σύνολο	Τιμή/μτ	Σύνολο	Τιμή/μτ	Σύνολο	Τιμή/μτ	Σύνολο	Τιμή/μτ	Σύνολο	Τιμή/μτ	Σύνολο
1	ΕΚΧΩΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ	30000 m <sup>2</sup>	1,27	38.100,00	20000	1,27	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΕΚΧΩΡΑ ΕΠΙΧΩΡΩΝ	20000 m <sup>2</sup>	1,50	30.000,00	20000	1,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΘΗ ΕΚΧΩΡΩΝ	120000 m <sup>2</sup>	6,00	720.000,00	30000	6,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ΠΡΟΣΦΩΝΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΥΠΟΧΩΡΩΝ	20000 m <sup>2</sup>	7,00	140.000,00	5000	7,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΥΠΟΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ	20000 m <sup>2</sup>	8,00	160.000,00	24000	8,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ΠΡΟΣΦΩΝΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΥΠΟΧΩΡΩΝ	30000 m <sup>2</sup>	4,50	135.000,00	49500	4,50	222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ	30000 m <sup>2</sup>	8,00	240.000,00	30000	8,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΣΦΩΝΣΗ ΥΠΟΧΩΡΩΝ	6000 m <sup>2</sup>	7,00	42.000,00	7000	7,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ΠΡΟΣΦΩΝΣΗ ΣΥΝΤΡΗΜΑΤΩΝ	500 m	7,00	3.500,00	500	7,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>A ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>				<b>979.800,00</b>			<b>1.077.850,00</b>	<b>97.660,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΕΚΠΟΣΗ %</b>				<b>979.800,00</b>			<b>1.077.850,00</b>	<b>97.660,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Τ.Ε.Σ.Ο.Ε. %</b>				<b>979.800,00</b>			<b>1.077.850,00</b>	<b>97.660,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>979.800,00</b>			<b>1.077.850,00</b>	<b>97.660,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΑ 15%</b>				<b>146.970,00</b>			<b>161.677,50</b>	<b>14.598,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.126.770,00</b>			<b>1.239.527,50</b>	<b>112.258,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ</b>				<b>1.126.770,00</b>			<b>1.126.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Φ.Τ.Α. 15%</b>				<b>214.108,15</b>			<b>251.424,38</b>	<b>37.316,23</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΗΣ</b>				<b>1.340.878,15</b>			<b>1.388.194,38</b>	<b>149.574,23</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ΕΡΓΟΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΑ ΣΤΟΙΧΟΣ  
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΒΑΝΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ  
ΡΑΖΟΥ Π.Α.