



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 704  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος».**

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Οκτωβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15577/15-10-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος και Ζιαζιά - Σουφλιά Αικατερίνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ Κόκκαλης Βασίλειος, κ. Ξηρομερίτης Μάριος και κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Π.Δ. 3263/04
5. Την Α.Δ.Σ. 70/08 με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την Α.Δ.Ε. 128/08 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου.
7. Την από 13.10.08 εισήγηση την αιτιολογική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 46.880,86 ευρώ ήτοι επιπλέον δαπάνης 0,00 ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους. Με Κ.Α. 30.7323.14001. Πηγή χρηματοδότησης :ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ - ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ : «ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4<sup>ου</sup> ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.»**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας-τελικός του έργου «ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4<sup>ου</sup> ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤ. 0,15Χ0,30 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	41.30 ΜΜ
2	2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. 0,26+0,28/2*0,30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	41.30 ΜΜ
3	3	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16/20.	260.76 Μ3
4	4	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	4.015.70 ΚGR

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε αυξήσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση κατά 0,00 ΕΥΡΩ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ



ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




ΑΓ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Α.Σ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ



**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25.00 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	52.527,58	9.980,24	62.507,82
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	39.395,68	7.485,18	46.880,86
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	39.395,68	7.485,18	46.880,86
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης .....ΕΥΡΩ  
 Β. Εγκριθείσα δαπάνη ( Αρχικό συμβατικό ποσό) 46.880,86 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 19%  
 Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ  
 Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση  
 ΕΥΡΩ 46.880,86 Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% .

Λάρισα 13-10-2008

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ


ΑΓ. ΡΙΖΟΥΛΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ



8. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ο</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» συνολικής δαπάνης 46.880,86 ευρώ ήτοι επιπλέον δαπάνη 0,00 ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.14001.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΔΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

α/α	Ενδειξεις εργασιων	Α.Τ.	ΜΜ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			
				Ποσότητες	Τιμή	Δ Α Π Α Ν Ε Σ	
						Μονάδος	Μερική
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		M3	725,00	1,27	920,75	
2	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ		M3	30,00	2,20	66,00	
3	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ		MM	10,00	6,16	61,60	
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ		MM	10,00	8,23	82,30	
5	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20		M3	217,00	106,90	23197,30	
6	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ		M2	122,00	17,00	2074,00	
7	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ		KGR	3350,00	1,00	3350,00	
8	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ		M2	37,00	15,00	555,00	
9	ΑΝΥΨΩΣΗ Ή ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ		TEM	7,00	15,00	105,00	
10	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		KGR	100,00	0,66	66,00	
11	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΙΝΘΟΥΣ		TEM	2,00	41,33	82,66	
12	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ		MM	10,00	10,00	100,00	
13	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ		MM	50,00	0,73	36,50	
14	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ		M3	363,00	15,00	5445,00	
15	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΗΣ		M2	1450,00	1,77	2566,50	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>38.708,61</b>	<b>38.708,61</b>
Άθροισμα (€)							<b>38.708,61</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%							6.967,55
Άθροισμα (€)							<b>45.676,16</b>
Αφαιρείται έκπτωση 25%							11.419,04
Σύνολο (€)							<b>34.257,12</b>
Απρόβλεπτα 15%							5.138,56
Απολογιστικά							
Σύνολο (€)							<b>39.395,68</b>
Αναθεώρηση							

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Ποσό τιτρες	τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλαττων
		Μερική	ολική		
9,00	10	11	12	13	14
725,00	1,27	920,75		0	0,00
30,00	2,20	66,00		0	0,00
41,30	6,16	254,41		192,81	-
41,30	8,23	339,90		257,60	-
260,76	106,90	27.875,24		4.677,94	-
115,64	17,00	1.965,88		0	108,12
4.015,70	1,00	4.015,70		665,70	-
37,00	15,00	555,00		0	0,00
0,00	15,00	0,00		0	105,00
0,00	0,66	0,00		0	66,00
0,00	41,33	0,00		0	82,66
0,00	10,00	0,00		0	100,00
0,00	0,73	0,00		0	36,50
363,00	15,00	5.445,00		0	0,00
1.738,40	1,77	3.076,97		510,47	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>44.514,85</b>	<b>44.514,89</b>	6.304,52	498,28
Αθροισμα (€)		<b>44.514,89</b>		6.304,52	498,28
ΓΕ & ΟΕ 18%		8.012,68		1.134,81	89,69
Σύνολο (€)		<b>52.527,57</b>		<b>7.439,33</b>	587,97
Αφαρ. Εκπτώση 25%		13.131,89		1.859,83	146,99
Σύνολο (€)		<b>39.395,68</b>		<b>5.579,50</b>	440,98
Απρόβλεπτα 15%		0,00			5.138,56
					5.579,54
Απολογιστικά					
Σύνολο (€)		<b>39.395,68</b>		<b>5.579,50</b>	5.579,54
Αναθεώρηση					

1 ΑΠ

Σύνολο (€)				39.395,68
ΦΠΑ 19%				7.485,18
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)</b>				<b>46.880,86</b>

Λάρισα, 13 -10-2008

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΤΣΑΤΣΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΚΙΑ

  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

1 ΑΠ

Σύνολο (€)	39.395,68	5.579,50	5.579,54
ΦΠΑ 19%	7.485,18	1.004,31	1.004,32
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)</b>	<b>46.880,86</b>	<b>6.583,81</b>	<b>6.583,85</b>

Λάρισα, -10-2008

άνευ υπέρβασης

Λάρισα, -10-2008

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ



ΔΗΜΗΝΑ ΔΙΒΑΛΙΩΤΟΥ