



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 705  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) πίνακα του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος».**

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Οκτωβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15577/15-10-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος και Ζιαζιά - Σουφλιά Αικατερίνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ Κόκκαλης Βασίλειος, κ. Ξηρομερίτης Μάριος και κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν. 3263/04.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Ν. 3463/06.
7. Το Π.Δ. 609/85.
8. Το Π.Δ. 171/87.
9. Το Π.Δ. 23/93.
10. Την Α.Δ.Σ. 330/08 με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
11. Την εισήγηση την αιτιολογική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 24.631,49 (20.698,73 + 3932,76 Φ.Π.Α.) ευρώ ήτοι επί έλαττον δαπάνης 1,51 (1,27 +0,24 Φ.Π.Α.) ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους. Με Κ.Α. 30.7331.13000. Πηγή χρηματοδότησης :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ( ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**  
-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
**ΕΡΓΟ: " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ "**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΣΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

**Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του. Αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

<b>Α/Α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.</b>
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια	1
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	2
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων	4
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10
5	Περίφραξη από σιδηροσωλήνες	11
6	Κινητές σήτες αερισμού	15
7	Υαλοστάσια αλουμινίου	17
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών	21
9	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών	22
10	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών	23

## Β. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλαττον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδού καλής βατότητας	3
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	6
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	7
5	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	8
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	9
7	Κιγκλιδώματα αλουμινίου απλού σχεδίου	12
8	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες με σταθερό φεγγίτη	13
9	Υαλοστάσια αλουμινίου με φύλλα συρόμενα επάλληλα	14
10	Προστατευτικές επενδύσεις θυρόφυλλων από αλουμίνιο	16
11	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	18
12	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 εκ.	19
13	Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες	20

Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 24.631,49 ευρώ μετά του ΦΠΑ, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 1,51 ευρώ έναντι της συμβατικής. Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 0% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΛΑΡΙΣΑ 26 / 09 / 08


Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
& ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
**ΕΡΓΟ: " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ "**  
**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΣΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 35%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	31.846,15	6.050,77	37.896,92
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20.700,00	3.933,00	24.633,00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	20.698,73	3.932,76	24.631,49
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1,27	0,24	1,51
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό).....24.633,00 euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση .....  
24.631,49 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

ΛΑΡΙΣΑ 26 - 09 -2008

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ**  
**5<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**  
*[Signature]*  
**ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ**

**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ**

*[Signature]*  
**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ**

*[Signature]*  
**ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ**



**ΠΡΕΣΒΕΡΗΘΗΚΕ**  
**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

*[Signature]*  
**ΒΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ**

12. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» συνολικής δαπάνης 24.631,49 (20.698,73 + 3932,76 Φ.Π.Α.)ευρώ ήτοι επί έλαττον δαπάνης 1,51 (1,27 +0,24 Φ.Π.Α.) ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7331.13000.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΔΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΑΝΑΘΟΧΟΣ : ΨΥΡΡΟΣ ΕΤΕ (Μ.ΤΟΣΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ)

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Είδος εργασιών	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Αριθ. Τεμάχια	ΠΟΣΟΤ.		ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΤΗΤΩΝ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ				
			ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΑΤΤΩΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ	
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου η σε ζυγα με τα χέρια.	ton	1	2	11,2				33	11,2	369,6		347,2	
Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ton x10m	2	2	4	8			7,78	4	31,12		23,12	
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών κολής βαρτοίτιδας	l.km	3	40	0,2	8			0	0,2	0		8	
Εκκαθάριση βελεμιών και τσιφρών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαθάρισης σε ειδικούς γαιώδες -ημιβραχώδεις	m3	4	3,5	15	52,5			14,4	15	216		163,5	
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαθάρισης με μηχανικά μέσα.	m3	5	5	1	5			0	1	0		5	
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαθάρισης χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διαστρώση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.	m3	6	8,5	3,5	29,75			4,32	3,5	15,12		14,63	
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκκαθάρισης και κατεδάφισης με αυτοκίνητο.	m3.km	7	170	0,32	54,4			131,95	0,32	42,224		12,176	
Αποξήλωση ξυλινών η σιδηρέων κούφωσιμων Πραγματεία μεταφορά επί τσιφρών διαστρώση και συμπιπτικήωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυροδέμα C16/20	m2	8	83	15	1245			82,47	15	1237,05		7,95	
Ξυλοτομία χυτών μικροκατασκευών	m3	9	5	90	450			4,32	90	388,8		61,2	
Περαιτέρω επί σιδηροσωλήνες	m2	10	25	1,5	375			28,8	15	432		57	
Κιγκ-βουλιάματα αδομινίου από ευθυγραμμές οπτικού οχείου	m2	11	35	38	1330			36	38	1368		38	
Υαλοβιτρές αδομινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά βολιμενο αδομινιο διφωφές με σταθερο φεγγίτη.	m2	12	2	42	84			0	42	0		84	
Υαλοστάσια αδομινίου μειονόμενα διφωφά επτάλληλα με σταθερο φεγγίτη.	m2	13	3	130	390			0	130	0		390	
Καθαρή μεταφορά υλικών με αυτοκίνητο	m2	14	65	120	7800			52,16	120	6259,2		1540,8	
Καθαρή μεταφορά υλικών με αυτοκίνητο	m2	15	15	40	600			15,52	40	620,8		20,8	
Προστατευτικές επενδύσεις θυροφυλάκων από αδομινιο	m2	16	3	40	120			0	40	0		120	
Υαλοστάσια αδομινίου μειονόμενα διφωφά αδομινίνα με ανακλάση και ρολόα	m2	17	15	270	4050			15,52	270	4190,4		140,4	
Επιχειρήματα τσιφρών τριβιδισια με τσιφροκονιασμα	m2	18	105	11	1155			46,61	11	512,71		642,29	
Τιβιδες παρβαριων από μαλακο μαρμαρο τοχους 2εκ	m2	19	13	72	936			0	72	0		936	
Διπλο βαρι-ηχοι - ανακλαστ. Υαλοτινιες ονομοικου τοχους 22mm(8mm-12mm-5mm).	m2	20	80	41	3280			66,11	41	2710,51		569,49	
σε μεταφορα					21995,05			21995,05				790,02	4391,536

Είδος εργασιών	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Αριθ. Τυπολόγιο	ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ						ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						ΔΙΑΦΕΡΕΣ	
			ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ		
σε λειτουργία.....		3	4	5	6	7.00	8	9	10.00	11.00						
Εξαγοραποίηση κτηνο. ζώων επιφανεών	m2	21	83		21895,05	21895,05	253,44	6	18393,53	18393,53	790,02	4391,54				
Χρωματισμοί επι επιφανεών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανεών με χρήση πλαστικών αερολυκών χρωμάτων,	m2	22	50		425		459,11	8,5	3902,435		3477,44					
Χρωματισμοί ή προλινυδικής βάσεως, Χρωματισμοί επι επιφανεών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανεών με χρήση πλαστικών αερολυκών χρωμάτων, αερολυκής ή προλινυδικής βάσεως.	m2	23	55		550		317	10	3170		2620,00					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>23468,05</b>	<b>23468,05</b>	<b>317</b>	<b>10</b>	<b>26986,61</b>	<b>26986,61</b>	<b>7910,10</b>	<b>4391,54</b>				
18% Γ.Ο. & Ο.Ε.					23468,05		4224,25		26986,61		7910,10	4391,54				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							27692,30		26986,61		1423,82	790,48				
15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							4153,85		4857,59		1423,82	790,48				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							31846,15		31844,20		9333,91	5182,04				
ΕΚΤΙΩΣΗ 35%							-11146,15		-11145,47		-3266,87	-3267,55				
ΣΥΝΟΛΟ							20700,00		20698,73		6067,05	6068,31				
Φ.Π.Α. 19%							3933,00		3932,76		1152,74	1152,98				
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							24633,00		24631,49		7219,79	7221,30				
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ							1,51				1,51					

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

ΛΑΡΙΣΣΑ 26/09/2008

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΤΟΥΣΕΣ  
 ΤΥΠΟΣ Ε.Τ.Ε  
 (για την ενδεδειγμένη εταιρεία)  
 ΤΟΣΚΑΙ Μ.  
 ΚΑΡΑΝΙΚΑ Κ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
 ΤΑΜΙΑ ΤΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
 5' ΔΗΜΟΤΙΩΝ ΕΤΙΡΩΝ  
 ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΝ.  
 ΓΕΩΡΓΗΘΙΚΕ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ  
 ΑΣΗΜΩΝ

