



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 718
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Δημοτικού έργου:
«ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

Στη Λάρισα, σήμερα 13^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 81950/9-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αράγκουλε Δέσποινα, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Παζιάνας Γεώργιος, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πράπας Κωνσταντίνος, 33) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Σουρλαντζής Απόστολος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 5) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τζανακούλης Κων/νος και 8) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, από τον του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπουσμπούκης Ιωάννης, Μαμάκος Αθανάσιος και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Δημοτικού έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16
2. Τη με αριθμ 154/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» έτους 2015.
3. Τη με αριθμ. 107/2015 Α.Ο.Ε. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τη με αριθμ. 176/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
5. Τη με αριθμ. 314/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3ης Δημοτικής Κοινότητας», και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. 491/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του Έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3ης Δημοτικής Κοινότητας».
7. Τη με αριθμ. 13/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Κλήρωση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση θεσμοθετημένων επιτροπών έτους 2016.
8. Τη με αριθμ. 160/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: 2^η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
9. Τη με αριθμ. 212/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3ης Δημοτικής Κοινότητας».
10. Τη με αριθμ. 683/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 80846/05-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 154/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 13/2016 και 683/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

| | |
|------------------------|----------------|
| Προϋπολογισμός μελέτης | : 239.917,99 € |
| Έκπτωση αναδόχου | : 49 % |
| Συμβατικό ποσό | : 122.358,19 € |
| Τελική δαπάνη εργασιών | : 122.297,58 € |
| Έναρξη εργασιών | : 10-9-2015 |
| Περαίωση εργασιών | : 21-4-2016 |

12. Το από 05-12-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. Μαβίδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 13/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως πρόεδρος επιτροπής προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων και
 2. Αργυράκος Αθανάσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων.
 3. Ξάνθου Αγλαΐα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων.
- οι οποίοι κληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. **76222/15-11-2016** Πρακτικό Κλήρωσης και ορίστηκαν με την με την υπ' αριθμ. πρωτ. **683/29-11-2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου **«ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»** μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο **ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** και θεωρήθηκε από τον Αναπλ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

| A/A | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | A.T | M.M | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ |
|-----|--|-----|-----|----------------------------|
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες | 1 | M3 | 8.942,27 |
| 2 | Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. | 2 | M3 | 891,49 |
| 3 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | 3 | M3 | 258,76 |
| 4 | Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 | 4 | M3 | 14,32 |
| 5 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | 5 | M | 2.250,00 |
| 6 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | 6 | M3 | 4.171,66 |
| 7 | Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ 0-155) | 7 | M2 | 15.502,44 |

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **154/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είχε προϋπολογισμό **239.917,99 € (195.055,28 + 44.862,71 ΦΠΑ(23%))**. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. **107/2015** και **176/2015** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, ήταν με εργολαβία.
2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός έγινε την **9-6-2015**, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κ. **ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** με προσφορά **122.358,19 € (99.478,20 + 22.879,99 (ΦΠΑ 23%))** και έκπτωση **49%**. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων και ο ΦΠΑ.
3. Με την υπ' αριθμ. **314/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την **10-9-2015** υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.

4. Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη εργασιών **122.297,58€ (99.428,93 + 22.868,85 ΦΠΑ (23%))** με την αναθεώρηση, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).
5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις **21-4-2016 (160/2016 Α.Δ.Σ.)**

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως περιγράφονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, και ότι οι ποσότητες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω προτείνει την **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ** του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 5-12-2016
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ