



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 744
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή περιφραξης κτιρίου γραφείων ΑΜΕΑ».

Στην Λάρισα σήμερα την 13η Νοεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16784/9-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργιάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σούλης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καραμπάτσας Κων/νος, 3) Κόκκαλης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Σάπκας Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλεισιάρης Βασίλειος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή περιφραξής κτιρίου γραφείων ΑΜΕΑ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/94
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν. 3469/06
7. Το Ν. 3609/08
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Την ΑΔΕ 637/09 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
10. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑμΕΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	12.200,00
Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7326.41037
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	12.078,37
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου Α.Π.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφράξης Κτιρίου Γραφείων ΑΜΕΑ" υπογράφηκε στις 2/11/2009 με συμβατικό ποσό 12.078,37€ (10.149,89 + 1.928,48 ΦΠΑ).
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Α. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

- A.T.1 Ξυλότυποι χυτών κατασκευών
- A.T.2 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C (S500s)
- A.T.3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
- A.T.4 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1ου Α. Π. Ε. ανέρχεται σε 12.078,37€ (10.149,89 + 1.928,48 ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό ποσό που είναι 12.078,37€ (10.149,89 + 1.928,48 ΦΠΑ).
Τα οικονομικά στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 19%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	10.149,89	1.928,48	12.078,37
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ	10.149,89	1.928,48	12.078,37

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε την έγκριση του 1ου Α. Π. Ε. δαπάνης 12.078,37€ (10.149,89 + 1.928,48 ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό ποσό.

ΛΑΡΙΣΑ 6 / 11 / 2009
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. ΣΤΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΠΟΤΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2413 - 500285
FAX: 2410 - 251339
e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αμ ΕΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που ζητείται να εγκριθεί δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 12.078,37 ευρώ (10.149,89 + 1.928,48 ΦΠΑ), δηλαδή απορροφάται το σύνολο των απροβλέπτων και δεν υπάρχει μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Η επιβλέπουσα

Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Λάρισα 06/11/09
Η Προϊσταμένη
Τμ. Νέων Έργων

Ε. ΓΙΟΒΡΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή περίφραξης κτιρίου γραφείων ΑΜΕΑ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7326.41037.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α. Τ.	Μον. Μετρ.	Προϋπολογισμός Σύμβασης			Προτεινόμενη Δαπάνη με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.			Διαφοράς με τον προϋπολογισμό	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες Μερική Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες Μερική Ολική	Επί Πλέον	Επί Έλατον
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ											
1	Ευλόγιστοι χυτών κατασκευών	1	M2	160	15,30	2.448,00	184,00	15,30	2.815,20		367,20
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Β500C (S500s)	2	KG	1.303,95	1,20	1.564,74	1.499,54	1,20	1.799,45		234,71
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάτρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυροσφραγιστή για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	3	M3	20	120,00	2.400,00	23,00	120,00	2.760,00		360,00
4	Σίδηρα κυκλικά από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθυγραμμίες ράβδους	4	KG	544	4,60	2.502,40	625,60	4,60	2.877,76		375,36
	Σύνολο 1					8.915,14			10.252,41		1.337,27
	Αφαίρεται έκπτωση 1%					89,15			102,52		13,37
	Σύνολο 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					8.825,99			10.149,89		1.323,90
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ										0,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 16%										1.323,90
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ										1.323,90
	Φ.Π.Α. 19 %										251,54
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					12.078,37			12.078,37		1.576,44

ΛΑΡΙΣΑ / / 2009
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ ΣΑΚΑΛΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ 6 /3/ 2009
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΓΙΟΒΡΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

