



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 750
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».

Στη Λάρισα, σήμερα 20^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 83682/16-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 28) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Παναγιώτης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Σουρλαντζής Απόστολος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κυριτσάκας Ν. Βαΐος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Ξηρομερίτης Μάριος, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Πράπας Αντώνιος, 10) Πράπας Κωνσταντίνος, 11) Σουλούκου Ασπασία, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Καραλαριώτου Ειρήνη, Μπαράς Νικόλαος, Τσακίρης Μιχαήλ, Γεωργάκης Δημήτριος, και Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/2005
2. Το Π.Δ. 28/80
3. Τη με αρ. 218/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης «Παροχής Υπηρεσιών καταγραφής στοιχείων στην Ευρύτερη Περιοχή του Κέντρου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης».
4. Τη με αρ.134/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 81255/07-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την υπ' αριθμ. 218/05-04-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο ενέκρινε την εκτέλεση της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης.

2) Την με αριθμ. 134/014-04-2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της» (ΑΔΑ:7ΤΛΔΩΛΞ-ΣΦ8)

3) Το με αρ. πρωτ. 59414/14-09-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, που αφορά την ανάθεση της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», σύμφωνα με το οποίο: 'Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημερολογιακές (120) ημέρες από την υπογραφή του.

4) Την με αρ. πρωτ 83412/15-12-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται η παράταση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες έως τις 14-5-2017 με αντίστοιχη μετάθεση της συνολικής προθεσμίας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για τους λόγους που αυτός αναφέρει εγγράφως και ειδικότερα το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των υπαίθριων εργασιών συνέβη ατύχημα με διερχόμενο όχημα το οποίο χτύπησε το γεωδαιτικό σταθμό με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη αλλά και να χαθούν δεδομένα μετρήσεων.

5) Το άρθρο 41, παρ. 7 του Π.Δ. 28/80 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση της παράτασης προθεσμίας, γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων εν προκειμένω, ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

6) Εφόσον οι λόγοι καθυστερήσεων, δεν οφείλονται σε άμεση υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες, προτείνεται η παράταση της διάρκειας της αρ. 59414/14-09-2016 σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων για τρεις μήνες και μέχρι την 14/04/2017.

7) Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του αναδόχου.

Ζητείται από το Δ.Σ.:

- η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας του θέματος κατά τρεις (3) μήνες ώστε αυτή να περατωθεί και να υποβληθεί στην υπηρεσία έως τις 14-04-2017.

6. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Κων/νου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση της προθεσμίας της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες ώστε αυτή να περατωθεί και να υποβληθεί στην υπηρεσία έως τις 14-04-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA