



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 753
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Τσιμεντοδρόμων».

Στην Λάρισα σήμερα την 13 Νοεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16916/07-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κουραμάς Δημήτριος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κόκκαλης Βασίλειος και 4) Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμαπάτσας Κων/νος, Δικόπουλος Βασίλειος, Κουραμάς Δημήτριος και Κουτσομάρκος Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Τσιμεντοδρόμων»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Σ. 206/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την εισήγηση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«Ηλεκτροφωτισμός Τσιμεντοδρόμων»** ήτοι επί éλαττον δαπάνης 59,09 ευρώ (49.66 + Φ.Π.Α. 19% 9.43)σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7325.44004. Πηγή χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και ΚΑΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα

ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α' - ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 116 m³ σε 157,92 m³ εκσκαφή χάνδακα.
2. Αύξηση από 41 τεμ. σε 55 τεμ. Φρεατίων
3. Αύξηση από 590 μ. Σε 789,60 μ σιδηροσωλήνα
4. Αύξηση από 64 m σε 76 m πλαστικό σωλήνα
- 5 Αύξηση από 29 τεμ. σε 38 τεμ. Βάση σιδηροιστού
6. Αύξηση από 29 τεμ. Σε 38 τεμ εκσκαφή βάσης ιστού.
7. Αύξηση από 4 τεμ. σε 10 τεμ. Σιδηροιστών κωνικών
8. Αύξηση από 110 μ. σε 154 μ. καλωδίου 3Χ1,5 τ.χ..
9. Αύξηση από 660 μ. σε 1027,90 μ. καλωδίου 5Χ2,5 τ.χ..
10. Αύξηση από 660 μ. σε 1027,90 μ. αγωγού γείωσης 5Χ2,5 τ.χ..

11. Αύξηση από 4 τεμ. σε 10 τεμ. Σιδηροιστών 7μ.
12. Αύξηση από 4 τεμ. Σε 10 τεμ βραχιόνων.
13. Αύξηση από 4 τεμ. σε 13 τεμ. Φωτιστικών σωμάτων.


Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 55 μ. σε 0 μ. διάστρωση με πλίνθους
2. Μείωση από 4 τεμ. Σε 3 τεμ βάση πύλλαρ
3. Μείωση από 4 τεμ. Σε 3 τεμ πύλλαρ
4. Μείωση από 29 τεμ. σε 25 τεμ. Φωτιστικών σωμάτων τύπου φανού.
5. Μείωση από 285m2 σε 280 m2. αποκατάσταση πεζοδρομείων
6. Μείωση από 4 τεμ σε 0 τεμ. Σύνδεση ΔΕΗ

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλείνει επί ελατον κατά 59,09 ευρώ. με ΦΠΑ. 19%

Λάρισα 23/10/2008

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ


ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασμίνα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 46 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	83.042,35	15.778,05	98.820,40
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	44.842,87	8.520,15	53.363,01
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	44.793,21	8.510,71	53.303,92
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	49,66	9,43	59,09
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-0,11%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 53.363,01 ΕΥΡΩ.

B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ 53.303,92 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19 %

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Η/Μ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασημίνα

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός Τσιμεντοδρόμων**» ήτοι επί éλαττον δαπάνης 59,09 ευρώ (49.66 + Φ.Π.Α. 19% 9.43)σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7325.44004.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος & ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : " ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΗ : 46%

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ. Τιμολογίου	ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						ΕΓΚΡΕΪΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ						Επί πλέον	Επί ελάττω
			Ποσότης		Τ. Μονάδας		ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότης		Τ. Μονάδας		ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότης		Τ. Μονάδας		ΔΑΠΑΝΕΣ			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Εκκαφή χάνδρα για την τοποθέτηση καλωδίων	1	116	17,00	1.972,00						157,92	17,00	2.684,64		712,64	0,00						
2	Φρέετο για την τοποθέτηση φωτιστικού	2	41	35,00	1.435,00						55,00	35,00	1.925,00		490,00	0,00						
3	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διασ. 19x9x6 cm	3	55	5,00	275,00						0,00	5,00	0,00		275,00	0,00						
4	Σιδερωσιωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2 1/2 ins	4	590	18,00	10.620,00						789,60	18,00	14.212,80		3.592,80	0,00						
5	Πλαστικός σωλήνας εύκαμτος τύπου νεροσίωλ	5	64	4,35	278,40						76,00	4,35	330,60		52,20	0,00						
6	Βάση σιδηροστάτου διασπ. 0,8μ. x 0,8 μ	6	29	80,00	2.320,00						38,00	80,00	3.040,00		720,00	0,00						
7	Εκκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοστάτου ή σιδηροστάτου σε έρσιμα	7	29	50,00	1.450,00						38,00	50,00	1.900,00		450,00	0,00						
8	Βάση πύλας 1,20x0,40x0,50	8	4	30,00	120,00						3,00	30,00	90,00		0,00	30,00						
9	Σιδηροστάτος κωνικός 3,50 μ. γαλβανισμένος	9	25	210,00	5.250,00						28,00	210,00	5.880,00		630,00	0,00						
10	Καλώδιο NYM τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2	10	110	4,18	459,80						154,00	4,18	643,72		183,92	0,00						
11	Καλώδιο NY 5x2,5 mm2	11	660	4,86	3.207,60						1.027,90	4,86	4.995,59		1.787,99	0,00						
12	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύλωνος διατ. 16 mm2	12	660	4,84	3.194,40						1.027,90	4,84	4.975,04		1.780,64	0,00						
13	Γείωση από γάλκιο ηλεκτρόδιο	13	34	18,00	612,00						34,00	18,00	612,00		0,00	0,00						
14	Κιβώτιο ηλεκτρ. Διανομής (πύλας) 1,10x0,30x1,20 m	14	4	700,00	2.800,00						3,00	700,00	2.100,00		0,00	700,00						
15	Φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου φανού για λυχνίες ατμών μεταλλου G12 70W για ιστό μικρού ύψους	15	29	311,80	9.042,20						25,00	311,80	7.795,00		0,00	1.247,20						
16	Αποκατάσταση πεζοδρομίου δρόμου, πράσινα	16	285	30,00	8.550,00						280,00	30,00	8.400,00		0,00	150,00						
17	Συνόψη μετρητού ΔΕΗ	17	4	700,00	2.800,00						0,00	700,00	0,00		0,00	2.800,00						
18	Σιδηροστάτος τριλεσκαπικός 7M	18	4	412,06	1.648,24						10,00	412,06	4.120,60		2.472,36	0,00						
19	Καμπίλος μεταλλικός βραχιονας μονός οριζόντιας προβολής 1,20 M	19	4	45,00	180,00						10,00	45,00	450,00		270,00	0,00						
20	Φωτιστικό σώμα κρεμαστό για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως ισχύος 1x125w	20	4	50,00	200,00						13,00	50,00	650,00		450,00	0,00						
	ΣΥΝΟΛΟ				56.414,64	56.414,64							64.804,99	64.804,99	13.592,55	5.202,20						
	ΕΚΠΤΩΣΗ 46%				25.950,73	25.950,73							29.810,90	29.810,90	6.252,57	2.393,01						
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ				30.463,91	30.463,91							34.994,69	34.994,69	7.339,98	2.809,19						
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 28%				8.529,89	8.529,89							9.798,51	9.798,51	2.055,19	786,57						
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				38.993,80	38.993,80							44.793,21	44.793,21	9.395,17	3.595,76						
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				5.849,07	5.849,07							0,00	0,00	0,00	5.849,07						
	ΣΥΜΒΑΣΗ - ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ				44.842,87	44.842,87							44.793,21	44.793,21	9.395,17	9.444,83						
	Φ.Π.Α. 19%				8.520,15	8.520,15							0,00	0,00	0,00	8.520,15						
	ΣΥΝΟΛΟ				53.363,01	53.363,01							44.793,21	44.793,21	9.395,17	9.444,83						
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				53.363,01	53.363,01							44.793,21	44.793,21	9.395,17	9.444,83						
																-49,66						

