



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 758
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Σκέιτ (Β Φάση)».

Στην Λάρισα σήμερα την 13 Νοεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16916/07-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6 Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κουραμάς Δημήτριος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κόκκαλης Βασίλειος και 4) Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμαπάτσας Κων/νος, Δικόπουλος Βασίλειος, Κουραμάς Δημήτριος και Κουτσομάρκος Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Σκέιτ (Β Φάση)»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87.
6. Την Α.Δ.Σ. 590/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
7. Την Α.Δ.Σ. 304/08 με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προμήθειας του έργου.
8. Την εισήγηση ,την εισηγητική έκθεση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«Κατασκευή Γηπέδου Σκέιτ (Β Φάση)»** δαπάνης 142.224,47 €. Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7326.41007 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΕΪΤ
(Β' ΦΑΣΗ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ε ΑΘ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ-
ΒΑΣ. ΒΕΝΕΤΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.)

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου σκέϊτ στο Αισθητικό Άλσος Λάρισας. Το έργο δημοπρατήθηκε την 17/07/2007. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 26/11/2007 για συμβατική δαπάνη 142.224,47 € (119.516,36 + 22.708,11 Φ.Π.Α.). Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιπλέον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα C 20/25.
- 2 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας S 500 ή S 500s.
- 3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
- 5 Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας
- 6 Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος
- 8 Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου, μετά της μεταφοράς
- 9 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα S 500s.
- 10 Πλήρωση εξωτερικών οριζόντιων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό
- 12 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
- 17 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
- 18 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο
- 19 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη
- 20 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα C 12/16

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου είναι: 142.224,47 € (119.516,36 + 22.708,11 Φ.Π.Α.).
Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των :142.224,47 € (119.516,36 + 22.708,11 Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ περιλαμβάνει:

Αρχική σύμβαση 142.224,47 € (119.516,36 + 22.708,11 Φ.Π.Α.).

Πρόβλεψη αναθεώρησης 0,00 € (0,00 + 0,00 ΦΠΑ)

Η χρήση των δαπανών των επί ελασσον εργασιών γίνεται καλύπτοντας τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ δαπάνης 142.224,47 € (119.516,36 + 22.708,11 Φ.Π.Α.).

Λάρισα 3/11/2008
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ




ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΜΗΤΡΙΟΥ



ΗΛΙΑΣ ΤΙΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΠΡΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ



Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΗΛ.: 2413-500260

FAX: 2410 - 251339

e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Λάρισα 03/11/2008

Αρ. Πρωτ.: 16496

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου σκέιτ (β' φάση)» συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 7,26 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	128.873,47	24.485,96	153.359,43
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	119.516,36	22.708,11	142.224,47
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1° ΑΠΕ)	119.516,36	22.708,11	142.224,47


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1° ΑΠΕ)	119.516,36	22.708,11	142.224,47

- Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)..... 142.224,47 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
- Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση ολική δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα
εισηγητική έκθεση142.224,47 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ


Ε. ΓΙΟΥΡΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Α. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή Γηπέδου Σκέιτ (Β Φάση)**» δαπάνης 142.224,47 €.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7326.41007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA


Α/Α	Εκτέλεση Έργων	Μονάδα	Σχέση Μέρη	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ο.Α.Τ.				ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Ελάττω
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά																	
	Εκσκαφή βελάλων και τάφρων με χρήση μηχανικών μηχανών μέσων, χωρίς την κάλυψη μεταφορά προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαλήνη 19 η/μτ.βρ.χάμνη	M3	19	13,00	5,00	69.548,20												
	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάσπαση και συμπίεση ακαθάρσιμων με χρήση αντλίας ή μηχανοκίνητων, για κατασκευές από ακαθάρσιμα 20 C/27/6	M3	20	7,00	75,00	525,00			26,90	75,00	2.017,50			1.492,50				
	21 Φορμά διακωλύσεως τρύπαντρίβης	M2	21	7,00	10,50	73,50			28,24	10,50	296,52			223,02				
	Εύληθα					70.211,70					78.117,99							553,41
	Αγοράσει έκπτωση 7 %					4.914,82					5.468,23							
	Εύληθα 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					65.296,88					72.649,36			72.649,36				
	2 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΙΚΑ	M3	22	110,00	13,72	1.508,20			138,12	13,72	1.895,01			386,81				
	1 Εκσκαφή χυτάδα για την τοποθέτηση καλωδίων διάσπαση με διάτρητους τρήτους διαστάσεων 219X9X6cm	M	23	200,00	6,00	1.200,00			377,50	6,00	2.265,00			1.065,00				
	Φορτίο επίσκευσης από ακαθάρσιμα πύλους 10 cm με όπλο γυρορίθρον κάλυμμα διαστάσεων 340X40 cm βάθος 70cm	TEM	24	15,00	60,00	900,00			24,00	60,00	1.440,00			540,00				
	4 Πλαστικός σωλήνας P.V.C.	M	25	220,00	4,42	972,40			377,50	4,42	1.668,55			696,15				
	5 Βάση στήριξη του δομλή	TEM	26	6,00	90,38	542,28			6,00	90,38	542,28			30,00				
	6 Βάση τρήκα 1,20 X 0,40 X 0,50	TEM	27	1,00	30,00	30,00			17,00	4,35	73,95							13,05
	7 Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος τύπου νεροαυλ	M	28	20,00	4,35	87,00			6,00	432,06	2.592,36			88,00				
	8 Στήριξη τρήκα σκεπτικής 8M	TEM	29	6,00	432,06	2.592,36			235,50	16,00	3.768,00			627,00				
	9 Καλώδιο NYN 5 X25 mm	M	30	230,00	16,00	3.680,00			388,00	4,50	1.745,00			708,53				
	10 Καλώδιο NYN 5 X2,5 mm	M	31	250,00	4,50	1.125,00			347,50	6,03	2.095,43							
	11 Γέφυρα	M	32	230,00	6,03	1.386,90			9,00	18,24	164,16							
	12 Έλιση στο χέκκο ηλεκτροδίο	TEM	33	9,00	18,24	164,16			1,00	420,40	420,40							
	Κάβρα ηλεκτρικής δύναμης (πλάκα)	TEM	34	1,00	420,40	420,40			12,00	500,00	6.000,00							
	13 1,10X0,30X 1,20 m	TEM	35	12,00	500,00	6.000,00			108,00	3,00	324,00							126,00
	14 Στοιχείο 62 μμ.φύλιν	M	36	150,00	3,00	450,00					25.025,13			17.203,87				5.885,95
	15 Καλώδιο NYM τριπλικό διατομής 3 X 2,5 mm2					21.059,70					72.649,36							
	ΣΣ μεταφορά																	


Α/Α	Εκτέλεση Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ. Προσφορά	ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				ΕΓΚΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ο.Α.Π.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
				Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Επι Πλέον	Επι Έκτρον			
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Άλλο περιεχόμενα	M2	37	50,00	25.996	1.298,00	21.059,70	65.286,88											
16	Αποκατάσταση πρόσδεσμού, όδου, πρόσδεμα	TEM	38	12,00	200,00	2.400,00			188,75	25,96	4.999,95	25.025,13	72.849,36	17.203,87	3.801,95	1.200,00	5.886,95		
17	Βασική στήριξης τσιμεντοκάλυβας						24.757,70		6,00	200,00	1.200,00	31.125,08					20.805,95	7.085,95	509,39
	Συνολική δαπάνη υγρών εργασιών						1.980,82					2.490,01					20.805,92	7.595,34	
	Ασφάλιστρο έκτακτων 8 %						22.777,08					28.635,07					20.805,82	7.595,34	
	Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ											28.635,07					20.805,82	7.595,34	
	ΑΦΟΡΙΣΜΑ							88.073,96				101.294,44					20.805,82	7.595,34	
	Προστίθεται ΓΕ + ΟΕ 18%							15.853,31				18.231,20					2.377,89		
	ΑΦΟΡΙΣΜΑ							103.927,27				119.515,64					23.183,71	7.595,34	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							15.589,09				0,72					23.183,71	15.589,37	
	ΑΦΟΡΙΣΜΑ							119.516,36				119.516,36					23.183,71	23.183,71	
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΓΕΡΗΣΗΣ							0,00				0,00					0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ							119.516,36				119.516,36					23.183,71	23.183,71	
	Προστίθεται φ.Π.Α. 19%							22.708,11				22.708,11					0,00		
	Συνολική δαπάνη του έργου							142.224,47				142.224,47					23.183,71	23.183,71	
												0,00					0,00		

ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΚΤΩΣ
 ΜΑΡΤΙΑ -2008
 ΤΗΛ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΩ



 Α. ΣΥΡΟΥΜΠΟΥΧΗΣ

ΜΑΡΤΙΑ 31-2008
 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ



 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΝΟΥ


 ΗΛΙΑΣ ΤΙΝΕΜΑΤΙΩΣ


ΜΑΡΤΙΑ -2008
 Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜ ΝΕΦΝ ΕΡΓΩΝ



 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΟΡΡΗ

ΜΑΡΤΙΑ -2008
 Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΜ ΗΜΜ ΕΡΓΩΝ


 Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕ
 ΜΑΡΤΙΑ -2008
 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΕΑΣ


 Α. ΜΑΡΙΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA