



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 786
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεράϊ».

Στη Λάρισα, σήμερα 15^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 76155/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστορ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τζανακούλης Κων/νος, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μπαράς Νικόλαος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Ρεβήσιος Κων/νος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος και 12) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Δεληγιάννη Δημητρίου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Σάπκας Παναγιώτης, Κρίκης Πέτρος, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 272/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση Πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί».
3. Τη με αριθμ. 158/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 238/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 287/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 391/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 74666/07-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

*Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ**»*

*Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.7332.41004 . ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ δαπάνης: **14.192,38 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 17.598,55 € (με Φ.Π.Α.)***

*Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ δαπάνης 17.598,55 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι **ισοσκελισμένος***

Η δαπάνη βάρυνε την με Κ.Α30.7332.41004 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

*Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα **‘ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ’***

8. Την Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί», η οποία έχει ως εξής:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Προϋπολογισμός μελέτης: **19.998,35 € με ΦΠΑ**
2. Αριθμός μελέτης: **13/2017**
3. Απόφαση έγκρισης μελέτης: **238/25.05.2017** απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Λαρισαίων
4. Απόφαση έγκριση διάθεσης πίστωσης: **158/27.05.2017**
5. Ημερομηνία δημοπράτησης: **08-06-2017**
6. Προσφερόμενη έκπτωση: **12,00 %**
7. Μειοδότης: **ΤΣΙΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ**
8. Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας: **391/17**
9. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.: **26-09-2017**

10. Ποσό σύμβασης: **14.192,38 € πλέον ΦΠΑ**

11. Αρχική προθεσμία περαίωσης: **23-12-2017**

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την πλακόστρωση της πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό την βελτίωση της ζωής των κατοίκων και τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας για διευκόλυνση των τελετουργικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που τελούνται σε αυτήν.

Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την υπόψη εργολαβία διέπουν οι διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων όπως καθορίζονται με το Ν1418/84 και το σχετικό Π.Δ. 609/85 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα (Ν4412/16)

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της Σύμβασης όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών με την παρούσα εργολαβία. Επίσης με τον 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται πρόβλεψη των εργασιών που θα εκτελεστούν στη συνέχεια του έργου καθώς και των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών.

Το κονδύλιο των προβλεπόμενων αναλώνεται σε ποσό 1.850,76 €

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε 17.598,55 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Αυξάνεται η δαπάνη της ομάδας Α κατά **1.850,76 €** λόγω αύξησης της ποσότητας των άρθρ 1 και 4

λόγω εσφαλμένης προμέτρησης. Επίσης έχουμε μείωση της ποσότητας των άρθρων 2 και 3 λόγω

ω εσφαλμένης προμέτρησης

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Απορροφώνται 1.850,76€ από τα 1.851,18€ της αρχικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Παραμένει αμετάβλητη

Φ.Π.Α.

Παραμένει αμετάβλητος

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε.

| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Α.Π.Ε. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο Α.Π.Ε. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | |
|---------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| | | | | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ |
| Αξία Εργασιών | 12.341,20 | | 14.191,96 | 2.122,28 | 271,52 |
| Απρόβλεπτα | 1.851,18 | | 0,42 | 0,00 | 1850,76 |
| Σύνολο | 14.192,38 | | 14.192,38 | 2.122,28 | 2.122,28 |

| Ποσοστό Μεταβολής | | | | 0,00 % | |
|------------------------|------------------|--|------------------|----------|----------|
| Αναθεώρηση | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Συνολικό Ποσό Εργασιών | 14.192,38 | | 14.192,38 | 0 | 0 |
| ΦΠΑ | 3.406,17 | | 3.406,17 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | 17.598,55 | | 17.598,55 | 0 | 0 |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑΪ**» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

ΛΑΡΙΣΣΑ - 11 -2017

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΣΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΩΝ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΣΙΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΙΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| ΑΑ | ΑΤ | Κωδ Αναθ | Μον Μέτρ | Τιμή Μον | Αρχ Ποσ | Προτ Ποσότητα | Αρχική Δαπάνη | Προτ Δαπάνη | Δαπάνη Επιπλέον | Δαπάνη Επιλείπον |
|-----------------------------|----|----------|----------|----------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | | |
| 1 | | 001 | ΟΙΚ7311 | M2 | 22,50 | 505,00 | 11362,50 | 13202,78 | 1840,28 | 0,00 |
| | | | | | 8,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,32 |
| 2 | | 002 | ΟΔΟ2922 | M2 | 17,30 | | 145,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 003 | | M2 | 33,00 | 5,00 | 165,00 | 48,84 | 0,00 | 116,16 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | | 004 | ΟΙΚ7464 | M2 | 106,00 | 2,00 | 212,00 | 415,52 | 203,52 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11884,82 | 13667,14 | 2043,80 | 261,48 |
| | | | | | | | 1426,18 | 1640,06 | 245,26 | 31,38 |
| | | | | | | | 10458,64 | 12027,08 | 1798,54 | 230,10 |
| | | | | | | | 1862,56 | 2164,87 | 323,74 | 41,42 |
| | | | | | | | 12341,20 | 14191,96 | 2122,28 | 271,52 |
| | | | | | | | 12,341,20 | 14,191,96 | 2,122,28 | 271,52 |
| | | | | | | | 1,851,18 | 0,42 | 0,00 | 1,850,76 |
| | | | | | | | 14,192,38 | 14,192,38 | 2,122,28 | 2,122,28 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 14,192,38 | 14,192,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3,406,17 | 3,406,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 17,588,55 | 17,588,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 14,192,38 | -14,192,38 | = | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00% |

ΛΑΡΙΣΑ 7-11-2017
Ο ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ

ΠΡΩΓΟΣ ΓΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΛΑΡΙΣΑ 7-11-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Ε

ΛΑΡΙΣΑ 7-11-2017
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΣΙΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ



ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Κοσμά Αιτωλού στο Ελευθεραί», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA