



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 787**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και Κ.Χ. οδού Σωκράτους».**

Στην Λάρισα σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17576/18-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζωγράφος Βασίλειος, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη και 3) Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και Κ.Χ. οδού Σωκράτους» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Την ΑΔΕ 188/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης και ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
5. Την ΑΔΣ 303/09 με την οποία εγκρίθηκε μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και Κ.Χ. οδού Σωκράτους» δαπάνης 1.071.642,66 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7324.42016. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.217.026,00€  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
Κ/Ε "ΑΤΡΑΕ Α.Τ.Ε – ΟΥΛΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ  
Ε.Τ.Ε"

### 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	1.217.026,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	1.071.642,66 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	12,00 %
Ημερομηνία ανάθεσης:	19/05/2009
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	07/08/2009
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	7/12/2009
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	7/12/2009

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 35 %

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

#### Α. ΟΔΟΠΟΪΑ

Λόγω της ιδιομορφίας του έργου, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται πλήρης ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος και το πλάτος τους, αλλά τμηματική αποκατάσταση κατά περίπτωση (μόνο παλαιά και κατεστραμμένα τμήματα πεζοδρομίου) παρατηρήθηκαν σφάλματα κατά την προμέτρηση της μελέτης λόγω αντικειμενικών δυσκολιών στη λήψη στοιχείων επί τόπου του έργου. Καθώς επίσης λόγω της διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου (δεξιά κατά την έξοδο της πόλης) από την οδό Ευκλείδου προς την οδό Αισχύλου κατά 1,70Μ (ήτοι, από 1,90Μ σε 2,90Μ) που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η αύξηση στις ποσότητες των εργασιών που αφορούν την ομάδα της οδοποιίας, ήτοι στις ποσότητες των καθαρέσεων των μεμονωμένων κατασκευών από σκυρόδεμα, στις εκσκαφές, στις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, στη κοπή ασφαλτοσκυροδέματος στο σκυρόδεμα πεζοδρομίων, στην κατασκευή στρώσης βάσης, καθώς και στις ποσότητες των οριζοντίων υδρορροών και στην ανύψωση φρεατίων.

Προτείνεται επίσης στην ομάδα Πρασίνου η αύξηση στις ποσότητες συμπλήρωσης χώρων με φυτική γη για τις ανάγκες του χώρου Κ.Χ.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	778.071,03	778.071,03	892.452,44	114.381,41	
Απρόβλεπτα	122.469,02	122.469,02	8.087,61		
Απολογιστικά					
Σύνολο	900.540,05	900.540,05	900.540,05	114.381,41	
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	-	-	-		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>900.540,05</b>	<b>900.540,05</b>	<b>900.540,05</b>		
Φ.Π.Α.	171.102,61	171.102,61	171.102,61		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>1.071.642,66</b>	<b>1.071.642,66</b>	<b>1.071.642,66</b>		

Λάρισα 24.11.2009

Η προϊσταμένη τμήματος οδοποιίας

ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

7. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή πεζοδρομίων και Κ.Χ. οδού Σωκράτους**» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7324.42016.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Τ87

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΝΑΘΕΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗ		ΕΤΕΚΕΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Δ.Π.		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Μετρητή	Ολοκληρ.	Μετρητή	Ολοκληρ.	Μετρητή	Ολοκληρ.			Μετρητή
<b>ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΔΟΠΟΙΑ</b>														
1	ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΠΑΚΟΣΤΡΕΞΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΣΑΜΗΡΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΑΡΕΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΑΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΤΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	M2	ΝΑΟΚ 22.2001	3,50	10.600,00	371.100,00		10.600,00	371.100,00		10.600,00	371.100,00		
2	ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΒΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΩ ΕΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΘΕΣΩΝ ΜΕΘΩΔΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣΗΣ	M3	ΝΑΟΚ 22.2001	62,00	640,00	39.680,00		640,00	39.680,00		810,00	50.220,00		10.540,00
3	ΦΟΡΤΟΚΑΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΔΩ. ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	TON	ΝΑΟΚ 10.01.02	2,10	2.640,00	5.544,00		2.640,00	5.544,00		2.640,00	5.544,00		
4	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	T.KM	ΝΑΟΚ 10.07.02	0,50	39.600,00	19.800,00		39.600,00	19.800,00		39.600,00	19.800,00		
5	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΚΥΡΩΜΑΤΟΣ	M	ΝΑΟΚ Α/Α.01	0,90	3.540,00	3.186,00		3.540,00	3.186,00		6.500,00	5.850,00		2.664,00
6	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΤΑΜΑΔΕΣ-ΗΜΙΒΑΛΩΔΕΣ	M3	ΝΑΟΚ Α/Α.02	2,20	2.120,00	4.664,00		2.120,00	4.664,00		4.500,00	9.900,00		5.236,00
7	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΤΩ ΔΥΣΧΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.	M3	ΝΑΟΚ Α/Π.02	3,00	2.120,00	6.360,00		2.120,00	6.360,00		4.500,00	13.500,00		7.140,00
8	ΠΡΟΣΧΥΤΑ ΚΡΑΣΙΜΕΛΑ 0,15Χ0,30Μ ΑΠΟ ΕΚΥΡΩΣΕΩΝ	M	ΝΑΟΚ Α/Β.51	7,70	3.000,00	23.100,00		3.000,00	23.100,00		3.000,00	23.100,00		
9	ΕΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10) ΚΟΤΟΣΤΡΕΞΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΜΑΤΩΝ ΑΙΩΤΩΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ	MM	ΝΑΟΚ Β/Β.2.2 N	10,80	3.000,00	32.400,00		3.000,00	32.400,00		3.000,00	32.400,00		
10	ΕΥΛΟΤΥΠΩ ΧΥΤΩΝ ΜΗΧΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΪΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΟΙΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10)	M2	ΝΑΟΚ 38.02	18,00	990,00	16.200,00		990,00	16.200,00		990,00	16.200,00		
11	ΕΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΟΙΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10)	M3	ΝΑΟΚ Α/Β.2.2.1. N	97,90	1.060,00	103.774,00		1.060,00	103.774,00		1.500,00	146.850,00		43.076,00
12	ΒΑΪΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10Μ. ΟΥΤΙΛ. 0-155	M2	ΝΑΟΚ Α/Π.02	2,18	10.600,00	23.108,00		10.600,00	23.108,00		20.000,00	43.600,00		20.492,00
13	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΑΕΥΡΑΛ ΑΝΩ ΤΙΜΗ 39 CM	M2	ΝΑΟΚ 73.16.02	17,00	10.600,00	180.200,00		10.600,00	180.200,00		10.600,00	180.200,00		

Α/Α ΑΤ.	ΕΙΔΟΣ ΕΦΑΓΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΘΩΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗ		ΕΠΕΚΡΗΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΠΛ.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
14	ΑΙΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΦΑΗΡΩΝ ΥΑΡΟΥΧΑΑΦΗΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΕΥ. CI	M	ΑΤΗΕ 0/913.5	10,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	700,00	7.000,00	4.000,00		
15	ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΙΒΑΔΩΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΤΗΘ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	TEM	ΑΤΗΕ 0/9424.1	17,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	500,00	8.500,00	6.800,00		
16	ΕΞΧΑΡΑΙ ΣΙΑΡΠΟΙ ΦΩΤΑΙΩΝ ΥΠΟΒΕΘΝ (GOURKANGLAISES)	KGR	ΟΙΚ 6123	2,88	7.500,00	21.600,00	7.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00			
17	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΜΕΝΤΟΥ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΒΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤ. 20*10*6	M2	ΝΑΟΙΚ 73.1601N	17,00	105,00	1.785,00	105,00	1.785,00	105,00	1.785,00			
18	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΜΕΝΤΟΥ	M2	ΝΑΟΙΚ Μ/73.16	22,00	15,00	330,00	15,00	330,00	15,00	330,00			
19	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙΜΑ ΟΙΚ	M2	ΟΛΟ 2921N	6,72	180,00	1.209,60	180,00	1.209,60	180,00	1.209,60			
20	ΠΡΟΜΩΒΕΛΑ ΤΟΙΧΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΣΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	ΟΙΚ Ν/5111.6	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00			
21	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΛΑΕΙΨΗ	M2	ΝΑΟΔΟ Α/Δ03	1,24	3.540,00	4.389,60	3.540,00	4.389,60	3.540,00	4.389,60			
22	ΚΥΣ.ΚΟΜΟΣ ΠΛΑΧΟΥΣ 0,05M (0,11L, Α26), ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	M2	ΝΑΟΔΟ Α/Δ08.1	6,25	3.540,00	22.125,00	3.540,00	22.125,00	3.540,00	22.125,00	99.948,00		
	Απορροια ομβρέων 1					552.255,20		552.255,20		652.203,20			
	Απορροια ομβρέων 1 με 1% κέρση					66.270,62		66.270,62		78.264,38			
	Απορροια ομβρέων 1 με 4% κέρση					485.984,58		485.984,58		573.938,82			
	ΤΕΚ.ΟΕ 28%					136.075,68		136.075,68		160.702,87			
	Απορροια ομβρέων 1 με ΤΕΚ.ΟΕ					622.060,26		622.060,26		734.641,68			
	<b>ΟΜΑΔΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>												
23	ΒΡΕΚΑΦΗ ΚΑΝΑΚΑ ΠΛΑΤΗΝ ΤΟΙΧΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΔΩΝ	M3	ΑΤΗΕ Ν/9302.2	17,00	50,00	850,00	50,00	850,00	50,00	850,00			
24	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΤΟΥΣ ΠΛΙΝΘΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΩΝ 19X19X6 cm	M	ΑΤΗΕ 9305	5,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00			
25	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΑΡΟΚΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟ	M2	ΑΤΗΕ Ν/9306	25,00	120,00	3.000,00	120,00	3.000,00	120,00	3.000,00			
26	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΕΚΧΥΡΩΣΗ ΠΛΑΧΟΥΣ 10cm ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ 8 ΧΩ. ΚΑΔΥΜΑΚΑ	TEM	ΑΤΗΕ Ν/9307.3	40,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00			
27	ΒΑΣΗ ΣΙΑΡΠΩΤΙΟΥ ΑΟΙΜΗ 0,8X0,8 μ	TEM	Ν/9312.3	100,00	16,00	1.600,00	16,00	1.600,00	16,00	1.600,00			
28	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΥΚΑΜΠΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΩΜΑ	M	ΑΤΗΕ Ν/9315.1	4,12	35,00	144,20	35,00	144,20	35,00	144,20			
29	ΕΛΙΦΟΣΙΔΗΝΑΣ ΓΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΛΑΤΗΝ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΝΑΔΩΝ ΚΑΙΤ ΑΔΜΕΤΡΟΥ 2 12 lbs	M	ΑΤΗΕ 9316.6	18,00	280,00	5.040,00	280,00	5.040,00	280,00	5.040,00			
30	ΕΛΙΦΟΣΙΔΗΝΟΣ ΤΡΑΧΕΚΟΜΗΤΟΣ 6 ΜΕΤΡΩΝ	TEM	ΑΤΗΕ Ν/9325.1	460,00	13,00	5.980,00	13,00	5.980,00	13,00	5.980,00			
31	ΚΑΝΑΔΙΟ ΝΥΣ 3x4mm	M	ΑΤΗΕ Ν/9327.4	5,49	290,00	1.592,10	290,00	1.592,10	290,00	1.592,10			
32	ΚΑΝΑΔΙΟ ΝΥΣ 3x2,5mm	M	ΑΤΗΕ Ν/9327.5.2	4,79	390,00	1.868,10	390,00	1.868,10	390,00	1.868,10			

10g ΑΤΗΕ

Σελίδα 2 / 5

Α/Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΤΕΚΕΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Τ.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Μηνιαία	Ολοκλήρωτη	Μηνιαία	Ολοκλήρωτη	Μηνιαία	Ολοκλήρωτη	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
33		ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ ΤΥΠΟΛΟΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΧ.3mm2	M	ΑΤΠΕ 9381,11	3,99	170,00	Μηνιαία 678,30	Ολοκλήρωτη 170,00	Μηνιαία 678,30	Ολοκλήρωτη 170,00	Μηνιαία 678,30	Ολοκλήρωτη 170,00		
34		ΑΙΓΙΟΣ ΓΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΥΥΚΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16mm2	M	ΑΤΠΕ 93402	4,94	390,00	Μηνιαία 1.926,60	Ολοκλήρωτη 390,00	Μηνιαία 1.926,60	Ολοκλήρωτη 390,00	Μηνιαία 1.926,60	Ολοκλήρωτη 390,00		
35		ΓΕΦΕΡΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ	TEM	ΑΤΠΕ Ν9312	18,00	9,00	Μηνιαία 162,00	Ολοκλήρωτη 9,00	Μηνιαία 162,00	Ολοκλήρωτη 9,00	Μηνιαία 162,00	Ολοκλήρωτη 9,00		
36		ΚΙΒΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΛΑΥΑΡ) 1.10Χ0.30Χ1.20M	TEM	ΑΤΠΕ Ν9350.1	800,00	1,00	Μηνιαία 800,00	Ολοκλήρωτη 1,00	Μηνιαία 800,00	Ολοκλήρωτη 1,00	Μηνιαία 800,00	Ολοκλήρωτη 1,00		
37		ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΜΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΧΝΙΕΣ ΑΤΜΩΝ ΚΑΡΑΥΓΥΡΟΥ ΥΠΗΛΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ	TEM	ΑΤΠΕ Ν9361.1	770,00	13,00	Μηνιαία 10.010,00	Ολοκλήρωτη 13,00	Μηνιαία 10.010,00	Ολοκλήρωτη 13,00	Μηνιαία 10.010,00	Ολοκλήρωτη 13,00		
38		ΑΠΟΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΚΟΙΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΕΤΟΥ	TEM	ΑΤΠΕ Ν9430.1	200,00	10,00	Μηνιαία 2.000,00	Ολοκλήρωτη 10,00	Μηνιαία 2.000,00	Ολοκλήρωτη 10,00	Μηνιαία 2.000,00	Ολοκλήρωτη 10,00		
39		ΣΥΝΑΡΕΣΗ ΜΕΤΡΙΟΥ ΔΕΗ	TEM	ΑΤΠΕ 9347	400,00	1,00	Μηνιαία 400,00	Ολοκλήρωτη 1,00	Μηνιαία 400,00	Ολοκλήρωτη 1,00	Μηνιαία 400,00	Ολοκλήρωτη 1,00		
40		ΣΤΑΘΡΟΙ ΣΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 7M	TEM	ΑΤΠΕ Ν9352.2	470,00	4,00	Μηνιαία 1.880,00	Ολοκλήρωτη 4,00	Μηνιαία 1.880,00	Ολοκλήρωτη 4,00	Μηνιαία 1.880,00	Ολοκλήρωτη 4,00		
41		ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΥΧΝΙΕΣ ΑΤΜΩΝ ΚΑΡΑΥΓΥΡΟΥ ΥΠΗΛΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ h ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Η ΎΨΟΣ ΑΥΤΟ 7m ΕΞΥΨΟΣ 1Χ125 W	TEM	ΑΤΠΕ 9361.1.2	70,00	6,00	Μηνιαία 420,00	Ολοκλήρωτη 6,00	Μηνιαία 420,00	Ολοκλήρωτη 6,00	Μηνιαία 420,00	Ολοκλήρωτη 6,00		
42		ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΔΙΜΕΤΕΤΡΙΟΥ Η ΣΤΑΘΡΟΕΤΟΥ	M3	ΑΤΠΕ 9303	50,00	16,00	Μηνιαία 800,00	Ολοκλήρωτη 16,00	Μηνιαία 800,00	Ολοκλήρωτη 16,00	Μηνιαία 800,00	Ολοκλήρωτη 16,00		
		Απορριπτα οριζόντιο 2					40.251,30		40.251,30		40.251,30			
		Απορριπτα οριζόντιο 2 με 12% κλίση					4.830,16		4.830,16		4.830,16			
		Απορριπτα οριζόντιο 2 με 28% κλίση					35.421,14		35.421,14		35.421,14			
		Απορριπτα οριζόντιο 2 με 12% κλίση					9.917,92		9.917,92		9.917,92			
		Απορριπτα οριζόντιο 2 με 28% κλίση					45.339,06		45.339,06		45.339,06			
<b>ΟΜΑΔΑ 3 - ΠΙΣΤΩΣΗ</b>														
43		ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΓΑΒΙΑΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΙΑΣ	M3	ΝΑΟΣΟ Α/Α/Δ.ΣΧ	4,40	80,00	Μηνιαία 352,00	Ολοκλήρωτη 80,00	Μηνιαία 352,00	Ολοκλήρωτη 80,00	Μηνιαία 352,00	Ολοκλήρωτη 80,00		
44		ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ	M3	ΝΑΠΣ Α/Δ.ΣΧ	9,40	80,00	Μηνιαία 752,00	Ολοκλήρωτη 80,00	Μηνιαία 752,00	Ολοκλήρωτη 80,00	Μηνιαία 2.350,00	Ολοκλήρωτη 250,00	1.598,00	
45		ΕΠΙΣΤΑΤΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΝ ΕΛΑΦΟΥΣ	M3	ΝΑΠΣ Γ/2	5,20	4,00	Μηνιαία 20,80	Ολοκλήρωτη 4,00	Μηνιαία 20,80	Ολοκλήρωτη 4,00	Μηνιαία 20,80	Ολοκλήρωτη 4,00		
46		ΠΡΟΚΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΣ	M3	ΝΑΠΣ Γ/2	58,70	4,00	Μηνιαία 234,80	Ολοκλήρωτη 4,00	Μηνιαία 234,80	Ολοκλήρωτη 4,00	Μηνιαία 234,80	Ολοκλήρωτη 4,00		
47		ΑΠΛΑΝΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ	TEM	ΝΑΠΣ ΣΤ/2.1	0,09	200,00	Μηνιαία 18,00	Ολοκλήρωτη 200,00	Μηνιαία 18,00	Ολοκλήρωτη 200,00	Μηνιαία 18,00	Ολοκλήρωτη 200,00		
48		ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ	TEM	ΝΑΠΣ Ε/2.5	1,20	200,00	Μηνιαία 240,00	Ολοκλήρωτη 200,00	Μηνιαία 240,00	Ολοκλήρωτη 200,00	Μηνιαία 240,00	Ολοκλήρωτη 200,00		
49		ΧΑΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ 12.50-22.00 LT	TEM	ΝΑΠΣ Ε/2.6	3,00	1,00	Μηνιαία 3,00	Ολοκλήρωτη 1,00	Μηνιαία 3,00	Ολοκλήρωτη 1,00	Μηνιαία 3,00	Ολοκλήρωτη 1,00		

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΑΠ.Ε.		ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΙΤΤΟΝ
						Μηνιαία	Ολοκληρωμένη	Μηνιαία	Ολοκληρωμένη	Μηνιαία	Ολοκληρωμένη		
49	ΚΑΝΑΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ3, ΚΟΛΛΗΟΤΗΡΑ, ΚΟΒΕΛΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΙΟΛΑΤΑ, ΜΗΛΑΝΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 12 ΑΙΤΡΑ, ΥΓΡΟΣ 1,75 ΕΩΣ 2,00 ΜΕΤΡΑ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 10-12 ΕΚΑΤΟΣΤΑ	TEM	ΝΑΠΡΣ Φ/Δ01.3.33	11,25	160,00	Μηνιαία 1.800,00	Ολοκληρωμένη 1.800,00	Μηνιαία 1.800,00	Ολοκληρωμένη 1.800,00	Μηνιαία 1.800,00	Ολοκληρωμένη 1.800,00		
50	ΚΑΝΑΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ5, ΚΑΝΟΝΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΙΕ, ΜΑΝΟΛΙΑ ΟΡΑΣΙΟΛΟΡΑ, ΜΗΛΑΝΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 10 ΑΙΤΡΑ, ΥΓΡΟΣ 1,50 ΕΩΣ 1,75 ΜΕΤΡΑ, ΑΕΝΑΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ5, ΠΑΤΑΝΟΣ, Ρ.ΛΙΤΑΝΟΣ ΟΡΕΝΤΙΑΣ, ΜΗΛΑΝΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 18 ΑΙΤΡΑ, ΥΓΡΟΣ 1,75 ΕΩΣ 2,00 ΜΕΤΡΑ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 14-16 ΕΚΑΤΟΣΤΑ	TEM	ΝΑΠΡΣ Φ/Δ01.3.44	44,25	35,00	Μηνιαία 1.548,75	Ολοκληρωμένη 1.548,75	Μηνιαία 1.548,75	Ολοκληρωμένη 1.548,75	Μηνιαία 1.548,75	Ολοκληρωμένη 1.548,75		
51	ΕΠΙΧΑΤΙΣΤΕΛΗ ΧΑΘΟΥΛΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ	ΣΤΡ	ΝΑΠΡΣ Ε.13.1	2.050,00	0,16	Μηνιαία 328,00	Ολοκληρωμένη 328,00	Μηνιαία 328,00	Ολοκληρωμένη 328,00	Μηνιαία 328,00	Ολοκληρωμένη 328,00		
52	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ Α ΥΓΡΟΣ 1,46 Μ	ΣΤΡ	ΝΑΠΡΣ ΑΕΦ05.1.Σ	242,11	160,00	Μηνιαία 38.737,60	Ολοκληρωμένη 38.737,60	Μηνιαία 38.737,60	Ολοκληρωμένη 38.737,60	Μηνιαία 38.737,60	Ολοκληρωμένη 38.737,60		
53	ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ	ΣΤΡ	ΝΑΠΡΣ ΕΠ06.1	200,00	6,00	Μηνιαία 1.200,00	Ολοκληρωμένη 1.200,00	Μηνιαία 1.200,00	Ολοκληρωμένη 1.200,00	Μηνιαία 1.200,00	Ολοκληρωμένη 1.200,00		
54	ΑΙΛΙΑΝΗ ΧΑΘΟΥΛΗΤΑ ΧΕΡΟΝΑΚΤΗΚΑ	ΣΤΡ	ΝΑΠΡΣ ΕΠ03.4	20,00	1,00	Μηνιαία 20,00	Ολοκληρωμένη 20,00	Μηνιαία 20,00	Ολοκληρωμένη 20,00	Μηνιαία 20,00	Ολοκληρωμένη 20,00		
55	ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΘΟΥΛΗΤΑ ΜΕ ΒΕΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΑΘΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ	ΣΤΡ	ΝΑΠΡΣ ΕΠ04.8.1	55,00	40,00	Μηνιαία 2.200,00	Ολοκληρωμένη 2.200,00	Μηνιαία 2.200,00	Ολοκληρωμένη 2.200,00	Μηνιαία 2.200,00	Ολοκληρωμένη 2.200,00		
56	ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥ	TEM	ΝΑΠΡΣ Χ11.1	5,00	300,00	Μηνιαία 1.500,00	Ολοκληρωμένη 1.500,00	Μηνιαία 1.500,00	Ολοκληρωμένη 1.500,00	Μηνιαία 1.500,00	Ολοκληρωμένη 1.500,00		
57	ΣΣΑΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΓΩΓΙΣΜΟ (ΡΕ) 6 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 40 MM	M	ΝΑΠΡΣ Η01.1.5	0,60	3.200,00	Μηνιαία 1.920,00	Ολοκληρωμένη 1.920,00	Μηνιαία 1.920,00	Ολοκληρωμένη 1.920,00	Μηνιαία 1.920,00	Ολοκληρωμένη 1.920,00		
58	ΣΣΑΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΓΩΓΙΣΜΟ (ΡΕ) 6 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 32 MM	M	ΝΑΠΡΣ Η01.1.4	0,42	200,00	Μηνιαία 84,00	Ολοκληρωμένη 84,00	Μηνιαία 84,00	Ολοκληρωμένη 84,00	Μηνιαία 84,00	Ολοκληρωμένη 84,00		
59	ΣΣΑΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΓΩΓΙΣΜΟ (ΡΕ) 6 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 16 MM	M	ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	0,24	50,00	Μηνιαία 12,00	Ολοκληρωμένη 12,00	Μηνιαία 12,00	Ολοκληρωμένη 12,00	Μηνιαία 12,00	Ολοκληρωμένη 12,00		
60	ΣΤΑ ΑΚΤΙΝΟΡΟΙ Φ 6 Ή Φ 17 MM	TEM	ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1	0,31	200,00	Μηνιαία 62,00	Ολοκληρωμένη 62,00	Μηνιαία 62,00	Ολοκληρωμένη 62,00	Μηνιαία 62,00	Ολοκληρωμένη 62,00		
61	ΑΠΟ ΡΕ ΜΕ ΣΤΡΑΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΑΝΑΚΤΩΝ 33 CM	TEM	ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1	31,00	17,00	Μηνιαία 527,00	Ολοκληρωμένη 527,00	Μηνιαία 527,00	Ολοκληρωμένη 527,00	Μηνιαία 527,00	Ολοκληρωμένη 527,00		
62	ΒΡΥΟΕΥΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΑΥΤΟΥΜΕΝΟΙ, ΠΡΑΝΑΔΙΤΟΙ, ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 - 9 Μ, ΜΕ ΣΣΑΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 10 CM, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΙΣΙΟΣ ΑΠΟ ΣΣΑΗΝΑ PVC 10 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 MM	M	ΝΑΠΡΣ Η02.3.5	9,90	3.300,00	Μηνιαία 32.670,00	Ολοκληρωμένη 32.670,00	Μηνιαία 32.670,00	Ολοκληρωμένη 32.670,00	Μηνιαία 32.670,00	Ολοκληρωμένη 32.670,00		
63	ΠΟΤΟΒΕΤΤΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 MM	TEM	ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1	66,96	1,00	Μηνιαία 66,96	Ολοκληρωμένη 66,96	Μηνιαία 66,96	Ολοκληρωμένη 66,96	Μηνιαία 66,96	Ολοκληρωμένη 66,96		
64	ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑ	TEM	ΝΑΠΡΣ Χ03.9.0	152,42	1,00	Μηνιαία 152,42	Ολοκληρωμένη 152,42	Μηνιαία 152,42	Ολοκληρωμένη 152,42	Μηνιαία 152,42	Ολοκληρωμένη 152,42		

106-ΑΠΕ

Σελίδα 4 / 5

Α/Α Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ισ. ΑΠΛ.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Μετρητ	Ομολ	Μετρητ	Ομολ	Μετρητ	Ομολ	ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
67	ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ Η/Β 8-9	TEM	ΝΑΠΡΕ Η09.2.5.2	255,00	1,00	255,00	98.252,58	110.671,71	1,00	255,00	99.850,58	1.598,00	-
68	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Η/Β ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΔΩΝ 30x40 CM, 4 Η/Β	TEM	ΝΑΠΡΕ Η09.2.13.3	26,00	4,00	104,00	86.462,27	110.671,71	4,00	104,00	87.868,51	1.406,24	-
69	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 0,40x0,40M ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΥΣ	TEM	ΑΠΛΕ Ν09.2.11.5	50,00	268,00	13.400,00	24.209,44	110.671,71	268,00	13.400,00	24.603,18	393,75	-
	Αθροισμα ομάδας 3					98.252,58	24.209,44	110.671,71		99.850,58	112.471,69	1.799,99	-
	Αθροισμα έκτακτη 12%					11.790,31	86.462,27	110.671,71		11.982,07	892.452,44	191,75	-
	Αθροισμα ομάδας 3 μετά την έκτακτη					86.462,27	86.462,27	86.462,27		87.868,51	892.452,44	191,75	-
	Έκδοξ 28%					24.209,44	24.209,44	24.209,44		24.603,18	892.452,44	393,75	-
	ΣΥΝΟΛΟ με ΈΚΔΟΞ (Ο1+Ο2+Ο3)					110.671,71	110.671,71	110.671,71		112.471,69	892.452,44	114.381,41	-
	ΑΠΡΟΒΛΗΤΑ					778.071,03	122.469,02	778.071,03		808,761	892.452,44	-	-
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ					900.540,05		900.540,05			900.540,05	-	-
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (Π1)					900.540,05		900.540,05			900.540,05	-	-
	ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ					171.102,61		171.102,61			171.102,61	-	-
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕ ΦΠΑ (Π2) ΦΠΑ 19%					1.071.642,66		1.071.642,66			1.071.642,66	-	-

Ητοι Στ ΕΙΣΟΥΤΙΟ της Ανθεσθισης και της Στ ΕΙΣΟΥΤΙΟ με Ανθεσθιση, της ΦΠΑ Στ ΕΙΣΟΥΤΙΟ με Ανθεσθιση και ΦΠΑ

ΠΑΡΕΧΑ ..... / 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΣ/ΙΑ  


ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΕΚΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΕΧΑ ..... / 2009

ΟΙ ΕΠΙΘΕΛΕΜΕΝΟΙ

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ	ΠΑΥΣΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΠΡΑΣΙΝΟ	ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΕΧΑ ..... / 2009

ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΕΧΑ ..... / 2009

ΕΡΕΘΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΣΙΜΙΝΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ  
