



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 789
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών».

Στη Λάρισα, σήμερα 15^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 76155/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τζανακούλης Κων/νος, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 37) Ψάρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Κυριτσάκας Ν. Βαΐος, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μπαράς Νικόλαος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Ρεβήσιος Κων/νος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος και 12) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Δεληγιάννη Δημητρίου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Σάπκας Παναγιώτης, Κρίκης Πέτρος και Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 587/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
3. Τη με αριθ. 544/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 564/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
5. Τη με αριθ. 606/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» (άγωνα) και έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού.
6. Τη με αριθ. 12/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
7. Τη με αριθ. 88/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθ. 534/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 74826/07-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος με τα παρακάτω στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	50.000,00 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	55%
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	22.500,00 € (με ΦΠΑ 24%)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	22.488,13 € (με ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7332.46002
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10. Την από 27-10-2017 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -11,87 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **22.488,13** ευρώ (18.135,59 + 4.352,54 ΦΠΑ 24%). Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Λάρισα 27-10-2017

Η Επιβλέπουσα

Η Προϊσταμένη
Τμ. Συντήρησης Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αρχιτέκτον Μηχ/κός ΠΕ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

11. Την από 27-10-2017 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Αιτιολογική Έκθεση

Το έργο, με αρχικό προϋπολογισμό 50.000,00 € (40.322,58€ + 9.677,42€ ΦΠΑ 24%), δημοπρατήθηκε και με την αρ. 88/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", με συμβατικό ποσό 22.500,00 € (18.145,16€ + 4.354,84€ ΦΠΑ 24%), ήτοι έκπτωση 55% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 18-05-2017 με συμβατική προθεσμία περάτωσης ενενήντα (90) ημέρες. Με την αριθμ. 534/25-7-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 15-9-2017.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. (€) : 50.000,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.(€) : 22.500,00

Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	55%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	21/12/2016
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	18/05/2017
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	15/08/2017
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	15/09/2017

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1
2	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	2
3	Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	3
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	4
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	5
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	6
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	7
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	8
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	10
10	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	13
11	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	14
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A	15
13	Επιστρώσεις δια κεραμικών τούβλων.	16
14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	17

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	9
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	11
3	Περίφραξη γηπέδου παιδικής χαράς, ύψους 1,50 μ από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ 2", πλέγματος πάχους 3χιλ & ανοίγματος 5Χ5 εκ.	12

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή η αλλαγή των σχεδίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	13.365,24	15.369,14	2.003,90
ΓΕ & ΟΕ (18%)	2.405,74	2.766,45	360,71
ΣΥΝΟΛΟ	15.770,98	18.135,59	2.364,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.365,65	0,00	- 2.365,65
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	18.136,63	18.135,59	- 1,04

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	8,53	0,00	- 8,53
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	18.145,16	18.135,59	- 9,57
ΦΠΑ (24%)	4.354,84	4.352,54	- 2,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	22.500,00	22.488,13	- 11,87

Λάρισα 27/10/2017
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ξάνθου Αγλαΐα
Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε.

12. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών», ο οποίος έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 29/2016

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ανάδοχος : ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΕΣ: Ανακεφαλαίωση Πισωσ. Εργασιών

Α/Α	ΕΝΔΕΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (100)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΕΒΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί τίτλων	Επί έλατων	Επί τίτλων	Επί έλατων		
						Μηνιαία	Ολική			Μηνιαία	Ολική						
17	Από μεταφορά Επιστροφές με χονδρικής σκευόντες	m ²	17	5	22,50	29.598,03	112,50						112,50				ΟΙΚ 7311
	Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				18,00 %	29.700,53	29.700,53						34.153,65	10.476,62	6.023,50		
	Απόσταση Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					5.346,10							34.153,65	10.476,62	6.023,50		
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού					35.046,63							40.301,31	12.382,41	1.885,79	7.107,73	
	Απρόβλεπτη δαπάνη					5.256,99							40.301,31	12.382,41	5.256,99		
	Σύνολο					40.303,62							40.301,31	12.382,41	12.382,41	18,96	
	Πρόβλεψη ανεκκρίρωσης					18,96							40.301,31	12.382,41	12.383,68		
	Σύνολο					40.322,58							22.165,72	6.799,33	6.811,02		
	Αφαίρεται έκπτωση					22.177,42				55,00 %			18.135,59	5.593,08	5.572,66		
	Σύνολο					18.145,16							4.352,54	1.337,44	1.337,44		
	Προστίθεται ΦΠΑ					4.354,84				24,00 %			22.488,13	6.898,22	6.910,10		
	Γενικό σύνολο σύμβασης					22.500,00							22.488,13	6.898,22	6.910,10		
	Ελεγχος Απρόβλεπτων Πρωτ. ΑΠ												ΑΔΕΥΧ ΣΣ				
	Ενεκρίματα Απρόβλεπτα												5.256,99				
	Ποσό Επί Τίτλων												12.382,41				
	Ποσό Επί Έλατων που αφαιρείται από τα επί τίτλων												-7.105,42				
	Υπόλοιπο Απρόβλεπτων																

Υπ. Ανακεφαλαίωσης Πίνακας Εργασιών

Εύλογο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]		Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Εγκριμένη δαπάνη			
Σύνολο	35.046,63	40.301,31	Υπερβάρση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.254,68 ή ποσοστό 14,99%
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.256,00		
Αβρονομία	40.303,62	40.301,31	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -2,31 ή ποσοστό -0,01%
Πρόβλεψη ανεξιδίωτης	18,96		
Αβρονομία	40.322,66	40.301,31	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -21,27 ή ποσοστό -0,05%
Γενική Εκπτώση	-22.177,42	-22.165,72	
Αβρονομία	18.145,16	18.135,59	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -9,57 ή ποσοστό -0,05%
ΦΠΑ	4.354,84	4.352,54	
Γενικό σύνολο	22.500,00	22.486,13	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -11,87 ή ποσοστό -0,05% λόγω έλλειψης μέσων έντακα και οφθέντα επίς ΑΠΠΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΩΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
 ΤΗΛ: 0410 998763 FAX: 0410 - 923163
 Α.Δ.Μ. 998763 Α.Δ.ΟΥ ΑΑΡΗΣΑΣ
 Α.Μ.Α.Ε. 10330/31/Β/02/2
 ΕΚΤΕΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

27-10-2017
 Η επιβλέπουσα
ΞΑΝΘΙΑ ΚΑΛΙΑ
 Πάριος, Μικρούκος, Γ.Ε.

Ο Αρχηγός, Διεύθυνσης Υπερβάσεων
ΕΥΣΤΡΑΤΙΩΝ
 Αρ. Υποβάρσης Αριθμ. 55/Π.Ε.

Η προϊστάμενη Υπηρεσίας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΩΝ
 Αρ. Υποβάρσης Αριθμ. 55/Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA