



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 792
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Ηλεκτροφωτισμός 1^{ου} – 2^{ου} - 3^{ου} Δημοτικών Διαμερισμάτων».

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Δεκεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18334/28-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.


Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 1^{ου} – 2^{ου} - 3^{ου} Δημοτικών Διαμερισμάτων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Την Α.Δ.Σ. 325/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση τον συγκεντρωτικό πίνακα και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός 1^{ου} – 2^{ου} - 3^{ου} Δημοτικών Διαμερισμάτων**» συνολικής δαπάνης 102.470,43 € (με Φ.Π.Α. 19%) ήτοι μείωση δαπάνης κατά 0.24% σε σχέση με την σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7325.11000. Πηγή χρηματοδότησης : ΕΑΤ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΤΗΛ. : 2410 – 258460, 2413-500283

FAX : 2410 - 251339

e-mail : hm@larissa-dimos.gr

ΠΡΟΣ

Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1^{ου} – 2^{ου} – 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ"

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με του άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό ισχύει.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει τις επί πλέον και επί έλασσον ποσότητες των εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντευξη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η αυξομειώσεις εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής τους έργου.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ
1	1	Εκκαφή & επίχωση χάνδακα	M3	35,44	0,00
2	2	Αποκαταστάσεις	M2	70,88	0,00
3	3	Ιστός μετ. διατ. H=7,00 m	Τεμ	3,00	0,00
4	4	Ιστός μετ. διατ. H=8,00 m	Τεμ	0,00	0,00
5	5	Εκκαφή βάσης ιστού	M3	3,00	0,00
6	6	Φρεάτια	Τεμ	23,00	0,00
7	7	Σκυρόδεμα	Τεμ	3,00	0,00
8	8	Σ.Σ.Γ. 2,5"	M	61,76	0,00
9	9	Εύκαμπτος σωλήνας	M	4,00	0,00
10	10	Καλώδιο NYG 5 x 2.5	M	110,00	0,00
11	11	Καλώδιο NYG 5 x 4	M	64,30	0,00
12	12	Καλώδιο NYM 3 x 1.5	M	0,00	25,50
13	13	Αγωγός γυμνός χάλκινος	M	269,80	0,00
14	14	Ράβδος γείωσης	Τεμ	0,00	8,00
15	15	Κιβώτιο διανομής ηλ. Ενέργειας	Τεμ	0,00	0,00
16	16	Φ.Σ. με λαμπτήρα 125 W/Hg	Τεμ	4,00	0,00
17	17	Φ.Σ. με λαμπτήρα 250 W/Hg	Τεμ	0,00	0,00
18	18	Διάστρωση με πλίνθους	M	23,00	0,00
19	19	Πλαστ. Σωλ. PVC DN100/6atm.	M	2,00	0,00
20	20	Βραχίονας 1,50 m μονός	Τεμ	4,00	0,00
21	21	Καλώδιο NYG 5 x 10	M	0,00	40,00
22	22	Καλώδιο NYG 5 x 6	M	85,50	0,00

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Για την κάλυψη των επί πλέον εργασιών λήφθηκε υπ' όψη η παράγραφος 11.4 κεφαλαίο Β της σχετικής Διακήρυξης.


- Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 102.470,43 € με Φ.Π.Α. 19%, χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. 19% €	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	90.862,73	17.263,92	108.126,65
ΣΥΜΒΑΣΗ	86.319,60	16.400,72	102.720,32
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. (ΑΝΕΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)	86.109,61	16.360,82	102.470,43
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	- 0,24 %		

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ


Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ


Χρυσάνθη ΤΣΟΛΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ασημίνα ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός 1^{οο} – 2^{οο} - 3^{οο} Δημοτικών Διαμερισμάτων**» συνολικής δαπάνης 102.470,43 € (με Φ.Π.Α. 19%) ήτοι μείωση δαπάνης κατά 0.24% σε σχέση με την σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7325.11000.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΑΤ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7325.11000.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ




ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΛΑΡΙΣΑ 24-11-2008

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΓΗ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ Κ.Ε.


ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ



ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΡΙΣΑ 24-11-2008
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασημίνα

