



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 793
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδορείθρων».

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Δεκεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18334/28-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδορείθρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Την Α.Δ.Σ. 712/06 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
8. Την Α.Δ.Ε. 608/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου.
9. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή οδορείθρων» δαπάνης 10.332,37 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 0,00 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του Δήμου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.42045. Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ.



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.180,40€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΑΝΤΗΝΩΡ Α.Τ.Ε."

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	12.180,40 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	10.322,37 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	0,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	03/10/2008
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	14/11/2008
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	14/12/2008
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	14/12/2008

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

Α. ΟΔΟΠΟΪΑ

Για την ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται η αύξηση στις ποσότητες επίχωσης με 3Α, του σιδηρού σπλισμού δια δομικού πλέγματος και της κατασκευής οδόμεθρων από σκυρόδεμα 350 χγρ. τσιμέντου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	7.542,84	7.542,84	8.653,78	1.110,94	
Απρόβλεπτα	1.131,42	1.131,42	20,48		
Σύνολο	8.674,26	8.674,26	8.674,26	1.110,94	
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση					
Συνολικό Ποσό	8.674,26	8.674,26	8.674,26		
Φ.Π.Α.	1.648,11	1.648,11	1.648,11		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	10.322,37	10.322,37	10.322,37		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

10. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή οδορείθρων**» δαπάνης 10.332,37 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 0,00 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του Δήμου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.42045.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7323.42045.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ




ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΙΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΤΜΗΜ ΜΟΝΑΧΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ		ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ		ΑΙΔΙΑΝ		ΕΠΙ ΔΙΑΒΡΩΝ	ΕΠΙ ΕΚΑΤΤΩΝ
						Μετρητή	Οαμή	Μετρητή	Οαμή	Μετρητή	Οαμή	Μετρητή	Οαμή		
	ΟΜΑΔΑ Α. ΟΔΟΠΟΛΙΑ														
1	ΚΟΠΗ ΟΔΟΠΛΗΜΑΤΟΣ	ΜΜ		0,99	92,00	91,08		92,00	91,08		92,00	91,08		495,60	
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΔΟΠΛΗΜΑΤΟΣ	Μ3		4,70	90,00	423,00		90,00	423,00		90,00	423,00		294,64	
3	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	Μ3		2,33	90,00	211,50		90,00	211,50		90,00	211,50		320,70	
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	Μ3		0,12	1.260,00	151,20		1.260,00	151,20		1.260,00	151,20			
5	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕΣΑ	Μ3		17,70	52,00	920,40		52,00	920,40		80,00	1.416,00			
6	ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΥΤΗΡΟΣ ΔΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΥ 1 1/2 1912	ΚGR		1,27	568,00	721,36		568,00	721,36		800,00	1.016,00			
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΛΕΜΒΑ 300 ΧΥΤ ΤΙΜΕΝΤΟΥ	Μ3		106,90	47,00	5.024,30		47,00	5.024,30		500,00	5.345,00			
	Απόρριψη οφίδας 1				7.542,84				7.542,84			8.653,78		1.110,94	
	Απορριψη εκτροχή 0%				7.542,84				7.542,84			8.653,78		1.110,94	
	Απόρριψη οφίδας 1 μετά την έκτασή				7.542,84				7.542,84			8.653,78		1.110,94	
	ΤΕΚΟΣ 18%				7.542,84				7.542,84			8.653,78		1.110,94	
	Απόρριψη οφίδας 1 με ΤΕΚΟΣ				7.542,84				7.542,84			8.653,78		1.110,94	
	ΕΥΝΟΛΟ με ΤΕΚΟΣ ΟΙ				7.542,84				7.542,84			8.653,78		1.110,94	
	ΑΠΡΟΒΛΗΤΑ				1.131,42				1.131,42			20,48			
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ				8.674,26				8.674,26			8.674,26			
	ΑΝΘΡΑΚ ΜΕΤΕΤΩΝ				8.674,26				8.674,26			8.674,26			
	ΑΣΦΑ ΕΠΟΥ (Π)				1.648,11				1.648,11			1.648,11			
	ΑΔΙΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ				10.322,37				10.322,37			10.322,37			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (112)														
	Φ.Π.Α. 19%														
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.														


Ημερ. Σε ΕΔΩΧΥΤΟ δεσφ Ανάθεσης και δεσφ ΦΠΑ
Σε ΕΔΩΧΥΤΟ με Ανάθεση, δεσφ ΦΠΑ
Σε ΕΔΩΧΥΤΟ με Ανάθεση και ΦΠΑ

ΑΡΧΗΤΗΣ /2008

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΟΥΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΡΧΗΤΗΣ /2008

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
Α. ΟΔΟΠΟΛΙΑ ΠΡΟΫΟΝΗ ΑΓΡΑΦΑ


ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΔΕΜΟΙ
ΠΡΟΫΟΝΗ ΑΓΡΑΦΑ


ΑΡΧΗΤΗΣ /2008

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΫΟΝΗ ΑΓΡΑΦΑ


ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΔΕΜΟΙ
ΠΡΟΫΟΝΗ ΑΓΡΑΦΑ


ΑΡΧΗΤΗΣ /2008

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΑΣΙΜΑΝΑ ΑΙΒΑΛΙΔΙΟΥ
