



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 801**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού προς ΧΥΤΑ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Δεκεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18334/28-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγισ, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού προς ΧΥΤΑ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Την Α.Δ.Σ. 890/06 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την Α.Δ.Ε. 1280/06 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου.
9. Την Α.Δ.Σ. 729/07 με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
10. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή οδού προς ΧΥΤΑ» δαπάνης 446.395,50 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 3.603,51 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του Δήμου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7323.420,56. Πηγή χρηματοδότησης : ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΤΕ

### 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

#### ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 890/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 22558/02-01-2007 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 1280/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΤΕ με έκπτωση 10%

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 22/05/2007.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να υπολογιστεί και να συμπεριληφθεί σ' αυτόν η τελική αναθεώρηση του έργου μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων αυτής. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η δαπάνη είναι 3.603,51€ επί ελάττων από τον συμβατικό προϋπολογισμό.

Εκπτώση δημοπρασίας ή μέση τεκμαρτή έκπτωση 10%	ΧΩΡΙΣ		
	ΑΝΑΘ/ΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ	ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	419.168,07		
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	377.251,31	378.151,31	449.999,01
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.	360.851,60	375.122,27	446.396,50
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ	-16.399,71	-3.029,04	-3.603,51

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 449.999,01 €  
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π. ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 446.396,50 €  
ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ -3.603,51 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΑΡΙΣΑ.....  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 17/11/08  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΓΓΛΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

11. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή οδού προς ΧΥΤΑ**» δαπάνης 956.144,50 446.395,50 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 3.603,51 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του Δήμου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7323.420,56.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από **ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ**. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7323.420,56.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

