



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.803
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τσιμεντόδρομου στον Άγιο Θωμά».

Στην Λάρισα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19270/14-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Ιωάννης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Λυτροκάπης Χρήστος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 6) Μπανιός Μάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αικατερίνη Ζιαζιά - Σουφλιά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τσιμεντόδρομου στον Άγιο Θωμά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΕ 724/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση και η πίστωση του έργου.
6. Την ΑΔΕ 749/09 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
7. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ» δαπάνης 9.952,85 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7323 .42003. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	11.744,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	9.952,85 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	0,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	26/11/2009
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	14/12/2009
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	29/12/2009
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	29/12/2009

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	7.272,82	7.272,82	8.360,83	1.088,01	
Απρόβλεπτα	1.090,92	1.090,92	2,91		
Σύνολο	8.363,74	8.363,74	8.363,74	1.088,01	
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	-	-	-		
Συνολικό Ποσό	8.363,74	8.363,74	8.363,74		
Φ.Π.Α.	1.589,11	1.589,11	1.589,11		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	9.952,85	9.952,85	9.952,85		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τσιμεντόδρομου στον Άγιο Θωμά» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30. 7323 .42003.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

803

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.744,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΤΗΝΩΡ Α.Τ.Ε.

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΙΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗ		ΕΓΚΕΡΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΑΛΤΕ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΠΟΙΑ													
1	ΕΚΚΑΘΗΡΕΞΕΙΣ ΕΡΓΟΤΕΛΕΜΑΤΟΣ - ΠΗΜΠΡΑΚΤΑΔΕΣ	Μ3	ΝΟΜΟ 1123 Α	2,20	90,00	198,00	-	90,00	198,00	-	-	-	-
2	ΥΠΟΒΑΘΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π.Ο.19)	Μ3	ΝΟΜΟ 312 Β	17,90	45,00	765,00	-	45,00	765,00	-	-	-	-
3	ΒΑΘΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ (Π.Τ.Π.Ο.15)	Μ2	ΝΟΜΟ 321 Β	2,18	180,00	392,40	-	180,00	392,40	-	-	-	-
4	ΧΑΛΥΒΑΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΣΦΙΔΕΩΝ ΚΑΤΗΡΩΣΕΩΣ 3220	ΚΩΡ	ΟΚ 3872	1,90	415,80	582,12	-	415,80	582,12	-	-	-	-
5	ΕΥΛΟΓΥΟΙ ΧΥΤΡΗ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Μ2	ΟΚ 3811	18,00	72,00	1.296,00	-	72,00	1.296,00	-	-	-	-
6	ΕΚΥΡΩΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΗΡΩΣΗ ΣΙΣΤΡΩΝ ΠΛΑΚΗΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΘΡΩΝ ΚΙΒΩΤΟΒΛΑΝ ΟΚΕΤΩΝ ΑΕΙΤΟΚΩΚΩΝ	Μ3	ΝΟΜΟ 2132	130,30	31,00	4.039,30	-	31,00	4.039,30	-	-	-	-
	3 θύρακι ούδεως 1					7.272,82	-		7.272,82	-	-	-	-
	Αποδοτικά εκστρώση 0%					7.272,82	-		7.272,82	-	-	-	-
	3 θύρακι ούδεως 1 μετά την εκστρώση					-	-		-	-	-	-	-
	ΠΕΑΟΕ 18%					-	-		-	-	-	-	-
	3 θύρακι ούδεως 1 με 1 ΠΕΑΟΕ					7.272,82	-		7.272,82	-	-	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ με ΠΕΑΟΕ 01					7.272,82	-		7.272,82	-	-	-	-
	ΑΠΟΒΛΗΤΑ					1.090,92	-		1.090,92	-	-	-	-
	ΑΠΟΛΟΙΠΤΑ					-	-		-	-	-	-	-
	ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΜΕΤΕΤΝ					8.363,74	-		8.363,74	-	-	-	-
	ΚΑΙΑ ΕΡΓΟΥ (III)					-	-		-	-	-	-	-
	ΚΑΙΛΙΝΗ ΑΝΑΘΕΡΜΕΣΗ					8.363,74	-		8.363,74	-	-	-	-
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ (II)					8.363,74	-		8.363,74	-	-	-	-
	Φ.Π.Α. 19%					1.589,11	-		1.589,11	-	-	-	-
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					9.952,85	-		9.952,85	-	-	-	-

Ημερ. Σε ΕΙΣΟΥΤΟ όσον Αναθεώρησης και όσον ΦΠΑ

Σε ΕΙΣΟΥΤΟ με Αναθεώρηση, όσον ΦΠΑ
Σε ΕΙΣΟΥΤΟ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ

ΛΑΡΙΣΑ 14/12/2009

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΤΗΝΩΡ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1
11527 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 531686, FAX: 2410 538206
Α.Φ.Μ. 999781330 - Α.ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ/...../2009

ΛΑΡΙΣΑ/...../2009

ΛΑΡΙΣΑ/...../2009

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΤΗΝΩΡ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1
11527 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 531686, FAX: 2410 538206
Α.Φ.Μ. 999781330 - Α.ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ