



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.809**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού ( Τακτοποιητικού ) Πίνακα Εργασιών του έργου:**  
**«Επισκευές στο Μουσικό Σχολείο».**

Στην Λάρισα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19270/14-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Ιωάννης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Λυτροκάπης Χρήστος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 6) Μπανιός Μάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αικατερίνη Ζιαζιά - Σουφλιά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού ( Τακτοποιητικού ) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο μουσικό σχολείο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/94
5. Το Ν. 2491/01
6. Το Ν. 3274/04
7. Το Ν. 3669/08
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 23/93
11. Την ΑΔΕ 699/09 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
12. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης σχολείων και δημοτικών κτιρίων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού ( Τακτοποιητικού ) Πίνακα του έργου: «Επισκευές στο μουσικό σχολείο» δαπάνης 11.999,48 ( 10.083,60 + 1.915,88 ΦΠΑ) € ήτοι επί έλαττον δαπάνης ΕΥΡΩ 0,08 ( 0,06 +0,02 ΦΠΑ) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7331 .41002. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

**Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η επιπλέον ποσότητα της παρακάτω εργασίας σε σχέση με την αρχική σύμβαση κρίθηκε απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωσή του. Αφορά την εργασία :

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας Β500C	5

Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 11.999,48 ευρώ μετά του ΦΠΑ, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0,08 ευρώ έναντι της συμβατικής. Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 0% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.


Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛ.  
& ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

ΛΑΡΙΣΑ 30 / 11 / 09

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΙΒΑΛΙΩΤΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ


ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 0%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.083,66	1.915,90	11.999,56
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	10.083,66	1.915,90	11.999,56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ — Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	10.083,60	1.915,88	11.999,48
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,06	0,02	0,08
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)..... 11.999,56 euro
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%). - euro
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση .....  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%). 11.999,48 euro

ΛΑΡΙΣΑ 30 - 11 -2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.  
& ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ  
  
ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
  
ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ  


13. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό ( Τακτοποιητικό ) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό ( Τακτοποιητικό ) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο μουσικό σχολείο» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30. 7331 .41002.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**





**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA




Ενολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] : [Εγκεκριμένη δαπάνη]		Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς
Ενολο	Εγκεκριμένη δαπάνη	10.083,60	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.315,20 ή ποσοστό 15,00%
Αποβάλλεται δαπάνη	8.768,40		
Αφροισμα	1.315,20		
Πρόβλεψη ανασφάλιστης	10.083,60	10.083,60	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ,00 ή ποσοστό 0,00%
Αφροισμα	10.083,60	10.083,60	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ,06 ή ποσοστό 0,00%
ΦΠΑ	1.915,90	1.915,90	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ,06 ή ποσοστό 0,00%
Γενικό σύνολο	11.999,50	11.999,48	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ,02 ή ποσοστό 0,00%

27/11/2009  
 Ο υπεύθυνος  
  
**ΚΕΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΤΕΙΛΙΑ Ο.Ε.**  
 Οδός Καλαμάρας 10, Αθήνα  
 Τηλ. 410 9597601254  
 Α.Φ.Μ.:

30/11/2009  
 Ο υπεύθυνος  
  
**ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

30/11/2009  
 Ο υπεύθυνος  
  
**ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΥΠΕΡΕΤΙΜΟΝ**  
**ΑΙΩΑΝΙΔΙΟΥ ΚΕΛΜΙΝΑ**  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

30/11/2009  
 Ο υπεύθυνος  
  
**ΘΕΩΡΗΣΗΚΕ**  
**Ο ΠΡΟΫΦΑΝΤΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  
**ΣΧΟΝΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΑΝΤΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**