



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.812**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδορείθρων».**

Στην Λάρισα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19270/14-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Ιωάννης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Λυτροκάπης Χρήστος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 6) Μπανιός Μάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αικατερίνη Ζιαζιά - Σουφλιά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδορείθρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΕ 225/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση και η πίστωση του έργου.
6. Την ΑΔΕ 551/09 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
7. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή οδορείθρων» δαπάνης 10.219,15 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7323 .42045. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	12.180,40 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	10.219,15 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	14/10/2009
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	14/11/2009
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	14/11/2009

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων σε εφαρμογή της μελέτης:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	7.467,41		8.587,50		
Απρόβλεπτα	1.120,11		0,02		
Σύνολο	8.587,52		8.587,52		
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	0		0		
<b>Συνολικό Ποσόν</b>	<b>8.587,52</b>		<b>8.587,52</b>		
Φ.Π.Α.	1.631,63		1.631,63		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>10.219,15</b>		<b>10.219,15</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα ..... / ..... / 2009

Η προϊσταμένη

Αγλαΐα Ριζούλη

8. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδορείθρων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30. 7323 .42045.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αύξων αριθμός	Αριθμός τιμολ.	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μέτρησης	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΑ			
				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Προσέτιρες	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επί τιλών	Επί έδωτων	
			Μελέτης		Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική			
<b>ΟΜΑΔΑ Α ΟΔΟΠΟΛΙΑ</b>													
1	1	Κοπή οδοστρώματος	μμ	92,00	0,99	91,08			103,80	0,99	102,76	11,68	
2	2	Καθαίρεση οδοστρώματος	μ3	90,00	4,70	423,00			176,35	4,70	828,85	405,85	
3	3	Φοροεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής	μ3	90,00	2,35	211,50			176,35	2,35	414,42	202,92	
4	4	Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	μ3	1.260,00	0,12	151,20			2.670,00	0,12	320,40	169,20	
5	5	Επίχωση με 3Α	μ3	52,00	17,70	920,40			69,83	17,70	1.235,99	315,59	
6	6	Σιδηρός οπλισμός διδ δομικού πλέγματος ΣΤΥΛ Τ131 16/15	kgf	568,00	1,27	721,36			639,10	1,27	811,66	90,30	
7	7	Κατασκευή οδορείθρων από σκυρόδεμα 350 ΧΧΥ τοιμέντου	μ3	47,00	106,90	5.024,30			46,40	106,90	4.960,16	64,14	64,14
		Αθροισμα				7.542,84					8.674,24	1.195,54	64,14
		Αγορεύεται έκπτωση 1%				75,43					86,74	11,96	0,64
		Συνολική δαπάνη ομίσων εργασιών				7.467,41					8.587,50	1.183,58	63,50
		Απρόβλεπτα				1.120,11					0,02	1,120,09	1,120,09
		ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				8.587,52					8.587,52	1.183,58	1.183,58
		Ανδεύωρηση				0,00					0,00	0,00	0,00
		Σύνολο				8.587,52					8.587,52	1.183,58	1.183,58
		Προστίθεται φ.Π.Α. 19%				1.631,63					1.631,63	224,88	224,88
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				10.219,15					10.219,15	1.408,46	1.408,46

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΙΑ Π.Α.  
ΚΥΠΡΟΥ 92 - 4122 ΔΑΡΔΑΝΕΙΑ  
ΤΗΛ 2410 252808 - FAX 2410 257909  
e-mail: p.stergiou@skel.gr  
Α.Φ.Μ. 999092949 - Β. ΔΟΥ ΔΑΡΙΣΑΪΣ

Φίλιππος Στεργιούλας

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασημίνα Αιβάδωρου

Η επιβλέπουσα

Ανδριάς Ρίζουλη