



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.818
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19270/14-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Ιωάννης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Λυτροκάπης Χρήστος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 6) Μπανιός Μάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αικατερίνη Ζιαζιά - Σουφλιά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/84
3. Το Ν. 3263/04
4. Το Ν. 3463/06
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Την ΑΔΣ 66/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου
8. Την ΑΔΕ 125/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση , η πίστωση και ο καθορισμός όρων του έργου.
9. Την ΑΔΕ 236/08 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα διαγωνισμού του έργου.
10. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης ΕΥΡΩ 98.732,30 (82.968,32 + 15.763,98 Φ.Π.Α) ητοι επί πλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 1.558,63 (1.309,77 + 248,86 Φ.Π.Α) σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7324 .13000. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών οι οποίες εκτελέστηκαν στο Γ' τρίμηνο του 2008. Οι ποσότητες είναι αυτές που εγκρίθηκαν στον 1^ο Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει αύξηση κατά 1.558,63 ΕΥΡΩ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 4%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	85.062,40	16.161,86	101.224,26
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	81.659,89	15.515,38	97.175,27
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	82.968,32	15.763,98	98.732.30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.309,77	248.86	1.558,63

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 97.175,27 ΕΥΡΩ .
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 1.558,63 ΕΥΡΩ
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ 98.732.30
Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% .

Λάρισα 1-12-2009

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΑΓ. ΡΙΖΟΥΛΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

11. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30. 7324 .13000.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Α Α.Τ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
				ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΑΡΑΚΑΤ Ω	ΠΑΡΑΤΑΞΙ Ω					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4		Από μεταφορά							0,00	69.202,16		0,00	69.202,16	34,05	9.059,42
			Άθροισμα				0,00	60.176,78		69.202,16			69.202,16		34,05	9.059,42
			Γ.Ε. και Ο.Ε.		18,00%			10.831,82		12.456,39			12.456,39		6,13	1.630,70
			Άξια Εργασιών					71.008,60		81.656,55			81.656,55		40,18	10.690,12
			Απρόβλεπτα		15,00%			10.651,29								
			Σύνολο					81.659,89		81.656,55			81.656,55		10.649,94	
			Πρόβλεψη αναθεώρησης					0,00		0,00			0,00			1.309,77
			Άθροισμα					81.659,89		81.656,55			82.963,32		10.690,12	11.999,89
			Φ.Π.Α.		19,00%			15.515,38		15.515,12			15.763,98		2.031,12	2.279,98
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ					97.175,27		97.173,67			98.732,30		12.721,24	14.279,87

ΛΑΡΙΣΑ, .../.../ 2009

Ή ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αιρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ