



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 820**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους της προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Συστήματα Εποπτείας Στόλου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Δεκεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18334/28-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγισ, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζοπούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους της προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Συστήματα Εποπτείας Στόλου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 27 παρ.5 ΕΚΠ-ΟΤΑ.

2. Τον Ν.3463/06.

3. Την με αριθμ.πρωτ. 18049/25-11-2008 έγγραφο της Δ/νσης Επιχειρησιακού Εξοπλισμού, Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τη με αρ. πρωτ. 17684/19-11-2008 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προμηθειών Η/Υ, η οποία προτείνει την έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους της προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Συστήματος Εποπτείας Στόλου» (Κ.ΟΠΣ 112383). σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.5 του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ.

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Την με αριθμ. πρωτ. 17684/19-11-2008 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προμηθειών Η/Υ. η οποία έχει ως εξής:

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Χρήστος, υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων, ΠΕ11 Πληροφορικής, με βαθμό Α', που θα προεδρεύει της επιτροπής

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Αντιγόνη, » » ΠΕ11 Πληροφορικής, με βαθμό Α', μέλος της επιτροπής

ΔΡΑΚΟΥ Ελένη, » » ΠΕ11 Πληροφορικής, με βαθμό Β', μέλος της επιτροπής

που αποτελούμε με βάση την 23/17-1-2007 Α.Δ.Σ. την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών εξοπλισμού Πληροφορικής (HARDWARE – SOFTWARE) (άρθ. 46 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.), και συνεχίζει με την Α.Δ.Σ 5/17-1-2008 για τις προμήθειες που είναι σε εξέλιξη.

Έχοντας υπόψη:

1) Την με αριθμό 651/19-7-2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση εκτέλεσης των ενεργειών, διάθεσης πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια Πληροφορικού Εξοπλισμού», ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Εργασίες ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών», ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Σύστημα Εποπτείας Στόλου», του έργου: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Γ.Π.Σ.)». Με την εν λόγω απόφαση προκηρύχθηκε το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 με ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 28/11/2007, συνολικού προϋπολογισμού 467.100,84 € άνευ ΦΠΑ (555.850 € με ΦΠΑ) και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 11389/1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠ-ΟΤΑ) και το Π.Δ.60/2007.

2) Την με αριθμό 356/29-5-2008 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής «Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την κατακύρωση προμήθειας για το υποέργο 3: «Σύστημα Εποπτείας Στόλου» του έργου: «Διαχείριση δημοτικών πόρων και δεδομένων μέσω Γεωγραφικού Πληροφορικού Συστήματος».

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11.882 / 6-8-2008 Συμφωνητικό Προμήθειας και Εγκατάστασης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Συστήματος Εποπτείας Στόλου» συνολικού κόστους 541.212,00€.

4) Το από 21-10-2008 έγγραφο της εταιρείας ALBIO DATA Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

5) Την με αρ. πρωτ. 16.335/30-10-2008 απάντηση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

6) Το από 18-11-2008 έγγραφο της εταιρείας ALBIO DATA Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (e-mail), Αρ. πρ.: 15833/19-11-2008.

7) Την παράταση υλοποίησης των έργων του 3<sup>ου</sup> ΚΠΣ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚτΠ» άξονας 2 «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», μέτρο 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες».

8) Το άρθρο 27 παρ. 5 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.(Υ.Α. 11389/8-3-93 –ΦΕΚ/τ.Β'/185/23-3-1993)

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της παράδοσης και εγκατάστασης μέρους του Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «Συστήματος Εποπτείας Στόλου» (Υπολογιστής και αισθητήρες οχημάτων, λογισμικό, παραμετροποίηση και επικοινωνίες) κατά (3) μήνες, ήτοι από 19-11-2008 στις 19-2-2009, λόγω μη επίλυσης ακόμη, από την πλευρά του Δήμου, του τρόπου επικοινωνίας των οχημάτων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και των διαδικασιών που απαιτούνται για το ζήτημα αυτό.

Λάρισα 19/11/2008

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

- 1) ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 2) ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
- 3) ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

9 Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λαμπρούλη Γεωργίου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της παράδοσης και εγκατάστασης μέρους του Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «Συστήματος Εποπτείας Στόλου» (Υπολογιστής και αισθητήρες οχημάτων, λογισμικό, παραμετροποίηση και επικοινωνίες) κατά (3) μήνες, ήτοι από 19-11-2008 στις 19-2-2009, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**