



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.862
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πεζοδρόμια (Ν. Πολιτεία - Σχολεία)».

Στην Λάρισα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19270/14-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Ιωάννης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Λυτροκάπης Χρήστος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 6) Μπανιός Μάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πεζοδρόμια (Ν. Πολιτεία - Σχολεία)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Την ΑΔΕ 500/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση , η πίστωση και ο καθορισμός όρων του έργου.
7. Την ΑΔΕ 774/09 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
8. Την ΑΔΣ 518/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
9. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Πεζοδρόμια (Ν. Πολιτεία - Σχολεία)» δαπάνης 146.877,11 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7324. 42021. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 16.../12.../2009

ΕΡΓΟ : ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ -
ΣΧΟΛΕΙΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο έχει τίτλο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ)», και προϋπολογισμό 165.500,00 €. και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ του Δήμου Λαρισαίων.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων και εγκρίθηκε με την απόφαση αριθμ. 518/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 15-09-2009 με το σύστημα του επιμέρους ποσοστού έκπτωσης συμφωνά με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και του Ν.1418/84.

4. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Στη δημοπρασία αναδείχθηκε μειοδότης η Τεχνική Εταιρεία ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,12%

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το πρακτικό δημοπρασίας με την οποία ανακηρύχθηκε ως ανάδοχος του έργου η Τεχνική Εταιρεία ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. εγκρίθηκε με τη απόφαση αριθμ. 574 / 2009 της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων .

6. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 για το συνολικό ποσό 146.882,12€ εκ των οποίων 123.430,36€ για εργασίες και 23.451,76€ για Φ.Π.Α.

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

Επιβλέπων στο έργο οριστική η κ.ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ Πολιτικός Μηχανικός με την αριθμ. 14847/2009 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Λάρισας.

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ

Η προθεσμία περαιώσεως του συνόλου των εργασιών της μελέτης ορίσθηκε η 24/11/2009
Ζητήθηκε παράταση των εργασιών έως 31/12/2009.

9. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες κριθήκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.
Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από την διάφορα που προκύπτει από την μείωση διαφορών ποσοτήτων εργασιών

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ	67.518,97	76.722,32
ΠΡΑΣΙΝΟ	12.453,46	14.825,31
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	10.985,84	13.050,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	90.958,27	104.598,42
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	16.372,49	18.827,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.099,61	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	123.430,37	123.426,14
ΦΠΑ 19%	23.451,77	23.450,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	146.882,14	146.877,11

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	(-5,03 €)
---------------------------	------------------


Στον 1^ο Α.Π.Ε. δεν περιλαμβάνονται νέες τιμές μονάδος και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

10. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη 123.426,14 € χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας

ΛΑΡΙΣΑ/...../2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ



ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ

10. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πεζοδρόμια (Ν. Πολιτεία - Σχολεία)» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30. 7324. 42021.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΟΝΤΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16.099,61	0,00	-16.099,61
Συμβατική μεταβολή			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	123.430,37	123.426,14	-4,23
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	23.451,77	23.450,97	-0,80
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	146.882,14	146.877,11	-5,03

Ε
 ρ
 ο
 λ
 ο
 γ
 ο
 γ
 ρ
 α

1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας													Σελίδα 1	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου πίνακα			Προτεινόμενες εργασίες παρόντος πίνακα			Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον	Επί πλέον
				Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί πλέον	
ΟΔΟΠΟΙΑ														
1	Εκκαθαρή σε έδαφος γιακάδες - ημιβροχιάδες [ΟΔΑΝ Α-2,Μ-Α] (Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερών των εκκαθαρών από Ο.Κ.Ω. [ΥΔΡ 6087])	1	M3	784	2,20	1.724,80			1.122,13	2,20	2.468,69		743,89	
2	Κατασκευή βάσης πεζοδρομίων από Σκυρόδεμα όπλο. κατηγορίας C12/15 (B10) [ΟΔΑΝ 2531]	2	M3	451	3,00	1.353,00			724,45	3,00	2.173,35		820,35	
3	Βάση οδοστρώματός πάχους 0,10m (Π.Τ.Ο. Ο-155) [ΟΔΑΝ 3211B]	3	M3	181	97,90	17.719,90			195,35	97,90	19.124,77		1.404,87	
4	Επιπρώσεις με πλάκες ταμέντου πλεωρές άνω των 30cm [ΟΙΚ 7316]	4	M2	2.470	2,18	5.384,60			4.049,82	2,18	8.828,61		3.444,01	
5	Επιπρώσεις με πλάκες σφηνών υδρουλλικής σφινδράς (Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Σ.) [ΑΤΗ 9315]	5	M2	1.804	17,00	30.668,00			1.933,62	17,00	32.871,54		2.203,54	
6	Αποκατάσταση οριζόντιων σωληνών υδρουλλικής σφινδράς (Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Σ.) [ΑΤΗ 9315]	6	MM	20	10,00	200,00			30	10,00	300,00		100,00	
7	Ανύψωση ή κατέβαση (προσαρμογή) φρεσίων [ΑΤΗ 9424]	7	Τεμ.	10	17,00	170,00			5	17,00	85,00		85,00	
8	Πρόχυτα κράταδα 0,15*0,30m από σκυρόδεμα [ΟΔΟ 2921]	8	MM	60	7,70	462,00			193,4	7,70	1.489,18		1.027,18	
9	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10)-κατασκευή ρείθρων [ΟΔΑΝ 2931]	9	MM	60	10,80	648,00			187,4	10,80	2.023,92		1.375,92	
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών [ΟΙΚ 3811]	10	M2	18	18,00	324,00			35,76	18,00	643,68		319,68	
11	Επιπρώσεις με πλάκες ταμέντου, επιστρώσεις με κυβόλιθους διαστ. 20*10*6 [ΟΙΚ 7316]	48	M2	36	17,00	612,00			40,71	17,00	692,07		80,07	
12	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος, λεία κατηγορίας S220 [ΟΙΚ 3872]	49	Χγρ.	1.537	1,40	2.151,80			1.398,43	1,40	1.957,90		194,00	
Σε μεταφορά											72.658,61	11.519,51	279,00	

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου τίν ακα			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα τίν ακα			Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες μονάδας	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μέρκη	Ολική	Επί πλάκων	Επί άλλων
	1ος Ανάθεμα/λαμπτήρες τίν ακας													Σελίδα 4		
	Από μεταφορά													91.547,63		
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ															
1	Εκκαθαφή χάνδρα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχίονας [HMX 9302.2]	32	M3	18	17,00	306,00				17,45	17,00	296,65				9,35
2	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19/9/8 cm [HMX 9305]	33	MM	15	5,00	75,00					5,00	0,00				75,00
3	Αποκατάσταση τρέφορμού, όφρου, τράσινο [HMX 9306]	34	M2	45	40,00	1.800,00				60	40,00	2.400,00			600,00	
4	Εκκαθαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελίωσης ταμειοτσού ή σιδηροτσού σε έδαφος [HMX 9303]	35	M3	6	50,00	300,00				10	50,00	500,00			200,00	
5	Φρεσάτο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8χ/1 κάλυμμα [HMX 9307.1]	36	Τετ.	8	43,94	351,52				28	43,94	1.230,32			878,80	
6	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτός τύπου νεροσώ [HMX 9315]	37	MM	18	4,70	84,60				21,5	4,70	101,05			16,45	
7	Σκληροαλίνος γαβρανισμένος για την δέλεση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins [HMX 9316.6]	38	MM	100	18,00	1.800,00				115,8	18,00	2.084,40			284,40	
8	Καλώδιο N.Y.Y. 5 X 2.5 ΤΧ. [HAM 102]	39	MM	150	4,79	718,50				155,3	4,79	743,89			25,39	
9	Καλώδιο NYM τριτοκό διατομής 3 X 1.5mm ² [HMX 9336.1.1]	40	MM	24	3,99	95,76				28	3,99	111,72			15,96	
10	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολυκόκκινος διατομής 16mm ² . [HMX 9340.2]	41	MM	150	7,94	1.191,00				124,3	7,94	986,94				204,06
11	Τέλεση από χάλκινο ηλεκτρόδιο [HMX 9342]	42	Τετ.	6	19,56	117,36				7	19,56	136,92			19,56	
12	Σφιραριστός κωκός 3.5m γαβρανισμένος [HMX 9324.1]	43	Τετ.	6	280,15	1.680,90				7	280,15	1.961,05			280,15	
	Σε μεταφορά													288,41		
	8.520,64													2.320,71		
	79.972,43													91.547,63		
	10.552,94													288,41		

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού		Εργασίες προηγούμενου πινάκα		Προτεινόμενες εργασίες παρόντι πινάκα		Σε ΕΥΡΩ	
				Τιμή Ποσότητες μονάδας	Μερική Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Τιμή Ποσότητες μονάδας	Μερική Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Τιμή Ποσότητες μονάδας	Μερική Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			90.958,27	0,00	104.598,42	13.640,15				
	Ενιαίο όφελος		Μερικό σύνολο	90.958,27	18 %	104.598,42	17.169,17				3.529,01
				16.372,49		18.827,72	3.090,45				635,22
				107.330,76		123.426,14	20.259,62				4.164,23
	Αναθεώρηση		Μερικό σύνολο	107.330,76		123.426,14	20.259,62				4.164,23
				107.330,76		123.426,14	20.259,62				4.164,23
	Ενιαία απρόβλεπτα		Μερικό σύνολο	16.099,61		16.099,61					16.099,61
				123.430,37		123.426,14	20.259,62				20.259,62
	Ενιαίος Φ.Π.Α.		Μερικό σύνολο	23.451,77	19 %	23.450,97	3.849,33				3.850,13
				146.882,14		146.877,11	24.113,97				24.113,97
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			146.882,14		146.877,11	24.108,95				24.113,97
	Συνολικά ποσά έργου			146.882,14		146.877,11	24.108,95				24.113,97
											-5,02

Τελική μεταβολή > -5,03

Τελικό ποσό παρόντος ΕΡΓΩ : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ και ΕΝΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (146.877,11)

Εργολάβος: Α.Α.Κ. ΤΙΜΟΝΟΣ & ΣΥΝΕΤΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΥΣΕΤΕ. 29ης Οκτωβρίου 2009 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. 2510263333 FAX 2591026304 Α.Φ.Μ. 099139489 ΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ως νόμιμος εκπρόσωπος ΣΠΑΝΟΣ ΑΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ 16/12/2009

ΛΑΡΙΣΣΑ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ 16/12/2009

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Π. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΓΑΛΙΑ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ