



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.880**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Μάνδρας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 12<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 83875/08-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παζιάνας Γεώργιος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 40) Τσίλιμίκας Χρήστος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Δεληγιάννης Δημήτριος, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Νασιώκας Έκτορας, 7) Σουλούκου Ασπασία και 8) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παπαδημητρίου Βασίλειος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Ξηρομερίτης Μάριος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τζανακούλης Κων/νος, Τσακίρης Μιχαήλ, Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, Πράπας Αντώνιος, Γεωργάκης Δημήτριος, Μπαράς Νικόλαος και Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Μάνδρας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 156 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 197/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μάνδρας».
3. Τη με αριθμ. 158/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 240/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα Μάνδρας».
5. Τη με αριθμ. 303/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μάνδρας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 382/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μάνδρας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 80793/27-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ» δαπάνης: 22.709,49 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 28.159,77 € (με Φ.Π.Α.)

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ δαπάνης 22.709,49 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι σε μείωση κατά 0,03 €.

Η δαπάνη βάρυνε την με Κ.Α. 30.7324.42046 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»

8. Την από 27-06-2017 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA



**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**Αιτιολογική Έκθεση**

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	31.999,79
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	28.159,80
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	47,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	21/6/2016
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	27/10/2016
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	27/1/2017
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	24/6/2017

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Οι νέες εργασίες με τις αντίστοιχες νέες Τιμές μονάδος καλύπτουν προμετρικά λαθή και παραλείψεις της αρχικής μελέτης του έργου.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή η αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης σύμβασης και την αλλαγή του ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε **-0,03 ευρώ** και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **28.159,77 ευρώ**

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	19.747,40		22.709,48	0,00	2.962,08
Απρόβλεπτα	2.962,11		0,00	2.962,11	0,00
Σύνολο	22.709,52	0,00	22.709,49	0,03	0,00
<b>Ποσοστό μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>22.709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.709,49</b>		
Φ.Π.Α.	5.450,28	0,00	5.450,28		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>28.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.159,77</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 27/06/2017

Ο  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

Μακροδημήτρης Ιωάννης  
Πολ. Μητ/κος Τ.Ε.

9. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Μάνδρας», ο οποίος έχει ως εξής:

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΡΕ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΙΠΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>Ι.ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>										
1	A.001	ΟΛΟΝ 1123.A	Γενικές Εκκαταρτές σε έδαφος, γαιώδεις - ημιβραχώδεις	m3	1,54	83,25	128,21	83,25	128,21	218,70	336,80	0,00	208,59
2	A.002	ΟΛΟΝ 3121B	Επιχώματα (από κοκκοειδή υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	m3	8,54	33,21	283,61	33,21	283,61	101,85	869,80	0,00	586,19
3	A.003	ΟΛΟΝ 2532	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γερυρών, επένδυσης πασσαλοσταθρών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	m3	104,00	21,49	2.234,96	21,49	2.234,96	57,81	6.012,24	0,00	3.777,28
4	A.004	ΥΔΡ 7018	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	1,15	510,10	586,62	510,10	586,62	901,15	1.036,32	0,00	449,71
5	A.005	ΟΛΟΝ 2922	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	m2	13,80	1.143,75	15.783,75	1.143,75	15.783,75	986,56	13.614,53	2.169,22	0,00
			Συνολο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	12%			<b>19.017,14</b>		<b>19.017,14</b>		<b>21.869,69</b>	<b>2.169,22</b>	<b>5.021,77</b>
			Αραμμένα έκταστη				<b>2.282,06</b>		<b>2.282,06</b>		<b>2.624,36</b>	<b>260,31</b>	<b>602,61</b>
			Διατάξη ομάδας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				<b>16.735,09</b>		<b>16.735,09</b>		<b>19.245,33</b>	<b>1.908,92</b>	<b>4.419,15</b>
			Αθροισμα				16.735,09		16.735,09		19.245,33	1.908,92	4.419,15
			Προστίθεται λογιστικό λάθος				0,00		0,00		0,00	0,00	
			Αθροισμα				<b>16.735,09</b>		<b>16.735,09</b>		<b>19.245,33</b>	<b>1.908,92</b>	<b>4.419,15</b>
			Γ.Ε. και Ο.Ε.			18%	3.012,32		3.012,32		3.464,16	343,60	795,45
			Αξία Εργασιών				<b>19.747,40</b>		<b>19.747,40</b>		<b>22.709,48</b>	<b>2.252,52</b>	<b>5.214,60</b>
			Αειβάστατα			15%	2.962,11		2.962,11		2.962,11	2.962,11	
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				<b>22.709,52</b>		<b>22.709,52</b>		<b>22.709,49</b>	<b>5.214,64</b>	<b>5.214,61</b>
										<b>A=</b>	<b>-0,03</b>	<b>A=</b>	<b>-0,03</b>

Αθήνα 27/11/2017

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ  
 ΑΝΔΡΑΣΣΟΣ  
 Μακροδημητριάδης Ιωάννης  
 Πολ. Μηχ. Τ.Ε.  
 ΑΔΙΕΠΟΤΑΓΕ ΒΑΙΟΣ  
 Ε.Δ.Ε.



## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Μάνδρας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A