



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 927**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλάδας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 13<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44256/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Πράπας Κωνσταντίνος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αγορίτσας Χρήστος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Καφές Θεόδωρος, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Νασιώκας Έκτορας, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Πράπας Αντώνιος, 16) Σάπκας Παναγιώτης, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος και 19) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 706/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας».
3. Τη με αριθμ. 792/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 706/17 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση της αριθ. 43/2017 τεχνικής μελέτης και εκτέλεσης έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Οδοποιίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΟΙΛΑΔΑΣ» όσον αφορά τον Προϋπολογισμό του έργου.
4. Τη με αριθμ. 612/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 656/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας.»
6. Τη με αριθμ. 690/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας».
7. Τη με αριθμ. 20/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 78/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 44155/06-12-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα για έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΚΟΙΛΑΔΑΣ».

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για το παραπάνω θέμα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Πρακτικό 1 / Αρ. Απόφασης 16 / 28-11-2018.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

10. Την Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας», η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ )

### 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η έγκριση της αριθμ. 42/2017 που αφορά την μελέτη και εκτέλεση του έργου :  
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΟΙΛΑΔΑΣ έγινε με την υπ' αριθμ. 792/15-11-2017  
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και << Τροποποίηση της αριθμ. 706/17 Α.Δ.Σ>>.

### 2. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η δημοπρασία για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου έγινε στις 25-01-2018 με Α/Α συστήματος 67849. Μετά την διενέργεια των διαδικασιών που προβλέπονται από τον νόμο ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΑΙΑΣ ΑΤΕ" που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 62% επί του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 212.780,28€ που αναλύεται σε ποσό 171.597,00€ για εργασίες και ποσό 41.183,28€ για ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με το αριθμ. 8333/23-02-2018, Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου.

### 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, εγκρίθηκε με την αριθμ. 78/01-03-2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

### 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ίδιους πόρους (Ι.Π) του Δήμου Λαρισαίων.

### 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Η με αριθμ. Πρωτ. 16939, Δημόσια σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λαρισαίων και Καλογιάννη Αποστόλου και του και Ζυγογιάννη Αθανάσιο, εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΑΣ ΑΤΕ, υπογράφηκε στις 09/05/2018.

### 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ

Όλες οι εργασίες του συμβατικού αντικειμένου του έργου έχουν αποπερατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης του έργου, ήτοι στις 08-10-2018.

### 6. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ήτοι 212.780,28€.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

1/2

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και μικροσφάλματα της προμέτρησης και όχι σε αλλαγή του είδους και της μορφής του φυσικού αντικειμένου της μελέτης το οποίο εκτελέστηκε ακριβώς όπως μελετήθηκε. Η δαπάνη των ποσοτήτων των εργασιών που αυξάνονται καλύπτεται εν μέρει από τα επί έλαττον κονδύλια των ποσοτήτων των εργασιών που μειώνονται και εν μέρει από το κονδύλιο των αποβλέπων.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λάρισα / / 2018

Ο Αν. Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'βαθ.

Λάρισα / / 2018

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'βαθ.

Ελαβα γνώση και αποδέχομαι

Για την ανάδοχο εταιρεία ΑΙΑΣ ΑΤΕ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος



ΑΙΑΣ ΑΤΕ

ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 1 ΛΑΡΙΣΑ 41222

ΤΗΛ: 2410 537133 FAX: 2410 - 533630

Email: [aias@aias.gr](mailto:aias@aias.gr)

Α.Φ.Μ. 094114874 - Α.Μ.Α.Ε. 10314/31/B/86/82

ΔΟΥ: Α' ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2/2



## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κοιλιάδας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

