



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 928
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Πilotική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων".

Στη Λάρισα, σήμερα 13^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44256/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Πράπας Κωνσταντίνος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αγορίτσας Χρήστος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Καφφές Θεόδωρος, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Νασιώκας Έκτορας, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Πράπας Αντώνιος, 16) Σάπκας Παναγιώτης, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος και 19) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 316/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης και έγκριση της μελέτης πιλοτικής δράσης «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου και 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
3. Τη με αριθμ. 588/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων».
4. Την υπ' αριθ. 1889/3-8-2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση.
5. Τη με αριθμ. 425/2018 ΑΟΕ με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου και 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
6. Τη με αριθ. 458/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου και 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ 487/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ.44582/10-12-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

"ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4^{ου} ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

ποσού euro : 26.000,00 € (20.967,74 € + 5.032,26 € Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

9. Την από 10-12-2018 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: "ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4^{ου} ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΖΗΣΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού **50.000,00 €** με Φ.Π.Α., εγκρίθηκε με την αριθμό **588/26.7.2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 12/9/2018 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. **Ζησάκης Ιωάννης**, με μέση έκπτωση 48%, εγκρίθηκε με την αριθ. 487/11.10.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Στις 19/11/2018 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των **26.000,00 €** ήτοι 20.967,74 € για εργασίες και 5.032,26 € για Φ.Π.Α. (24%).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 28/12/2018.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλλατον ποσότητες εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων), σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, διότι κρίθηκαν αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή κατασκευή του έργου, καθώς και για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του.

Τα στοιχεία των αυξομειώσεων για τις οικοδομικές εργασίες δίνονται παρακάτω ως εξής :

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης κατά 193,20€ (χωρίς ΓΕ &OE & συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης που είναι 48%). Αναλυτικά έχουμε :

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Παρουσιάζεται αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων : Α.Τ. 2 «Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων», Α.Τ. 3 «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών», Α.Τ. 4 «Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος», Α.Τ. . 8 «Χαλύβδινι οπλισμοί», Α.Τ. 11 «Βάση οδοστρώσας» και Α.Τ. 13 «Απόξεση ασφαλτικού τάπητα»

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών προκύπτουν κυρίως από αύξηση των τετραγωνικών μέτρων απόξεσης του ασφαλτικού τάπητα των υπαρχόντων γηπέδων της αυλής των δύο σχολείων, διότι η επιφάνεια τους δεν είναι λεία ώστε να μπορέσει να δεχθεί τον ελαστικό ακρυλικό τάπητα πάχους 2 – 3 mm.

ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Παρουσιάζεται μείωση των ποσοτήτων των άρθρων : Α.Τ. 5 «Γαρμπιλόδεμα», Α.Τ. 6 «Σκυροδέματα C12/15», Α.Τ. 9 «Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου», Α.Τ. 10 «Αντικατάσταση – αποκατάσταση δαπέδου με νέο ελαστικό ακρυλικό τάπητα», Α.Τ. . 12 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη», Α.Τ. 14 «Ασφαλτική προεπάλειψη», Α.Τ. 15 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη» και Α.Τ. 16 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας».

B. ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ)

Η παρακάτω εργασία που δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη και ασφαλή κατασκευή του έργου, καθώς και για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του. Το συνολικό ποσό της νέας εργασίας είναι 2.456,02 € (χωρίς ΓΕ &OE & έκπτωση).

ΝΤΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20

Παράπλευρα του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 4^{ου} Γυμνασίου απαιτείται να γίνει επισκευή και κλείσιμο με σκυρόδεμα των υπαρχόντων καθιζήσεων και ανοιγμάτων κομμένων κορμών δένδρων, διότι είναι επικίνδυνο πατώντας στους χώρους αυτούς να τραυματιστούν τα παιδιά που αθλούνται τρέχοντας στο γήπεδο αλλά και περπατώντας κατά τις ώρες των διαλλειμάτων των μαθημάτων. Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/15 που υπάρχει στην εγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιείται ως μπετόν καθαριότητας και δεν είναι κατάλληλο για να καλύψει την επιφάνεια της αυλής.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική σύμβαση είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη και όποιες μεταβολές της απορροφώνται από το κονδύλι των προβλέπτων σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν 4412/16, καθώς πρόκειται για αλλαγές που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται σε 26.000,00 € με εργασίες μετά την αφαίρεση έκπτωσης 15.644,74 € , με ΓΕ-ΟΕ 2.816,05, απολογιστικά 0,00 €, απρόβλεπτα 2.506,95 € αναθεώρηση 0,00 €, και ΦΠΑ 5.032,26 €.

Επειδή η αρχική σύμβαση ανέρχεται στα 26.000,00 € έχουμε ισοσκελισμό σε σχέση με την αρχική δαπάνη.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιοποιήθηκε.

Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 26.000,00 € ίσης δαπάνης με την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 €.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/2018
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/2018
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/2018
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

10. Το με αριθμ. πρωτ. 44458/10-12-2018 1^ο Πρακτικό Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών , το οποίο έχει ως εξής:

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη ΛΑΡΙΣΑ σήμερα στις 10/12/2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα ο Αθανάσιος Πατσιούρας, Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων έχοντας υπόψη

1. Το Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
2. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας
3. Την από 19/11/2018 Σύμβαση Εκτέλεσης του έργου
4. Τα αναλυτικά τιμολόγια οικοδομικών έργων (23-12-2005) ΦΕΚ 1939, Β/29-12-2004 & ΦΕΚΑ 573, Β/27-4-2005, ΦΕΚ 513Β'/(19-03-2009) και ΦΕΚ 363Β'/(19-02-2013)

Προέβηκα

Κατά αντιπαράσταση μετά του πληρεξουσίου του Αναδόχου κ. Ζησάκη Ιωάννη, στην σύνταξη του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν. ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο του έργου. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος και τα επί μέρους ποσοστά εκπτώσεων. Οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών, ελήφθησαν από το υπάρχον

εγκεκριμένο (Γ' 2012) τρίμηνο. Το τρίμηνο δημοπράτησης είναι το Γ' 2018.

Άρθρο ΝΤ 1
ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή και των λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, χωρίς τη δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και οι εργασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με την τιμή του άρθρου 32.02. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 106,00 €

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/18
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/18
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/18
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/18
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

14. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					ΕΡΓΟ :	‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ‘ΕΜΑΥΤΙΩΝ’, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓ/ΤΟΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ’					
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ											
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ					ΑΝΑΔΟΧΟΣ :		ΖΗΣΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ				
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ											
		1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									
Α.Α	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε/Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ
			ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	1	ΟΙΚ1136	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	ΤΟΝ	0,35	900,00	315,00	900,00	315,00	0,00	0,00
2	2	ΟΙΚ2122	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ	Μ3	20,25	12,00	243,00	23,17	469,19	226,19	
3	3	ΟΙΚ2171	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	Μ3	0,90	32,40	29,16	44,02	39,62	10,46	
4	4	ΟΙΚ2226	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	Μ3	56,00	20,00	1.120,00	20,85	1.167,60	47,60	
5	5	ΟΙΚ3207	ΓΑΡΜΠΛΟΔΕΜΑΤΑ	Μ3	73,00	2,00	146,00	1,34	97,82		48,18
6	6	ΟΙΚ3213	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ C12/15	Μ3	101,00	31,80	3.211,80	0,00	0,00		3.211,80

Σελίδα 6 από 17

7	7	ΟΙΚ3811	ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥ ΩΝ	M2	22,50	3,00	67,50	3,00	67,50	0,00	0,00
8	8	ΟΙΚ3873	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ	XGP	1,01	44,00	44,44	244,73	247,18	202,74	
9	9	ΟΙΚ7317	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	M2	16,80	50,00	840,00	19,17	322,06		517,94
10	10	ΟΙΚ7396	ΑΝΤΙΚ – ΑΠΟΚΑΤ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡ. ΤΑΠΗΤΑ	M2	11,00	1.860,00	20.460,00	1.704,00	18.744,0 0		1.716,00
11	11	ΟΔΟΝ3211B	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	M3	11,50	2,00	23,00	23,17	266,46	243,46	
12	12	ΟΙΚ2269A	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	M	1,00	580,00	580,00	100,00	100,00		480,00
13	13	ΟΔΟΝ1132	ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ	M2	3,40	228,00	775,20	1.704,00	5.793,60	5.018,40	
14	14	ΟΔΟΝ4110	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΥΨΗ	M2	1,20	1,00	1,20	0,00	0,00		1,20
15	15	ΟΔΟΝ4120	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΥΨΗ	M2	0,45	228,00	102,60	0,00	0,00		102,60
16	16	ΟΔΟΝ4512B	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	M2	7,70	228,00	1.755,60	0,00	0,00		1.755,60
17	N.T.1	ΟΙΚ3214	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ C16/20	M2	106,00	0,00	0,00	23,17	2.456,02	2.456,02	
					συνολο		29.714,50		30.086,0 3	8.204,87	7.833,32
					Εκπτώση 48%		14.262,96		14.441,2	3.938,34	3.759,99

								9		
					συνολο		15.451,54	15.644,74	4.266,53	4.073,33
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			15.451,54	15.644,74	4.266,53	4.073,33
				ΓΕ+ΟΕ 18%			2.781,28	ΓΕ+ΟΕ 18%	2.816,05	767,97
				ΣΥΝΟΛΟ			18.232,82	18.460,79	5.034,50	4.806,53
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			2.734,92	2.506,95	0,00	227,97
				ΣΥΝΟΛΟ			20.967,74	20.967,74	5.034,50	5.034,50
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			0,00	0,00	0,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ)			20.967,74	20.967,74	5.034,50	5.034,50
				ΦΠΑ 24%			5.032,26	5.032,26	1.208,28	1.208,28
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			26.000,00	26.000,00	6.242,78	6.242,78
									Δ=	0,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ 10/12/2018
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 10/12/2018
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ

ΖΗΣΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ε.Δ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

15.Τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, ο οποίος έχει ως εξής:

**ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ	Ενσωματωμένες ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
		1 ^{ον} ΑΠΕ	
	1	2	3
	29.714,50	15.644,74	2.456,02
ΟΜΑΔΑ IV			
ΟΜΑΔΑ V			
ΟΜΑΔΑ VI			
ΟΜΑΔΑ VII			
ΟΜΑΔΑ VIII			
ΟΜΑΔΑ IX			
ΟΜΑΔΑ X			
ΟΜΑΔΑ ΙΑ.			
ΟΜΑΔΑ ΙΒ.			
ΟΜΑΔΑ ΙΓ.			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			

ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			-
ΟΜΑΔΑ			-
(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	29.714,50	15.644,74	2.456,02
ΓΕ & ΟΕ 18%	5.348,61	2.816,05	442,08
(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	35.063,11	18.460,79	2.898,10
(Σ2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	35.063,11	18.460,79	2.898,10

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.259,47	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		227,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ		2.506,95
ΣΥΝΟΛΟ	5.259,47	2.734,92
ΜΕΛΕΤΕΣ		
ΕΡΕΥΝΕΣ		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		
ΜΗΤΡΩΟ		

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ	-	0
(Σ3) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	40.322,58	20.967,74
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	0,00
(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	40.322,58	20.967,74
ΦΠΑ	9.677,42	5.032,26
(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50.000,00	26.000,00

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	0	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:	0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	0
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	0	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	0		

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ		ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ						ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣ Η ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤ Ο ΠΑΡΕΚΛ ΙΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟ Ν ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΑΠΟΔΕΚΤ Α ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΕΛΕΓΧ ΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (Υπέρβ αση ορίου 20%)	ΠΕΡΙ ΚΟΠ Η ΣΥΝ ΟΛΟ Υ ΟΜΑ ΔΑΣ
			1ο v	ΑΠΕ												
			ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΠΟΣΟΣΤό	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤ ό									
	1	2	3=(2)-(1)>0		4=(3)/(1)	5=(2)-(1)<0		6=(5)/(1)	9 = (1*0,8) - 2	10=9/1	10=5-9	11=10/1	12 = 2-1-(0,2*1)	13		
0		29.714,50		15.644,74		0		14.069,76	47,35%	8.126,86	27,35%	5.942,90	20,00%	0	0	
0		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	
0		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	
ΟΜΑΔΑ IV		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	
ΟΜΑΔΑ V		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	
ΟΜΑΔΑ VI		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	
ΟΜΑΔΑ VII		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	
ΟΜΑΔΑ VIII		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	
ΟΜΑΔΑ IX		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	

[illegible]

ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
ΟΜΑΔΑ		0,00		0,00		0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!		0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0
(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	α	29.714,50	α'	15.644 ,74	στ	0,0 0	0,00%	ια	14.069,76	47,35%	8.126,86		5.942,90	20,00%	0,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	β=α* 0,18	5.348,61	β' = α' * 0,18	2.816 ,05	ζ	0,0 0		ιβ	2.532,56		ΜΕ ΓΕ & ΟΕ				0,00	
(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	γ=α+ β	35.063,11	γ' = α' + β'	18.46 0,79	η	0,0 0	0,00%	ιγ	16.602,32	47,35%	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%- ΧΡΗΣΙΜΟΠ.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				-227,97	
	δ		δ'		θ											
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	ε=γ+ δ	35.063,11	ε' =γ' + δ'	18.460 ,79	ι	0,0 0	0,00%									

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		5.259,47		
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤ Α ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				227,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ				2.506, 95
ΣΥΝΟΛΟ		5.259,47		2.734 ,92

0

2.524,55

ΜΕΛΕΤΕΣ		0,00		0,00
ΕΡΕΥΝΕΣ		0,00		0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		0,00		0,00
ΜΗΤΡΩΟ		0,00		0,00
		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ		40.322,58		20.967,74
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		40.322,58		20.967,74
ΦΠΑ		9.677,42		5.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		50.000,00		26.000,00

0
0
0
0
0
0
0,00

0
0
0
0
0
0
0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.898,10
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.670,13
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.670,13

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	13.096,01
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	13.096,01

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	19.354,84
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%(Αθροισμα στήλης 9*1,18)	9.589,69
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16.602,32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	47,35%
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Υ*0,1)	3.506,31
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20%	7.012,62
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20,00%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ	3.506,31
ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10%	3.506,31

ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙΕΛΛΑΤΟΝ	0,00
--	------

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0
ΦΠΑ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	0
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
ΦΠΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ		
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡ Ο ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
	0,00	0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)	-	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-	-

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε.και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνάσιου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων", όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA