



Λάρισα 26-01-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου σαρώθρου πεζού χειριστή».

Στη Λάρισα σήμερα 26-01-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2208/22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου σαρώθρου πεζού χειριστή» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 4467/17-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ2ΠΟΩΛΞ-Μ7Α) Απόφαση Αντιδημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «NORMA GROUP ΙΚΕ».
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1170 /15-01-2021 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «NORMA GROUP ΙΚΕ»
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 1841/20-01-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε με την αρ. πρωτ. 52747/28-12-2020 σύμβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, προβλέπεται η παράδοση του μηχανήματος να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την υπογραφή της, ήτοι στις 27/01/2021.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας, το εργοστάσιο κατασκευής του μηχανήματος που εδρεύει στην Ιταλία, εξαιτίας της παρούσης κατάστασης με την πανδημία (covid-19) δεν δύναται να παραδώσει το μηχάνημα εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης, καθώς υπάρχει έλλειψη σε κάποια από τα εξαρτήματά του.

Παράλληλα και στη χώρα μας για τους ίδιους ακριβώς λόγους, έχουν επιβληθεί περιορισμοί και μέτρα στη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα η παράδοση των μηχανημάτων στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας να κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «NORMA GROUP IKE» υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος κατά ένα μήνα, για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας, δηλαδή μέχρι τις 26/02/2021, το οποίο και εισηγείται με το αρ. πρωτ. 1360/18-01-2021 Πρακτικό της, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας μας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,

(2) Το με αριθμ. πρωτ. 1170 /15-01-2021 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «NORMA GROUP IKE» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ,

(3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1360/18-01-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας,

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 :

1ον. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1360/18-01-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 30 ημέρες, ήτοι παράδοση μέχρι την 26η/02/2021.

2ον. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 52747/28-12-2020 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, δηλαδή παράδοση σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της αντί των τριάντα (30) ημερών.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 1360/18-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ»

Στη Λάρισα σήμερα την 18η-01-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
3. ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 75/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται
- Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α' 133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις"

- Την με αριθ. 4467/17-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ2Π0ΩΛΞ-Μ7Α) Απόφαση Αντιδημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «NORMA GROUP ΙΚΕ»
- Την με αριθμ. πρωτ. 52747/28-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007944211/2020-12-29) συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «NORMA GROUP ΙΚΕ» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ**, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (24.676,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
- Το με αριθμ. πρωτ. 1170/15-01-2021 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «NORMA GROUP ΙΚΕ», συνοδευόμενο από σχετική επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας, σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ως άνω οχήματος κατά ένα (1) μήνα.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- (Α) την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την 26η/02/2021.
- (Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, δηλαδή από τριάντα (30) ημέρες σε εξήντα (60) ημέρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- 2 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
- 3 ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 1360/18-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου σαρώθρου πεζού χειριστή» και επομένως την **παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ηλεκτροκίνητου σαρώθρου πεζού χειριστή κατά 30 ημέρες, ήτοι παράδοση μέχρι την 26η/02/2021.**

2. Την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 52747/28-12-2020 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, δηλαδή παράδοση **σε εξήντα (60) ημέρες** από την υπογραφή της, αντί των τριάντα (30) ημερών, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA