



Λάρισα 02-04-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. πρωτ. 10895/05-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006397760): “Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων”**

Στη Λάρισα σήμερα 02-04-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 13555/31-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος και 10) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. πρωτ. 10895/05-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006397760): “Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων” και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4, 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 12911/19-03-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 13333/26-03-2020 εισήγηση της της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Εποπτείας & Μελετών Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την ανωτέρω ήδη συναφθείσα σύμβαση του θέματος και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτής, η παράδοση των τριών οχημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της υπογραφής της.

Με το νομότυπα υποβληθέν έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» αναφορικά με την παράδοση στο Δήμο Λαρισαίων των τριών οχημάτων ΦΙΧ τύπου FORD RANGER, ζητήθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 30/04/2020 λόγω ανακούφισης ιδιαιτέρως σοβαρού & απροβλέπτου λόγου ο οποίος συνίσταται στην: «υπολειτουργία λόγω Κορωνοϊού των τελωνείων, υπουργείου Μεταφορών και γενικότερα των διεκπεραιώσεων ταξινόμησης οχημάτων» .

Λαμβάνοντας υπόψη:

(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4, 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ

(2) Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) που ως θέμα έχει την Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους

(3) Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019

(4) Το σχετικό έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών της εν λόγω προμήθειας ,

(5) Το με αριθμό 13091/23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10895/05-03-2020 Δημόσιας Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας ως προς τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών και ειδικότερα την μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 30/04/2020 λόγω ανακύψεως ιδιαίτερος σοβαρού & απροβλέπτου λόγου.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 13091/23-03-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας το οποίο έχει ως εξής:

## ▪ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ▪ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 23η-03-2020 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β, ως Πρόεδρος

2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β, ως Γραμματέας

3 ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β, ως Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 75/13-02-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»
- Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
- Την με αρ. Πρωτ. 10895/05-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006397760) δημόσια σύμβαση με τίτλο: “Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων”».
- Το με αριθμ. πρωτ. το με αριθμ. πρωτ. 12911/19-03-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση χρόνου παράδοσης έως 30-04-2020
- Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται στο ανωτέρω αίτημά της περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των τριών οχημάτων απρόβλεπτους λόγους χωρίς υπαιτιότητά της και η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων.
- Τηρούνται σωρευτικά οι όροι: (i) του άρθρου 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 ήτοι η

ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή (ii) το σχετικό αίτημα του προμηθευτή για παράταση του χρόνου παράδοσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προ της λήξης του συμβατικού χρόνου και (iii) η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι ως προς την συνολική φύση της ή του τιμήματος.

### **Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε**

**(Α)** υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την **30η/04/2020**.

**(Β)** υπέρ της ανάγκης τροποποίησης της σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι του Άρθρου 3 αυτής.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

#### **1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

- **ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**
- **ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αρ πρωτ. 13091/23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας Ημιφορτηγών Οχημάτων και επομένως την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10895/05-03-2020 Δημόσιας Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών και ειδικότερα τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 30/04/2020 λόγω ανακύψεως ιδιαίτερος σοβαρού & απροβλέπτου λόγου.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**