



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 23-04-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων» ως προς το χρόνο παράδοσης.

Στη Λάρισα σήμερα 23-04-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15096/22-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 7) Παπαπαρίσης Απόστολος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων» ως προς το χρόνο παράδοσης και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4, 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ.
3. Τη με αριθμ. 43/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ημιφορτηγών οχημάτων» και κατακύρωση αυτού.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 14592/14-04-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 14858/16-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Εποπτείας & Μελετών Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την ανωτέρω ήδη συναφθείσα σύμβαση “Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων” με αρ. Πρωτ. 10895/05-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006397760) και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτής, η παράδοση των τριών οχημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της υπογραφής της.

Σε εκτέλεση της αριθμ. 188/2-4-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων παρατάθηκε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης έως τις 30-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006520732).

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14592/14-04-2020 νομότυπα υποβληθέν έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» αναφορικά με την παράδοση στο Δήμο Λαρισαίων των τριών οχημάτων ΦΙΧ τύπου FORD RANGER, ζητήθηκε η εκ νέου μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 31/05/2020 λόγω ανακύψεως ιδιαιτέρως σοβαρού & απροβλέπτου λόγου ο οποίος συνίσταται στο ότι: «..η εταιρία Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. με βάση τον ΚΑΔ είναι στις επιχειρήσεις που πλήττονται και το προσωπικό βρίσκεται σε αναστολή εργασίας έως τις 30/04 τουλάχιστον» .

Λαμβάνοντας υπόψη:

(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 , 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ

(2) Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) που ως θέμα έχει την Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους

(3) Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019

(4) Το σχετικό έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας σχετικά με χορήγηση νέας παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών της εν λόγω προμήθειας ,

(5) Το με αριθμό 14614/14-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε την τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης “Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων” ως προς τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών και ειδικότερα την μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 31/05/2020 λόγω ανακύψεως ιδιαιτέρως σοβαρού & απροβλέπτου λόγου.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 14614/14-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 14η-04-2020 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β, ως Πρόεδρος

2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β, ως Γραμματέας

3 ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β, ως Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 75/13-02-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»

2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019

3. Την με αρ. Πρωτ. 10895/05-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006397760) δημόσια σύμβαση με τίτλο: “Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων”».

4. Την με αρ. Πρωτ. 13775/02-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006520732) τροποποίηση της ανωτέρω.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 14592/14-04-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση χρόνου παράδοσης έως 31-05-2020.

6. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται στο ανωτέρω αίτημά της περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των τριών οχημάτων απρόβλεπτους λόγους χωρίς υπαιτιότητά της και η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων.

7. Τηρούνται σωρευτικά οι όροι: (i) του άρθρου 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 ήτοι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή (ii) το σχετικό αίτημα του προμηθευτή για παράταση του χρόνου παράδοσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προ της λήξης του συμβατικού χρόνου και (iii) η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι ως προς την συνολική φύση της ή του τιμήματος.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

(Α) υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την 31η/05/2020.

(Β) υπέρ της ανάγκης τροποποίησης της σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι του Άρθρου 3 αυτής.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αρ πρωτ. 14614/14-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της «Προμήθειας Ημιφορτηγών Οχημάτων» και επομένως την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10895/05-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006397760) Δημόσιας Σύμβασης μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών και ειδικότερα τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως τις 31/05/2020 λόγω ανακύψεως ιδιαίτερας σοβαρού & απροβλέπτου λόγου.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ****ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ****ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ****ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡ
MUNICIPALITY O