



Λάρισα 29-04-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 14178/08-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006539276): «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Λειτουργίας και Υποστήριξης - Εξυπηρετητής (server) για την Αναβάθμιση Γεωγραφικού Πληροφοριών (GIS)».**

Στη Λάρισα σήμερα 29-04-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15495/28-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 14178/08-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006539276): «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Λειτουργίας και Υποστήριξης - Εξυπηρετητής (server) για την Αναβάθμιση Γεωγραφικού Πληροφοριών (GIS)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 4412/2016
4. Το Ν. 4555/2018
5. Τις με αριθμ. 2583/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΡΩΛΞ-Ψ78), 2584/2019 (ΑΔΑ: ΨΝΛ8ΩΛΞ-ΚΤ2), 2585/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΞΦΩΛΞ-ΦΗ8), 2586/2019 (ΨΣΧΖΩΛΞ-23Θ) Αποφάσεις Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
6. Τη με αριθμ. 495/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της Επαναληπτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Αναβάθμιση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)», για το Τμήμα Ι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) του Δήμου Λαρισαίων.
7. Τη με αριθμ. 614/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής του Επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)», για το Τμήμα Ι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) του Δήμου Λαρισαίων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 16/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)» για το Τμήμα Ι: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού λειτουργίας και υποστήριξης – εξυπηρετητής (SERVER) του Δήμου Λαρισαίων και κατακύρωση αυτού.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 14995/21-04-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 15441/27-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Επικοινωνιών, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την ανωτέρω ήδη συναφθείσα σύμβαση του θέματος και ειδικότερα του άρθρου 2 αυτής, η παράδοση του εξυπηρετητή (server), με εγκατεστημένο το λογισμικό λειτουργίας και υποστήριξής του, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της υπογραφής της.

Με το υποβληθέν έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «NETBULL LTD» αναφορικά με την παράδοση στο Δήμο Λαρισαίων του εξυπηρετητή (server), ζητήθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης λόγω της υγειονομικής κρίσης του ιού Covid-19 που επηρεάζει «την αγορά πληροφορικής με σημαντικά προβλήματα στη διαθεσιμότητα των υλικών αλλά και στο χρόνο παράδοσης».

Λαμβάνοντας υπόψη:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ.1(γ) και παρ. 4, 132 παρ. 1 (γ), 201 και 221 παρ. 1ζ.

(2) Την περίπτωση (η) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α).

(3) Το με αρ.πρωτ. 14995/21-4-2020 σχετικό έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της εν λόγω προμήθειας.

(4) Το με αριθμό 15132/22-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης.

παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 14178/08-04-2020 Δημόσιας Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας ως προς τον χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού και ειδικότερα την μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 06/06/2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης του ιού Covid-19 που επηρεάζει «την αγορά πληροφορικής με σημαντικά προβλήματα στη διαθεσιμότητα των υλικών αλλά και στο χρόνο παράδοσης».

11. Το με αριθμ. πρωτ. 15132/22-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Λειτουργίας και Υποστήριξης - Εξυπηρετητής (server) για την Αναβάθμιση Γεωγραφικού Πληροφοριών (GIS)» το οποίο έχει ως εξής:

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

Στη Λάρισα σήμερα την 22η-04-2020 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α', Πρόεδρος

2. ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α', Μέλος

3. ΚΑΡΥΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με βαθμό Α', Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 41/07-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. (ΑΔΑ: Ω6Ω9ΩΛΞ-ΘΑ9) έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α)

2. Την περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α)

3. Την με αρ. Πρωτ. 14178/08-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006539276) δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Λειτουργίας και Υποστήριξης –

Εξυπηρετητής (server) για την Αναβάθμιση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)».

4. Το με αριθμ. πρωτ. 14995/21-04-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση χρόνου παράδοσης κατά 30 ημέρες (ήτοι μέχρι 06/06/2020), η οποία στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
5. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται στο ανωτέρω αίτημά της περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης απρόβλεπτους λόγους χωρίς υπαιτιότητά της και η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων (υγειονομική κρίση του ιού Covid-19).
6. Τηρούνται σωρευτικά οι όροι: (i) του άρθρου 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του Ν. 4412/2016 ήτοι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή (ii) το σχετικό αίτημα του προμηθευτή για παράταση του χρόνου παράδοσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προ της λήξης του συμβατικού χρόνου και (iii) η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι ως προς την συνολική φύση της ή του τιμήματος.

#### **Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε**

(Α) υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την 06η/06/2020.

(Β) υπέρ της ανάγκης τροποποίησης της σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι του Άρθρου 2 αυτής.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**  
**ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**  
**ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**  
**ΚΑΡΥΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 14178/08-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006539276): «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Λειτουργίας και Υποστήριξης - Εξυπηρετητής (server) για την Αναβάθμιση Γεωγραφικού Πληροφοριών (GIS)» και ειδικότερα τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως τις 06/06/2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης του ιού Covid-19 που επηρεάζει «την αγορά πληροφορικής με σημαντικά προβλήματα στη διαθεσιμότητα των υλικών αλλά και στο χρόνο παράδοσης, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**  
**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**  
**ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**  
**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**