



Λάρισα 07-05-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252**

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της "Προμήθειας δύο (2) πλυντηρίων κάδων".

Στη Λάρισα σήμερα 07-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15751/30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: **Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της "Προμήθειας δύο (2) πλυντηρίων κάδων"** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
5. Τη με αριθμ. 16/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Την υπ' αριθμ. 3007/2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΙΥΠΩΛΞ-Β2Ε) περί έγκριση δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 614/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης, Καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης του Διαγωνισμού «Προμήθεια δυο (2) πλυντηρίων κάδων».
8. Τη με αριθμ. 242/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δυο (2) πλυντηρίων κάδων».
9. Τη με αριθμ. 361/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια δύο (2) πλυντηρίων κάδων και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 424/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια δύο (2) πλυντηρίων κάδων.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 14868/16-04-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 15318/24-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε με την αρ. πρωτ. 57728/23,12,2019 σύμβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, προβλέπεται η παράδοση των πλυντηρίων να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 150 ημερών από την υπογραφή της, **ήτοι στις 22/05/2020.**

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας το εργοστάσιο κατασκευής των πλυντηρίων κάδων που εδρεύει στη Βερόνα της Ιταλίας, **έχει αναστέλλει από τις 12 Μαρτίου τη λειτουργία του** βάσει Προεδρικού Διατάγματος, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Παράλληλα και στη χώρα μας για τους ακριβώς λόγους, έχουν επιβληθεί περιορισμοί και μέτρα στη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα η παράδοση των μηχανημάτων στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας να **κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη**.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ» υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης των πλυντηρίων κάδων κατά τρεις μήνες τουλάχιστον, **για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας**, δηλαδή μέχρι τις **20/08/2020, το οποίο και εισηγείται με το αρ. πρωτ. 15063/22-04-2020 Πρακτικό της**, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας μας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,
- (2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15063/22-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας,
- (3) Το με αριθμ. πρωτ. 14868 /16-04-2020 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ,

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 :

1^ο. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 15063/22-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 90 ημέρες**, ήτοι παράδοση μέχρι την **20η/08/2020**.

2^ο. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 57728/23-12-2019 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, δηλαδή παράδοση σε **διακόσιες σαράντα (240) ημέρες** από την υπογραφή της αντί των εκατόν πενήντα (150) ημερών.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 15063/22-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της "Προμήθειας δύο (2) πλυντηρίων κάδων" το οποίο έχει ως εξής:

ΜΟΥΝΙCΙΠΙΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ι.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 22η-04-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
3. ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 75/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»

- Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Την με αριθ. 424/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΓΣ6ΩΛΞ-2ΤΞ) Απόφαση της Ο.Ε. περί εξέτασης και έγκρισης του Πρακτικού 3 «**ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**».
- Την με αρ. Πρωτ. 14614/175415/22.10.2019 (ΑΔΑ: 6Ο2ΓΟΡ10-ΠΙΝ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που αφορά στον Έλεγχο Νομιμότητας της ως άνω Απόφασης.
- Την αριθμ. 27/ΠΣ/2019 ΠΡΑΞΗ της 2^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λάρισας σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να καλύπτουν την υπογραφή σύμβασης.
- Το αρ. Πρωτ. 56371/16.12.2019 Πρακτικό Αποδοχής Βελτιώσεων Τεχνικής Προσφοράς της οικείας Υπηρεσίας.
- Την με αριθμ. πρωτ. 57728/23-12-2019 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ**» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΩΝ** , καινούργιων και αμεταχειριστών (πλαίσια και υπερκατασκευές) του ιταλικού οίκου CRISTANINI SPA, τοποθετημένα σε πλαίσιο IVECO 70C16H DAILY MODEL YEAR 2019, έναντι συνολικής δαπάνης ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (436.480,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24% .
- Το με αριθμ. πρωτ. 14868/16-04-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ**» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω οχημάτων κατά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- (Α) την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την **20η/08/2020**.
- (Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, δηλαδή από εκατόν πενήντα (150) ημέρες σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- 2 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
- 3 ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

A) την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας δύο (2) πλυντηρίων κάδων κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την **20η/08/2020**.

B) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, δηλαδή από εκατόν πενήντα (150) ημέρες σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA