



Λάρισα 26-05-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 336**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας».**

Στη Λάρισα σήμερα 26-05-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21261/20-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Τσιλιμίκας Χρήστος και 8) Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 732/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας».
4. Το με αριθ. 21058/19-05-2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ” με το οποίο ζητά τη χρονική παράταση της σύμβασης
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 22561/26-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του επισυναπτόμενου πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορά την παράταση της δημόσιας σύμβασης : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ” έως και 25/7/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

6. Το με αριθ. 22181/25-05-2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορά την παράταση της δημόσιας σύμβασης : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ”, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
:  
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ”**

Στη Λάρισα σήμερα την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 58/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων προκειμένου να

γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ. αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 σύμβασης που αφορά τον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΙΔΗΣ
- Η κα. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΛΙΟΥ
- Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ

Η Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν της:

1. την υπ' αριθμ. 28295/24-7-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007188141) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΑΔΑΜ: 20SYMV007722032),
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. 21058/19-05-2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ” με το οποίο ζητά τη χρονική παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης

συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβασης Προμήθειας υλικών οδοποιίας Δ. Ε . Λάρισα (ΑΔΑΜ:20SYMV007722032)

με τον οικονομικό φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ”, Βλάστης 5 & Λαγού, ΤΚ 41222, Λάρισα, ΑΦΜ 095442242, Δ.Ο.Υ. Λάρισα, τηλ 2410625825-6, email: [acc@latomiatiirnavou.gr](mailto:acc@latomiatiirnavou.gr), η οποία υπογράφηκε ως απόρροια της υπ' αριθμ. πρωτ. 28295/24-7-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007188141) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προαναφερθείσες σωρευτικές προϋποθέσεις και του γεγονότος ότι υπάρχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα των συμβάσεων, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβασης Προμήθειας υλικών οδοποιίας ΔΕ Λάρισα (ΑΔΑΜ:20SYMV007722032) με τον οικονομικό φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ”, Βλάστης 5 & Λαγού, ΤΚ 41222, Λάρισα, ΑΦΜ 095442242,

Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τηλ 2410625825-6, email: [acc@latomiatiirnavou.gr](mailto:acc@latomiatiirnavou.gr), έως 25/7/2022 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΙΔΗΣ
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΛΙΟΥ
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 22181/25-05-2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορά την παράταση της δημόσιας σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ” και επομένως την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβασης Προμήθειας υλικών οδοποιίας ΔΕ Λάρισας (ΑΔΑΜ:20SYMV007722032) με τον οικονομικό φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ”, Βλάστης 5 & Λαγού, ΤΚ 41222, Λάρισα, ΑΦΜ 095442242, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τηλ 2410625825-6, email: [acc@latomiatiirnavou.gr](mailto:acc@latomiatiirnavou.gr), έως τις 25/7/2022, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**