



Λάρισα 26-05-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 353**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων-Τμήματα 1,2 και 3».**

Στη Λάρισα σήμερα 26-05-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21261/20-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 8) Νταής Παναγιώτης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων-Τμήματα 1,2 και 3», και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 20065 /13-05-2022 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 20513/17-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 57946/30-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009881426/2021-12-31), 57947/30-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009881500/2021-12-31), 57948/30-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009881574/2021-12-31) συμβάσεις για την **ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2 και 3** αντίστοιχα, προβλέπεται η παράδοση των κάτωθι οχημάτων:

- ΤΜΗΜΑ 1: Τέσσερα (4) απορριματοφόρα οχήματα (στενού πλαισίου) τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8~10m<sup>3</sup>
- ΤΜΗΜΑ 2: Τρία (3) απορριματοφόρα δορυφορικά οχήματα ανακύκλωσης (στενού πλαισίου) υπερκατασκευής τύπου πρέσας χωρητικότητας 5~6m<sup>3</sup>
- ΤΜΗΜΑ 3: Δύο (2) μικρά ανοικτά διαξονικά φορτηγά 7,5tn με ανατρεπόμενη καρότσα 6m<sup>3</sup> και γερανό με αρπάγη

να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 150 ημερών από την υπογραφή τους, **ήτοι στις 29/05/2022.**

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η πανδημία (Covid-19), ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει προσφάτως έχουν προκαλέσει μείωση της δυναμικότητας και τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα του εργοστασίου κατασκευής «INECO S.p.A» των πλαισίων των ανωτέρων οχημάτων και του εργοστασίου κατασκευής FASSI Gru S.p.A. των γερανών των διαξονικών φορτηγών, τα οποία εδρεύουν στην Ιταλία.

Κατά συνέπεια η παράδοση των οχημάτων στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας, κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης των οχημάτων κατά **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας, δηλαδή μέχρι τις 26/10/2022, το οποίο και εισηγείται με τα αρ. πρωτ. 20218/16-05-2022, 20223/16-05-2022 και 20224/16-05-2022 Πρακτικά της, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας μας.**

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ.
- (2) Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα “Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19”.
- (3) Το με αριθμ. πρωτ. 20065/13-05-2022 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
- (4) Το από 11.05.2022 συνοδευτικό έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, που αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και του πολέμου στην Ουκρανία η παράδοση των πλαισίων των οχημάτων, εργοστασίου κατασκευής IVECO S.p.A., υπολογίζεται στα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου.
- (5) Το από 06.05.2022 συνοδευτικό έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ, που αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και της κρίσης στην Ουκρανία η παράδοση των δύο (2) γερανών των διαξονικών φορτηγών, εργοστασίου κατασκευής FASSI Gru S.p.a, υπολογίζεται στο τέλος Σεπτεμβρίου.
- (6) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 20218/16-05-2022, 20223/16-05-2022 και 20224/16-05-2022 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

**1<sup>ο</sup>**. Εγκρίνετε τα συνημμένα με αριθμ. πρωτ. 20218/16-05-2022, 20223/16-05-2022 και 20224/16-05-2022 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 150 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι παράδοση μέχρι την 26η/10/2022.**

2<sup>ο</sup>. Εγκρίνετε την τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 57946/30-12-2021, 57947/30-12-2021 57948/30-12-2021 Συμβάσεων της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, ήτοι του Αρθρου 3 αυτών.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 20218/16-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**  
**Της «ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΓΙΑ**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ**  
**ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΣΤΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)**  
**ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8~10Μ<sup>3</sup>**

Στη Λάρισα σήμερα την 16η-05-2022 ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται
- Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α' 133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις"
- Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19"
- Την με αριθμ. πρωτ. 57946/30-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009881426/2021-12-31) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ) ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8~10Μ<sup>3</sup>**, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (734.080,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
- Το με αριθμ. πρωτ. 20065/13-05-2022 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω οχημάτων

κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

- Το από 11.05.2022 συνοδευτικό έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, που αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και του πολέμου στην Ουκρανία η παράδοση των πλαισίων των οχημάτων, εργοστασίου κατασκευής IVECO S.p.A., υπολογίζεται στα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**(Α)** την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την **26η/10/2022**.

**(Β)** την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, ήτοι του Άρθρου 3 αυτής.

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

**2 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

**3 ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΗΜΙΚΩΝ**

6. Το με αριθμ. πρωτ. 20223/16-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**  
Της «**ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΓΙΑ**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ**  
**ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ**  
**ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΤΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ**  
**ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5~6Μ<sup>3</sup>**

Στη Λάρισα σήμερα την 16η-05-2022 ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται
- Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις"
- Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΕΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19".
- Την με αριθμ. πρωτ. 57947/30-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009881500/2021-12-31) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΤΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6Μ<sup>3</sup>, έναντι συνολικής δαπάνης ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (457.560,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.**
- Το με αριθμ. πρωτ. 20065/13-05-2022 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω οχημάτων κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
- Το από 11.05.2022 συνοδευτικό έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, που αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και του πολέμου στην Ουκρανία η παράδοση των πλαισίων των οχημάτων, εργοστασίου κατασκευής IVECO S.p.A., υπολογίζεται στα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την **26η/10/2022**.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, ήτοι του Άρθρου 3 αυτής.

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

#### 1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

#### 2 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

#### 3 ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΗΜΙΚΩΝ

7. Το με αριθμ. πρωτ. 20224/16-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Της «ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ » - ΤΜΗΜΑ 3: ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 7,5ΤΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ~6Μ<sup>3</sup> ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ

Στη Λάρισα σήμερα την 16η-05-2022 ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
- Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν.
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".

- Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19".
- Την με αριθμ. πρωτ. 57948/30-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009881574/2021-12-31) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 7,5ΤΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ~6Μ<sup>3</sup> ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ**, έναντι συνολικής δαπάνης ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (305.040,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
- Το με αριθμ. πρωτ. 20065/13-05-2022 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω οχημάτων κατά εκατόν (150) ημερολογιακές ημέρες.
- Το από 11.05.2022 συνοδευτικό έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, που αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και του πολέμου στην Ουκρανία η παράδοση των πλαισίων των οχημάτων, εργοστασίου κατασκευής IVECO S.p.A., υπολογίζεται στα μέσα με τέλος Σεπτεμβρίου.
- Το από 06.05.2022 συνοδευτικό έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ, που αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και της κρίσης στην Ουκρανία η παράδοση των δύο (2) γερανών, εργοστασίου κατασκευής FASSI Gru S.p.a, υπολογίζεται στο τέλος Σεπτεμβρίου.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

MUNICIPALITY OF LARISSA

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**(Α) την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την 26η/10/2022.**

**(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, ήτοι του Άρθρου 3 αυτής.**

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

**2 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

### 3 ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΗΜΙΚΩΝ

7. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Τα με αριθμ. πρωτ. 20218/16-05-2022, 20223/16-05-2022 και 20224/16-05-2022 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και επομένως τη χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 150 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι παράδοση μέχρι την **26η/10/2022**.

2. Την τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 57946/30-12-2021, 57947/30-12-2021 και 57948/30-12-2021 Συμβάσεων της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, ήτοι του Άρθρου 3 αυτών, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
MUNICIPALITY OF LARISSA