



Λάρισα 19-09-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 374**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για τη προμήθεια «Υλικών για τη συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων».**

Στη Λάρισα σήμερα 19-09-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39881/16-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος και 10) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για τη προμήθεια «Υλικών για τη συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010.
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 4412/16
4. Τη με αρ. 138/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 181/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων».
6. Τη με αριθ. 292/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθ. 346/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών για την "Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 39028/10-9-19 αίτηση της αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ»
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 39100/10-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαιθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:
  1. α. Η προμήθεια ανατέθηκε στις 5-7-2018 με την με αριθμό 346/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  - β. Η σύμβαση της προμήθειας υπογράφηκε στις 11/9/2018. και πρωτοκολλήθηκε στις 11/9/2018 με αριθμό 31043, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 11/9/2018.
  - γ. Η συμβατική ημερομηνία περάτωσης είναι η 11/9/2019.
  - δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
2. Ο ανάδοχος με την από 10-9-2019 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 31/12/2019, λόγω μη απορρόφησης της προβλεπόμενης από το συμφωνητικό

ποσότητες.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορριφθεί μη απορροφήσιμες

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 31-12-2019.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας για τη προμήθεια «Υλικών για τη συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων» έως την 31η/12/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA