



Λάρισα 02-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων».**

Στη Λάρισα σήμερα 02-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 23867/26-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος,, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τις με αριθμ. 2087/16-04-2019 και 2088/16-04-2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
4. Τη με αριθμ. 342/18-04-2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» & έγκριση υλοποίησης της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δ. Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. 270/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης, Καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. 502/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
7. Τη με αριθμ. 685/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 23890/26-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε με την αρ. πρωτ. 13804/02-04-2020 σύμβαση για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**, μεταχειρισμένου τύπου AMPIENTE, προβλέπεται η παράδοση του εκσκαφέα φορτωτή να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 90 ημερών από την υπογραφή της, **ήτοι στις 30/06/2020**.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας το εργοστάσιο κατασκευής του πολυμηχανήματος, **έχει αναστέλλει τη λειτουργία του** στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Παράλληλα και στη χώρα μας για τους ακριβώς λόγους, έχουν επιβληθεί περιορισμοί και μέτρα στη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα η παράδοση των μηχανημάτων στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν

να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας να κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ δ.τ. GREENMEDIA» υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης του πολυμηχανήματος κατά τριάντα οκτώ ημέρες τουλάχιστον, **για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας**, δηλαδή μέχρι τις **09/08/2020, το οποίο και εισηγείται με το αρ. πρωτ. 23888/26-06-2020 Πρακτικό της**, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας μας.

**Βάσει** των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,
- (2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23888/26-06-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας,
- (3) Με το έγγραφο που εστάλει μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 24-06-2020 και ώρα 10:30:16 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ δ.τ. GREENMEDIA» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τριάντα οκτώ ημέρες.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 :

**1<sup>ο</sup>.** Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 23888/26-06-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 38 ημέρες**, ήτοι παράδοση μέχρι την **09η/08/2020**.

**2<sup>ο</sup>.** Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 13804/02-04-2020 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, δηλαδή παράδοση σε εκατόν είκοσι οκτώ (128) **ημέρες** από την υπογραφή της αντί των ενενήντα (90) ημερών.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 23888/25-06-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

#### **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

### **Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Τ η ς « Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Υ Κ Α Ι Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Υ Λ Α Ρ Ι Σ Α Ι Ω Ν »**

Στη Λάρισα σήμερα την 26η-06-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 75/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»
- Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

- Την με αριθ. 685/19-12-2019 Απόφαση της Ο.Ε. περί εξέτασης και έγκρισης του Πρακτικού 3 «ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
- Την με αρ. Πρωτ. 226/1747 /07-02-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που αφορά στον Έλεγχο Νομιμότητας της ως άνω Απόφασης
- Την αριθμ. 2/ΠΣ/2020 ΠΡΑΞΗ της 2<sup>ης</sup> Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λάρισας σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή σύμβασης.
- Την με αριθμ. πρωτ. 12804/02-04-2020 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ δ.τ. GREENMEDIA» για την ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, μεταχειρισμένου τύπου ΑΜΠΙΕΝΤΕ (πλαίσια και υπερκατασκευές) , έναντι συνολικής δαπάνης ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (55.800,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%. .
- Με το έγγραφο που εστάλει μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 24-06-2020 και ώρα 10:30 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ««GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ δ.τ. GREENMEDIA» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως 09-08-2020.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**(Α)** την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **τριάντα οκτώ (38) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την **09η/08/2020**.

**(Β)** την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, δηλαδή από ενενήντα (90) ημέρες σε εκατόν εικοσι οκτώ (128) ημέρες.

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- 2 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 23888/25-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων σχετικά με τη χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά κατά τριάντα οκτώ (38) ημερολογιακές ημέρες ήτοι παράδοση μέχρι την 09η/08/2020.

2. Την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 13804/02-04-2020 Σύμβασης της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων» μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, δηλαδή παράδοση σε εκατόν είκοσι οκτώ (128) ημέρες από την υπογραφή της ,αντί των ενενήντα (90) ημερών, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA