



Λάρισα 09-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 392**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) της προμήθειας: «Συντήρηση Η/Μ (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) κολυμβητηρίων».

Στη Λάρισα σήμερα 09-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25049/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, και 7) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση της σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) της προμήθειας: «Συντήρηση Η/Μ (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) κολυμβητηρίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 2410/2019 απόφαση Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης.
4. Τη με αριθμ. 213/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης-εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Η/Μ (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) κολυμβητηρίων».
5. Τη με αριθμ. 240/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια "Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίων" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 258/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια "Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίων" και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 25439/06-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- ο Το ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.γ για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
- ο Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
- ο Την με αριθμ. πρωτ. 31012/10.07.2019 Σύμβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ» του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» .
- ο Το υπ' αριθμ. 23488/24.6.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης


- ο Τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για :

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 31012/10.07.2019 Σύμβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ» (ΑΔΑΜ 19SYMV005253976) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ως προς το χρόνο ισχύος της σύμβασης. Προτείνεται λοιπόν η παράταση στη διάρκεια της σύμβασης κατά 2 μήνες δηλ. από 12 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση (λήξη στις 10-7-2020) σε 14 μήνες ,με λήξη στις 10/9/2020.Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

8. Το υπ' αριθμ. 23488/24.6.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ίωνος Δραγούμη 1

Ταχ. Κώδικας: 41222

Λάρισα, 24/6/2020

Αρ. Πρωτ: 23488

ΘΕΜΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ»

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ”**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 24^η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 55/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : Ψ1ΦΡΩΛΞ-ΙΒΥ).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , 2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ , 3. ΣΥΝΑΠΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.

31012/10.07.2019 Σύμβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ» ποσού 72.510,92 € μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας

ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με έδρα ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 – ΤΚ 41222 – ΛΑΡΙΣΑ,

ΑΦΜ:099315256, ΔΟΥ: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ. Προηγήθηκε η υπ' αριθμό 258 /13-6-2019 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία έγινε η κατακύρωση αυτής στον

ανάδοχο «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων

72.510,92 Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την τροποποίηση της ως άνω σύμβασης ως προς το χρόνο υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών.

Στο άρθρο 132 του ν.4412/2016 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) , παρ. 1.γ) του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι «οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

- Με βάση την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/25-2-2020) αναστάλη η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών μέχρι μέσα Μαΐου 2020.
- Δεν υπάρχει καμία απολύτως μεταβολή στην αξία της αρχικής σύμβασης και
- Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 31012/10.07.2019 Σύμβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ» του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ως προς το χρόνο ισχύος της σύμβασης. Προτείνεται λοιπόν η παράταση στη διάρκεια της σύμβασης κατά 2 μήνες δηλ. από 12 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση (λήξη στις 10-7-2020) σε 14 μήνες ,με λήξη στις 10/9/2020.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 31012/10.07.2019 Σύμβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ» μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ως προς το χρόνο ισχύος της σύμβασης και επομένως την παράταση της σύμβασης κατά 2 μήνες δηλ. από 12 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση (λήξη στις 10-7-2020) σε 14 μήνες , με λήξη στις 10-9-2020 σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23488/24.6.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**