



Λάρισα 21-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 448**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας δύο (2) πλυντηρίων κάδων».**

Στη Λάρισα σήμερα 21-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 27173/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 10) Δρυστελλάς Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας δύο (2) πλυντηρίων κάδων». και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4, 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 Ιζ
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 26605/14-07-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσας».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 26939/16-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε με την αρ. 252/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε ο χρόνος παράδοσης της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ” έως τις 20/08/2020, καθόσον όπως μας είχε γνωστοποιηθεί το εργοστάσιο κατασκευής των πλυντηρίων κάδων που εδρεύει στη Βερόνα της Ιταλίας, είχε αναστέλλει από τις 12 Μαρτίου τη λειτουργία του βάσει Προεδρικού Διατάγματος, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Παράλληλα και στη χώρα μας για τους ίδιους ακριβώς λόγους, είχαν επιβληθεί περιορισμοί και μέτρα στη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα η παράδοση των μηχανημάτων στον προβλεπόμενο χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας ήταν αντικειμενικώς ανέφικτη.

Πρόσφατα η ανάδοχος εταιρεία με το αριθμ. Πρωτ. 26740/15-07-2020 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε ότι τα πλυντήρια θα παραδοθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, καθώς η πολύμηνη αναστολή της λειτουργίας τόσο του εργοστασίου αλλά και όλων των προμηθευτών των εξαρτημάτων με τις επακόλουθες εύλογες καθυστερήσεις στην ομαλοποίηση έναρξης λειτουργίας των λόγω των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων, καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την παράδοση των μηχανημάτων πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Παράλληλα η έκδοση της έγκρισης τύπου των μηχανημάτων και η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, απαιτούν πρόσθετο εύλογο

χρονικό διάστημα το οποίο συμπίπτει χρονικά με την χορήγηση των αδειών θέρους όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για το λόγο αυτό, η ανάδοχος εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ» υπέβαλε το σχετικό αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης των πλυντηρίων κάδων κατά δύο μήνες, για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας, δηλαδή μέχρι τις 20/10/2020, το οποίο και εισηγείται με το αρ. πρωτ. 26740/15-07-2020 Πρακτικό της, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας μας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,

(2) Το με αριθμ. πρωτ. 26605/14-07-2020 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ,

(3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 26740/15-07-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας,

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 :

1ον. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 26740/15-07-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, ήτοι παράδοση μέχρι την 20η/10/2020.

2ον. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 57728/23-12-2019 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας -όπως είχε τροποποιηθεί με το αρ. Πρωτ. 17007/12.05.2020 έγγραφο- μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, δηλαδή παράδοση σε τριακόσιες ημέρες (300) ημέρες από την υπογραφή της αντί των διακοσίων σαράντα (240) ημερών.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 26740/15-07-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας το οποίο έχει ως εξής:

**i. ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**ii. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ»**

Στη Λάρισα σήμερα την 15η-07-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
- 3 . ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 75/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»
- Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Την με αριθ. 424/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΓΣ6ΩΛΞ-2ΤΞ) Απόφαση της Ο.Ε. περί εξέτασης και έγκρισης του Πρακτικού 3 «ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».

- Την με αρ. Πρωτ. 14614/175415/22.10.2019 (ΑΔΑ: 6Ο2ΓΟΡ10-ΠΝ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που αφορά στον Έλεγχο Νομιμότητας της ως άνω Απόφασης.
- Την αριθμ. 27/ΠΣ/2019 ΠΡΑΞΗ της 2<sup>ης</sup> Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λάρισας σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή σύμβασης.
- Το αρ. Πρωτ. 56371/16.12.2019 Πρακτικό Αποδοχής Βελτιώσεων Τεχνικής Προσφοράς της οικείας Υπηρεσίας.
- Την με αριθμ. πρωτ. 57728/23-12-2019 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ**» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ**, καινούργιων και αμεταχειριστων (πλαίσια και υπερκατασκευές) του ιταλικού οίκου CRISTANINI SPA, τοποθετημένα σε πλαίσιο IVECO 70C16H DAILY MODEL YEAR 2019, έναντι συνολικής δαπάνης ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (436.480,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
- Την αριθμ. 252/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της “προμήθειας δύο (2) πλυντηρίων κάδων” έως την 20η 08/2020.
- Το με αριθμ. πρωτ. 26665/14-07-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ**» σχετικά με χορήγηση νέας παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω οχημάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**(Α)** την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την **20η/10/2020**.

**(Β)** την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, δηλαδή από διακόσιες σαράντα (240) ημέρες σε τριακόσιες (300) ημέρες.

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
3. ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αρ πρωτ. 26740/15-07-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για Προμήθεια δύο (2) πλυντηρίων κάδων» και επομένως:

**α)** την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, ήτοι παράδοση μέχρι την 20η/10/2020.

**β)** την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 57728/23-12-2019 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας -όπως είχε τροποποιηθεί με το αρ. Πρωτ. 17007/12.05.2020 έγγραφο- μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, δηλαδή παράδοση σε τριακόσιες ημέρες (300) ημέρες από την υπογραφή της αντί των διακοσίων σαράντα (240) ημερών,

για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας ήταν αντικειμενικώς ανέφικτη.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA