



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 17-10-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 449**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066).**

Στη Λάρισα σήμερα 17-10-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44302/11-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαμάκος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 7434/14-02-2019 Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066).
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 44180/10-09-2019, αίτηση του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 44400/11-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.γ για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
3. Την με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ιδιαιτέρως του άρθρου 7 (Τροποποίηση σύμβασης).
4. Την με αριθμ. εισερχομένου πρωτ. 44180/10.09.2019, αίτηση του φορέα «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
5. Το υπ' αριθμ. 44399 /11.10.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Στη διακήρυξη και στο άρθρο 6.1 αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 32 μήνες εκ των οποίων ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας είναι 8 μήνες ενώ ο χρόνος λειτουργίας της εφαρμογής είναι 24 μήνες. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από 32 πού ήταν στην αρχική σύμβαση σε 36 μήνες.

Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας παρατείνεται κατά 4 μήνες δηλ. από 8 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 12 μήνες.

Παραμένει όπως ήταν στην αρχική σύμβαση η χρονική διάρκεια των 24 μηνών για τη λειτουργία της εφαρμογής.

Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 44399/11-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 55/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ1ΦΡΩΛΞ-ΙΒΥ).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» ποσού 1.125.262,80 € μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα με βάση την με αριθμ. πρωτ. 26149/27.07.2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003517799) διακήρυξη, που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα, με την υπ' αριθμό 568/22/11/2018 (ΑΔΑ:6ΨΩΔΩΛΞ-ΝΧΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων έγινε η κατακύρωση αυτής στον ανάδοχο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων 1.125.262,80 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εν συνεχεία, η διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητα τους από το Στ' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 443/2018 Πράξης απέβη θετικός.

Δυνάμει των ανωτέρω υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εν συνεχεία, ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με το αριθμ. πρωτ. 44180/10.09.2019 έγγραφό του ζήτησε την έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος με την τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την τροποποίηση της ως άνω σύμβασης ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Βάσει του άρθρου 7 (Τροποποίηση σύμβασης) της εν λόγω σύμβασης, “Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου”.

Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους), παρ. 1.γ) του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι «οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

- Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με το συγκεκριμένο εξάρτημα ( module) –αυτοματισμό της κάμερας αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας , στο σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων, δεν μπορούσε να προβλεφθεί και επομένως έπρεπε να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο εξάρτημα ισοδύναμου τύπου .Το εξάρτημα αυτό σύμφωνα με το έγγραφο του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. θα παραδοθεί προς το τέλος Νοεμβρίου.

Η τοποθέτηση του παραπάνω αυτοματισμού είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση και των υπόλοιπων εργασιών που θα ακολουθήσουν για τη διασύνδεση των 43 σημείων με το κέντρο ελέγχου και την παραμετροποίηση όλων των κριτηρίων –παραγόντων για σωστή λειτουργία.

- Δεν υπάρχει καμία απολύτως μεταβολή στην αξία της αρχικής σύμβασης και
- Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19SYMV004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας. Στη διακήρυξη και στο άρθρο 6.1 αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 32 μήνες εκ των οποίων ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας είναι 8 μήνες ενώ ο χρόνος λειτουργίας της εφαρμογής είναι 24 μήνες. Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, των 8 μηνών, με βάση το χρονοδιάγραμμα λήγει στις 14-10-19.

Προτείνεται λοιπόν η παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 4 μήνες δηλ. από 8 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 12 μήνες, με λήξη στις 14/2/2020.Ετσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από 32 σε 36 μήνες. Παραμένει ως έχει η διάρκεια των 24 μηνών για τη λειτουργία της εφαρμογής.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 44399/11-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και τροποποιεί τη με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝΥ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά 4 μήνες δηλ. από 8 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 12 μήνες, με λήξη στις 14-2-2020. Έτσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από 32 σε 36 μήνες. Παραμένει ως έχει η διάρκεια των 24 μηνών για τη λειτουργία της εφαρμογής.

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA