



Λάρισα 15-07-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 487

ΘΕΜΑ: Παράταση (χρονική επέκταση) της με αριθμ. πρωτ. 19564/07-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008583782) σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Στη Λάρισα σήμερα 15-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30932/09-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση (χρονική επέκταση) της με αριθμ. πρωτ. 19564/07-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008583782) σύμβασης παροχής υπηρεσιών και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθ. πρωτ. 18538/26-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΗΚΧΩΛΞ-9Ν3) Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λαρισαίων στον οικονομικό φορέα «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.».
3. Την αριθμ. πρωτ. 19564/07-05-2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008583782) σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 30788/08-07-2021 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 10 Αυγούστου 2021,
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 31016/09-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε με την αρ. πρωτ. 19564/07-05-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών «Συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Λαρισαίων» και ειδικότερα του άρθρου 2, προβλέπεται η περαίωση της υπηρεσίας εντός χρονικού διαστήματος δύο (2,5) μηνών από την υπογραφή της, **ήτοι στις 22/07/2021**. Για το τμήμα του παραδοτέου που αφορά στην Υποστήριξη στην καταχώριση των στοιχείων του ΤΣΔΑ στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ ορίζεται, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/50703/567/25-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως νέα καταληκτική ημερομηνία η **31^η Ιουλίου 2021**.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.» με νομότυπα υποβληθέν έγγραφο της (το οποίο πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόμενο στο Δήμο και έλαβε αριθμό 30788/08-07-2021) υπέβαλε αίτημα παράτασης για την υλοποίηση της σύμβασης, **για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας**, μέχρι τις **10/08/2021** καθώς: *οι περιοριστικές συνθήκες της πανδημίας COVID-19, δεν επέτρεψαν στην ομάδα παροχής υπηρεσιών την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συναντήσεων/συσκέψεων με φορείς και υπηρεσίες στην περιοχή*

μελέτης, ούτε την πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,
- (2) Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019.
- (3) Την με αριθ. πρωτ. 18538/26-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΗΚΧΩΛΞ-9Ν3) Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λαρισαίων στον οικονομικό φορέα «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.»
- (4) Την αριθμ. πρωτ. 19564/07-05-2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008583782) σύμβαση παροχής υπηρεσιών
- (5) Το με αριθμ. πρωτ. 30788/08-07-2021 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 10 Αυγούστου 2021,
- (6) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 31000/09-07-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω σύμβασης,

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 :

1^{ον}. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 31000/09-07-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 10/08/2021.**

Για το τμήμα του παραδοτέου που αφορά στην Υποστήριξη στην καταχώριση των στοιχείων του ΤΣΔΑ στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ παραμένει, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΤΣΔΑ/50703/567/25-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως καταληκτική ημερομηνία η **31^η Ιουλίου 2021 ή μέχρι την νέα ημερομηνία παράτασης του ΥΠΕΝ και βεβαίως όχι πέραν της ανωτέρω προθεσμίας.**

2^{ον}. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19564/07-05-2021 σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι του Άρθρου 2 αυτής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 31000/09-07-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 10/08/2021, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19564/07-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008583782) ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα την 09η-07-2021 ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 457/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
- Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019.
- Την με αριθ. πρωτ. 18538/26-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΗΚΧΩΛΞ-9Ν3) Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λαρισαίων στον οικονομικό φορέα «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.»
- Την με αριθμ. πρωτ. 19564/07-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008583782) συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Λαρισαίων, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (23.560,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
- Το με αριθμ. πρωτ. 30788/08-07-2021 νομότυπα υποβληθέν έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.», σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 10-08-2021, καθώς οι περιοριστικές συνθήκες της πανδημίας COVID-19, δεν επέτρεψαν στην ομάδα παροχής υπηρεσιών την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συναντήσεων/συσκέψεων με φορείς και υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης, ούτε την πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
- Η παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την 10η/08/2021.

Για το τμήμα του παραδοτέου που αφορά στην Υποστήριξη στην καταχώριση των στοιχείων του ΤΣΔΑ στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ παραμένει, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/50703/567/25-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως καταληκτική ημερομηνία η **31^η Ιουλίου 2021 ή μέχρι την νέα ημερομηνία παράτασης του ΥΠΕΝ και βεβαίως όχι πέραν της ανωτέρω προθεσμίας.**

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι του Άρθρου 2 αυτής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1) Το με αριθμ. πρωτ. 31000/09-07-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με τη χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως τις 10/08/2021.**

Για το τμήμα του παραδοτέου που αφορά στην Υποστήριξη στην καταχώριση των στοιχείων του ΤΣΔΑ στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ παραμένει, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/50703/567/25-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως καταληκτική ημερομηνία η 31^η Ιουλίου 2021 ή μέχρι την νέα ημερομηνία παράτασης του ΥΠΕΝ και βεβαίως όχι πέραν της ανωτέρω προθεσμίας.

2) Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19564/07-05-2021 σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι του Άρθρου 2 αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA