



Λάρισα 27-07-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 524**

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 27912/22.07.2020 Σύμβασης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» (ΑΔΑΜ 20SYMV007069182).

Στη Λάρισα σήμερα 27-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33049/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 27912/22.07.2020 Σύμβασης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» (ΑΔΑΜ 20SYMV007069182) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις με αριθμ. 1512,1540,1796/2020 Αποφάσεις Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης.
4. Τη με αριθμ.. 282/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης-εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών».
5. Τη με αριθμ.. 352/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ.. 393/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 32985/22-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.γ για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της.
 2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
 3. Την με αριθμ. πρωτ. 27912/22.07.2020 Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΑΔΑΜ 20SYMV007069182) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» συνολικού ποσού 54.163,20 € (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ 24%)
 4. Το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης με αρ. Πρωτ. 19732/1-6-2020 όπου αναφέρεται: “Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου”.
 5. Τη διακήρυξη και το άρθρο 6.3 όπου αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 12 μήνες .
 6. Τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου .
- Παρακαλούμε όπως όπως αποφανθείτε για:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 27912/22.07.2020 Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007069182) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε -ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» ως προς τη χρονική διάρκεια της σύμβασης απο 12 μήνες σε 15 μήνες για τους παρακάτω λόγους:

- Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους), παρ. 1.γ) του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι «οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».
- Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προμήθεια αφορά υδραυλικά υλικά συντηρήσεων και έκτακτων βλαβών των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λαρισαίων τα οποία προμηθευόμαστε τμηματικά και ανάλογα με τη βλάβη .Λόγω της πανδημίας πολλά κτίρια του Δήμου παρέμειναν κλειστά με αποτέλεσμα να μη γίνει εως σήμερα απορρόφηση όλου του ποσού της σύμβασης .Πιο συγκεκριμένα το υπόλοιπο ποσό προς διάθεση που υπάρχει είναι 3.500 ευρώ (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ 24%).
- η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης αλλά μόνο τη χρονική διάρκεια απο 12 μήνες σε 15 μήνες .
- Το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν μεταβάλλεται.

Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 27912/22.07.2020 Σύμβασης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007069182) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» ως προς τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, ήτοι απο 12 μήνες σε 15 μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**