



Λάρισα 29-09-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 558**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 45166/17-10-2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005716848).**

Στη Λάρισα σήμερα 29-09-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38461/25-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, συμμετείχαν δε από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 45166/17-10-2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005716848) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 1981/09-04-2019 απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης.
4. Τη με αριθμ. 268/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης-διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την "Προμήθεια οικοδομικών υλικών".
5. Τη με αριθμ. 336/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 396/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 36050/10-09-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ο.Ε».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 38401/24-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.γ για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019
3. Το υπ' αριθμ. 38269/24-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Παρακαλούμε όπως:

(1) Εγκρίνετε το συνημμένο υπ' αριθμ. πρωτ. 38269/24-09-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι τις 21/02/2021.

(2) Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 45166/17-10-2019 Δημόσιας Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών, δηλαδή

καταληκτική ημερομηνία παράδοσης να είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021 αντί της 16ης Οκτωβρίου 2020 που ήταν στην αρχική σύμβαση.

9. Το υπ' αριθμ.38269/24-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”**

Στη Λάρισα, σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 75/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Α04ΩΛΞ-Ψ91), αποτελούμενη από τους/τις:

- 1) Κωστακόπουλο Κωνσταντίνο, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α', Πρόεδρο της Επιτροπής
- 2) Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Α', γραμματέα της επιτροπής
- 3) Βάσσο Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Α', μέλος της επιτροπής

προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την τροποποίηση της Σύμβασης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»

2. Την με αρ. 396/19-09-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων περί: «Εξέτασης 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών” και κατακύρωση αυτού»

3. Την με αριθμ. πρωτ. 45166/17-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005716848) συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ο.Ε.» για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, έναντι συνολικής δαπάνης # 67.911,45 ευρώ # εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

4. Το με αριθμ. πρωτ. 36050/10-09-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ο.Ε.», με το οποίο αιτείται παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών έως τις 28/02/2021.

5. Στο Ν. 4412/2016, άρθρο 132, παράγραφος 1γ προβλέπεται ότι:

(i) «οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».

(ii) το σχετικό αίτημα του προμηθευτή για παράταση του χρόνου παράδοσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προ της λήξης του συμβατικού χρόνου

(iii) η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι ως προς την συνολική φύση της ή του τιμήματος.

(iiii) λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού, η εκ περιτροπής εργασία που εφαρμόστηκε είχε ως συνέπεια την απορρόφηση μικρότερων ποσοτήτων υλικών

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ**

Υπέρ της τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 45166/17-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005716848) Σύμβασης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” του Δήμου Λαρισαίων με τον

οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ο.Ε.» ως προς το χρόνο ισχύος της σύμβασης. Προτείνεται λοιπόν η διάρκεια της σύμβασης από 12 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση (λήξη στις 16-10-2020) να παραταθεί έως τις 28/02/2021.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**  
**ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ**  
**ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αρ πρωτ. 38269/24-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και επομένως την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 45166/17-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005716848) Δημόσιας Σύμβασης μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία παράδοσης να είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021 αντί της 16ης Οκτωβρίου 2020 που ήταν στην αρχική σύμβαση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**  
**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**  
**ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA