



Λάρισα 05-12-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 610**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα».

Στη Λάρισα σήμερα 05-12-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 53571/29-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Παπαπαρίσης Απόστολος και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 117/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα».
4. Τη με αριθμ. 52/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 117/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα».
6. Τη με αριθμ. 248/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 305/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 200/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» του Δήμου Λαρισαίων.
9. Τη με αρ. πρωτ. 53276/27-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τελικής δαπάνης 48.956,53 € του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ»

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	100.906,52	24.217,56	125.124,08
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	45.407,93	10.897,90	56.305,83
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε.	39.481,07	9.475,46	48.956,53

Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -7.349,30 ή ποσοστό-13,05%.

10. Την από 27-11-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλλατον ποσότητες εργασιών προέκυψαν από επιμετρήσεις του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Αντικατάσταση- αποκατάσταση δαπέδου υπαρχόντων γηπέδων με νέο ελαστικό ακρυλικό τάπητα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 48.956,53€ ήτοι 39.481,07€ για εργασίες και 9.475,46€ για ΦΠΑ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	100.906,52	24.217,56	125.124,08
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	45.407,93	10.897,90	56.305,83
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	39.481,07	9.475,46	48.956,53

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν.2940/01, Π.Δ. 286/94 και δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 48.956,53€ του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ**» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

Λάρισα,/...../2019

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ

Πολ.Μηχανικός

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ

Πολ.Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Τοπογράφος Μηχανικός

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ

Ανάδοχος : ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΛΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (ΤΟΣ)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ. ΛΕΓΟΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΡΗΜΕΝΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μέρη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μέρη	Ολική	Επί πλέον	Επί ύλατον	Επί πλέον	Επί ύλατον		
	Αρχική σύμβαση																
	Εργασίες προϋπολογισμού																
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																
	1 Αντικατάσταση - αποκατάσταση δαπέδου υπαρχόντων νηπέδων με νέο ελαστικό σκελετικό δάπεδο	m2	1	6.780	11,00	74.360,00											ΟΙΚ 7368
	Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					74.360,00											
	Αβραμια				18,00 %	74.360,00											
	Προστίβα ΓΕ & ΟΕ					13.384,80											
	Αβραμια					87.744,80											
	Αφαιρέσει έκπτωση				55,00 %	48.259,04											
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού					39.485,16											
	Απρόβλεπτη ύλη					5.922,77											
	Σύνολο					45.407,93											
	Προστίβα φΠΑ				24,00 %	10.897,90											
	Γενικό σύνολο σύμβασης					56.305,83											

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]		Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
	Εγκεκριμένη δαπάνη		
Σύνολο	39.485,16	39.481,07	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -4,09 η ποσοστό - 0,01%
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.922,77		
Αθροισμα	45.407,93	39.481,07	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -5.926,86 η ποσοστό -13,05%
Πρόβλεψη αναθεώρησης			
Αθροισμα	45.407,93	39.481,07	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -5.926,86 η ποσοστό -13,05%
ΦΠΑ	10.897,90	9.475,46	
Κοινό/χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	56.305,83	48.956,53	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -7.349,30 η ποσοστό -13,05% Δηλαδή Ευρώ μείον επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα και τριάντα λεπτά
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ	Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΟΠΟΛΗΣ ΕΠΥΡΙΑΔΩΝ	ΡΩΜΑΝΩΣΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΚΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SPYRIDON
Digitally signed
by SPYRIDON
ΚΑΤΟΠΟΔ
ΚΑΤΟΠΟΔIS
Date: 2019.11.26
14:22:02 +02'00'

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA