



Λάρισα 12-12-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 634**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης μνημείων & δημοσίων χώρων».**

Στη Λάρισα σήμερα 12-12-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54727/06-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος και 10) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης μνημείων & δημοσίων χώρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- 2.
3. Τη με αρ. πρωτ. 54924/06-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».

επί έλαττον δαπάνης ευρώ 1,18 (0,95 + Φ.Π.Α. 24% 0,23) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

4. Την από 06-12-2019 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συντάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 9 m³. σε 16 m³ εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 13 m. σε 22 m διάστρωση με πλίνθους
3. Αύξηση από 10 m². σε 15 m². αποκατάσταση πεζοδρομείου
4. Αύξηση από 10μ. σε 20μ. πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλ.τοιχ.Φ 110/90
5. Αύξηση από 3μ. σε 5μ. πλαστικός σωλήνας τύπου νεροσώλ
6. Αύξηση από 3 τεμ. σε 42τεμ. Βάσεων στήριξης προβολέα
7. Αύξηση από 300 μ. σε 624 μ. καλωδίου ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ

8. Αύξηση από 40 μ. σε 60 μ καλωδίου ΝΥΥ 5Χ2,5 τ.χ
9. Αύξηση από 12 μ. σε 13 μ γραμμικός φωτισμός led 10w
10. Αύξηση από 7,5 μ. σε 10 μ γραμμικός φωτισμός led 15w
11. Αύξηση από από 15τεμ. σε 18 τεμ. Φωτιστικού οροφής 6w
12. Αύξηση από από 10τεμ. σε 12 τεμ. Φωτιστικού οροφής 12,5w
13. Αύξηση από από 5τεμ. σε 6 τεμ. Ηλεκτρική διανομή
14. Αύξηση από από 6τεμ. σε 34 τεμ. Κυτία διακλαδώσεως
15. Αύξηση από από 45μ. σε 100 μ. πλ,σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών

Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 1 μ. σε 0 μ. καλωδίου ΝΥΥ 5Χ4 τ.χ

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί ελατον κατά 1,18 ευρώ. με ΦΠΑ. 24%

Λάρισα 06/12/2019

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	60.000,00	14.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	74.000,00
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	49.800,00	11.952,00 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	61.752,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	49.799,05	11.951,77 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	61.750,82
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	0,95	0,23	1,18
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,00%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	49.799,05	11.951,77 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	61.750,82

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 61.750,82 ΕΥΡΩ Χωρίς το Φ.Π.Α

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ.
49.799,05 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %

5. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης μνημείων & δημοσίων χώρων», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Π/Μ
ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΕΦΗΣ ΜΗΦΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ *
ΑΡΜΟΔΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ & ΔΙΕΥΤΗ
ΣΤΕΦ. ΑΝΔΡΕΑΝΑΚΗΣ ΠΙΣΩΣ

1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΧΡΩΜΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική	Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική	Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική	Επιπλέον	Επιέλαττον	Επιπλέον	Επιέλαττον		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							42.888,95								49.040,13					
31	Ηλεκτρική Δοσολη	H/M 53	28	TEM	5,00	176,42	882,10						6,00	176,42	1.058,52		176,42			
32	Γείωση από κλίση ηλεκτροδία Φ 22χλ.μ. μήκος 1,50m	H/M 5	30	TEM	3,00	26,31	78,93						3,00	26,31	78,93					
33	Κυτίο διακαλωσίου καλωδίων τύπου NYG ή NYTM	H/M 41	33	TEM	6,00	3,85	23,10						34,00	3,85	130,90		107,80			
34	Συλλέκτης ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Βυρασιμένος από PVC τύπου ανοιχτό Φ32	H/M 41	34	m	45,00	5,38	242,10						100,00	5,38	538,00		295,90			
							44.215,18								50.846,48		6.635,80	4,50		
							44.215,18								50.846,48		6.635,80	4,50		
							16,00 %								18,00 %		9.152,37	1.194,44	0,81	
							17,00 %								17,00 %		59.998,95	7.830,24	5,31	
																	10.199,80	1.331,14	0,90	
																	48.799,05	5.499,10	4,41	
																	6.495,65	6.495,65		
																	48.799,05	5.499,10	6.500,06	
																	11.951,77	0,23		
																	61.750,82	6.499,10	6.500,29	
																	24,00 %			
																	61.750,82	6.499,10	6.500,29	

1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΔΠΕ (1ος ΔΠΕ)	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	43.304,35	48.799,05	
Απόβαλτα	6.495,65		
Άθροισμα	48.800,00	48.799,05	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,95 ή ποσοστό 0%
ΦΠΑ	11.952,00	11.951,77	
Σύνολο με ΦΠΑ	61.752,00	61.750,82	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,18 ή ποσοστό 0%
Ε Λύσεις 02/12/2019		ΕΦΕΔΡΩΣΗ	
Ο ΑΝΑΔΙΧΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΠΡΟΣΤΑΣΜΕΝΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.ΝΑΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΤΕ	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΗΜ ΕΡΓΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης μνημείων & δημοσίων χώρων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

