



Λάρισα 26-10-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 732**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα 26-10-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46530/22-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθ. 45732/18-10-2021 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ” με το οποίο ζητά τη χρονική παράταση της σύμβασης
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 46483/20-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του επισυναπτόμενου πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών , που αφορά την παράταση της δημόσιας σύμβασης : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ”, έως και 25/5/2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

5. Το με αριθ. 46184/20-10-2021 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορά την παράταση της δημόσιας σύμβασης : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ”, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Λάρισα 20/10/2021

Αριθ. Πρωτ.: 46184

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

Ταχυδρομικός Κώδικας: 41222

Τηλέφωνο: 2413. 500271-276

e-mail : odop@larissa.gov.gr

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ”**

Στη Λάρισα σήμερα την 20^η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 23/20241 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ. αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 σύμβασης που αφορά τον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- Η κα. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντω
- Η κα. Τεκελή Ευστρατία
- Ο κ. Γιαννούλης Γεώργιος

Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της:

1. την υπ’ αριθμ. 28295/24-7-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007188141) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007722032),
3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45732/18-10-2021 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ” με το οποίο ζητά τη χρονική παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης

προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβασης Προμήθειας υλικών οδοποιίας Δ. Ε . Λάρισας (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007722032) με τον οικονομικό φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ”, Βλάστης 5 & Λαγού, ΤΚ 41222, Λάρισα, ΑΦΜ 095442242, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τηλ 2410625825-6, email: acc@latomiatiirnavou.gr, η οποία υπογράφηκε ως απόρροια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 28295/24-7-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007188141) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 (Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών) της σύμβασης αναφέρεται ότι “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται έως έξι μήνες (6), από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016”.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προαναφερθείσες σωρευτικές προϋποθέσεις και του γεγονότος ότι υπάρχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα των συμβάσεων, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβασης Προμήθειας υλικών οδοποιίας ΔΕ Λάρισας (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007722032) με τον οικονομικό φορέα "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ", Βλάστης 5 & Λαγού, ΤΚ 41222, Λάρισα, ΑΦΜ 095442242, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τηλ 2410625825-6, email: acc@latomiaatirnavou.gr, έως 25/5/2022 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντω
2. Τεκελή Ευστρατία
3. Ο κ. Γιαννούλης Γεώργιος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 46184/20-10-2021 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών , που αφορά την παράταση της δημόσιας σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ” και επομένως την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 48026/26-11-2020 Σύμβασης Προμήθειας υλικών οδοποιίας ΔΕ Λάρισας (ΑΔΑΜ:20SYMV007722032) με τον οικονομικό φορέα “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ”, Βλάστης 5 & Λαγού, ΤΚ 41222, Λάρισα, ΑΦΜ 095442242, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τηλ 2410625825-6, email: acc@latomiatiirnavou.gr, έως τις 25/5/2022 , προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA