



Λάρισα 13-10-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 738

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια Κάδων Πλαστικών (Τμήματα 1 και 2)».

Στη Λάρισα σήμερα 13-10-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43807/07-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια Κάδων Πλαστικών (Τμήματα 1 και 2)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Το από 04-10-2022 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 43551/06-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε με την αριθμ. πρωτ. 35215/10-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011084119/2022-08-10) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» για την προμήθεια ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (960) πλαστικών κάδων τετράτροχων, χωρητικότητας 1100lt και ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (220) πλαστικών κάδων δίτροχων, χωρητικότητας 240lt, προβλέπεται η παράδοσή τους να γίνει ως εξής: α) Για τους κάδους χωρητικότητας 1.100lt ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το 1/2 της ποσότητας ανά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι 480 τεμ. έως τις 09/10/2022 και 480 τεμ. έως τις 08/12/2022 και β) Για τους κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των κάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 09/10/2022.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας, λόγω των υφιστάμενων εξελίξεων του πολέμου στην Ουκρανία υπάρχουν προβλήματα τόσο στην εξεύρεση υλικών – εξαρτημάτων όσο και στις μεταφορές, με αποτέλεσμα η παράδοση του εξοπλισμού στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας να κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» υπέβαλε αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημέρες, για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας, το οποίο και εισηγείται με το αρ. πρωτ. 43480/05-10-2022 Πρακτικό της, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας μας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,

(2) Το με αριθμ. πρωτ. 04-10-2022 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω υλικών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

(3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 43480/05-10-2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας,

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 :

1ον. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 43480/05-10-2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της πρώτης τμηματικής παράδοσης των κάδων χωρητικότητας 1.100lt και του συνόλου των κάδων χωρητικότητας 240lt κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την 8η/12/2022.

2ον. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 35215/10-08-2022 Σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των ανωτέρω ειδών, ήτοι του άρθρου ΙΓ αυτής.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 43480/05-10-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της «Προμήθειας Κάδων Πλαστικών (Τμήματα 1 και 2)», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (Τμήματα 1 και 2)

Στη Λάρισα σήμερα την 05η-10-2022 ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
2. ΤΑΣΤΕΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
- 3 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 497/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται

2. Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν

3. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α' 133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις"

4. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΕΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση

των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19”.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 35215/10-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011084119/2022-08-10) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» για την προμήθεια ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (960) πλαστικών κάδων τετράτροχων, χωρητικότητας 1100lt και ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (220) πλαστικών κάδων δίτροχων, χωρητικότητας 240lt, έναντι συνολικής δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ #264.616,00 €# ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, η παράδοση των οποίων θα γίνει ως εξής: α) Για τους κάδους χωρητικότητας 1.100lt προβλέπεται τμηματική παράδοση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το 1/2 της ποσότητας ανά εξήντα (60) ημέρες, β) Για τους κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των κάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 04-10-2022 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω υλικών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

7. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημά της είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.

8. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της πρώτης τμηματικής παράδοσης των κάδων χωρητικότητας 1.100lt και του συνόλου των κάδων χωρητικότητας 240lt κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την 8η/12/2022, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, παρόλο που η υποβολή του αιτήματος έγινε πέντε (5) μόλις μέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και η υπηρεσία, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, θα μείνει εκτεθειμένη απέναντι στα αιτήματα των πολιτών που ξεπερνούν τα επτακόσια (700)

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ανωτέρω ειδών, ήτοι του άρθρου 1Γ αυτής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΑΣΤΕΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 43480/05-10-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της «Προμήθειας Κάδων Πλαστικών (Τμήματα 1 και 2)» της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και επομένως τη χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της πρώτης τμηματικής παράδοσης των κάδων χωρητικότητας 1.100lt και του συνόλου των κάδων χωρητικότητας 240lt κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την 8η/12/2022.
2. Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 35215/10-08-2022 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των ανωτέρω ειδών, ήτοι του άρθρου 1Γ αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA