



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 779**

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2ης τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων» (ΑΔΑΜ 19SYMV004473066).

Στη Λάρισα σήμερα 22-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 51521/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση της 2ης τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων» (ΑΔΑΜ 19SYMV004473066) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 177/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων».
4. Τη με αριθμ. 354/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. 177/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων».
5. Τη με αριθμ. 177/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Τη με αριθμ. 230/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια «Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων».
7. Τη με αριθμ. 249/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Μελέτης, όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας του «Συστήματος Διαχείρισης Πεζοδρόμων».
8. Τη με αριθμ. 394/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύστημα Διαχείρισης Πεζοδρόμων» (Άγονο).
9. Τη με αριθμ. 249/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια "Σύστημα Διαχείρισης Πεζοδρόμων".
10. Τη με αριθμ. 468/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 1ου σταδίου για τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (επαναληπτικό) της «Προμήθειας Συστήματος Διαχείρισης Πεζοδρόμων».
11. Τη με αριθμ. 494/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 2ου σταδίου για τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (επαναληπτικό) της «Προμήθειας Συστήματος Διαχείρισης Πεζοδρόμων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
12. Τη με αριθμ. 568/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 3ου Σταδίου της «Προμήθειας Συστήματος Διαχείρισης Πεζοδρόμων» και κατακύρωση αυτού.
13. Τη με αριθμ. 449/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων» (ΑΔΑΜ 19SYMV004473066).

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 51808/21-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.γ για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ιδιαιτέρως του άρθρου 7 (Τροποποίηση σύμβασης).
4. Το υπ' αριθμ. 51807/21.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για :

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς τη συνολική διάρκεια της σύμβασης και το χρόνο λειτουργίας του συστήματος.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, με βάση προηγούμενη τροποποίηση, ήταν 36 μήνες με έναρξη την 14-2-2019.

Παραμένει όπως ήταν στην αρχική σύμβαση η χρονική διάρκεια των 24 μηνών για τη λειτουργία της εφαρμογής η οποία αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2020. Έτσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται σε 45 και μισό μήνες. Αντίστοιχα θα γίνει και επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας του Αναδόχου.

Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

15. Το με αριθμ. πρωτ. 51807/21-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”**

Στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ σήμερα την Δευτέρα 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, οι υπογεγραμμένοι οι

- α. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α,
- β. ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α, και
- γ. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ Αναστασία, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α,

οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 55/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ1ΦΡΩΛΞ-ΙΒΥ) σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε αναφορικά με την 2η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» ποσού 1.125.262,80 € μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα με

βάση την με αριθμ. πρωτ. 26149/27.07.2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003517799) διακήρυξη, που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα, με την υπ' αριθμό 568/22/11/2018 (ΑΔΑ:6ΨΩΔΩΛΞ-ΝΧΕ). απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων έγινε η κατακύρωση της σύμβασης αυτής στον ανάδοχο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων 1.125.262,80 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εν συνεχεία, η διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητα τους από το Στ' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 443/2018 Πράξης απέβη θετικός.

Δυνάμει των ανωτέρω υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19SYMV004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε αρχικά σε 32 μήνες συνολικά εκ των οποίων ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ήταν 8 μήνες ενώ ο χρόνος λειτουργίας της εφαρμογής είναι 24 μήνες. Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, των 8 μηνών ,με βάση το χρονοδιάγραμμα έληγε στις 14-10-19.

Με την 1η τροποποίηση της σύμβασης ,που έγινε με την με αριθμό 449/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας κατά 4 μήνες δηλ. από 8 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 12 μήνες ,με λήξη στις 14/2/2020.Ετσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιήθηκε από 32 σε 36 μήνες .Παρέμεινε ως έχει η διάρκεια των 24 μηνών για τη λειτουργία της εφαρμογής.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 2η τροποποίηση της ως άνω σύμβασης ως και τη συνολική διάρκεια της σύμβασης και το χρόνο λειτουργίας του συστήματος.

Βάσει του άρθρου 7 (Τροποποίηση σύμβασης) της εν λόγω σύμβασης, “Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου”.

Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους), παρ. 1.γ) του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι «οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

Όπως αναφέρεται στο Πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής με αριθμό 24685/1-7-2020 έγινε η παραλαβή της προμήθειας με κάποιες παρατηρήσεις για τροποποίηση του συστήματος αναγνώρισης και κάποιες παραμετροποιήσεις στις εφαρμογές.

Συνολικά επισημαίνουμε ότι όλες οι καθυστερήσεις που υπήρξαν μέχρι σήμερα οφείλονται στην απρόβλεπτη κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας.

Όπως φαίνεται στην από 17/9/2020 επιστολή του αναδόχου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν τις παρατηρήσεις της επιτροπής .

Ο Δήμος Λαρισαίων ολοκλήρωσε στις 30-11-2020 τη διαβούλευση με τους πολίτες της πόλης και προχωράει στην ψήφιση του Κανονισμού Πρόσβασης στους Πεζοδρόμους .

Ετσι λοιπόν η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος έχει ως ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2020 .Όπως προβλέπεται από τη σύμβαση η λειτουργία με ευθύνη του αναδόχου έχει διάρκεια 24 μηνών μήνες και επομένως η σύμβαση θα έχει συνολική διάρκεια 45 μήνες και μισό και πρέπει να λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Με το έγγραφο της υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. 51424/17/12/2020 ερωτήθηκε ο ανάδοχος αν συναινεί στην προτεινόμενη τροποποίηση και με την από 21/12/2020 επιστολή τους επιβεβαιώθηκε η συναίνεσή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την 2η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς τη συνολική χρονική διάρκεια.

Με βάση την 1η τροποποίηση της σύμβασης ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας παρατάθηκε ως τις 14-2-2020 και η διάρκεια της σύμβασης τροποποιήθηκε σε 36 μήνες.

Παραμένει ως έχει η διάρκεια των 24 μηνών για τη λειτουργία της εφαρμογής και η οποία αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2020. Ετσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται σε 45 και μισό μήνες. Αντίστοιχα θα γίνει και επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας του Αναδόχου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχάηλ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ Αναστασία

16. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 51807/21-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και τροποποιεί τη με αριθμ. πρωτ. 7434/14.02.2019 Σύμβαση για την «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004473066) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς τη συνολική χρονική διάρκεια. Ετσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται σε 45 και μισό μήνες.

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ