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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου:  «6ος 

Παιδικός Σταθμός Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 10η Μαΐου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 
19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 
την με αρ. πρωτ. 7411/4/5/2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

'Ηταν  δε  παρόντες  από  τα  μέλη  του  οι  κ.κ:  1)  Κων/νος  Γιαννούλας,  ως  Πρόεδρος,  2) 
Αγραφιώτη  Μαρία,  3)  Γεωργάκης  Δημήτριος,  4)  Καλαμπαλίκης  Κων/νος,  5)  Καλογιάννης 
Απόστολος,  6)  Καραμπάτσας  Κωνσταντίνος,  7)  Κέλλας  Χρήστος,  8)  Κλεισιάρης  Βασίλειος,  9) 
Κόκκαλης  Βασίλειος,  10)  Κουρσούμη  Ροδόπη,  11)  Κουτσομάρκος  Νικόλαος,  12)  Κρομμύδας 
Γεώργιος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος 
Ιωάννης,  17)  Λέτσιος  Κλεάνθης,  18)  Λυτροκάπης  Χρήστος,  19)  Μίχος  Χρήστος,  20)  Μπανιός 
Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια 
Ελένη-Μαρίνα,  24)  Οικονόμου Ιωάννης,  25)  Οικονόμου Χρίστος,  26)  Παπαστεργίου  Άγις,  27) 
Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Τερζούδης Χρήστος, 
31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και  δεν  προσήλθε  η  Δ.Σ.  1)  Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου  Ελένη,  2)  Δικόπουλος 
Βασίλειος, 3) Κουραμάς Δημήτριος, 4) Ξηρομερίτης Μάριος και  5) Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006),  δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού  των  μελών  του  Συμβουλίου),  εισέρχεται  στην  συζήτηση  των  θεμάτων,  παρόντος  του 
Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.
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Κατά  τη  συζήτηση  του  θέματος  απουσίαζε  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.κ.  Καραμπάτσας 
Κων/νος.

Τo  Δημoτικό  Συμβoύλιo  Λαρισαίων  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  το  θέμα:  Έγκριση 
πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου:  «6ος Παιδικός  Σταθμός 
Λάρισας» και αφoύ έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Π.Δ. 171/87.
4. Το Ν. 3463/06
5. Τις με αριθμ.579/2002, 601/05, 859/04, 171/05 ΑΔΣ & 364/03 ΑΔΕ.
6. Την  με  αριθμ.  6963/26.4.07  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Τμήμα  Νέων 

Έργων, η οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «6ος 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

         Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
δημοτικού έργου «6ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» το  οποίο εκτελέστηκε  με  εργολαβία 
βάσει της υπ΄ αριθμόν 579/2002 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

         Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που 
ορίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 1196 / 29-01-2007 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με 
το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την 
έγκριση  του  πρωτοκόλλου  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή  που  εν  προκειμένω  είναι  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και 
στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω 
έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου
Προϋπολογισμός μελέτης                         :  1.250.000,00 €
Έκπτωση αναδόχου                                 :  35,39 %
Συμβατικό ποσό                                      :  798.532,95 €
Τελική δαπάνη εργασιών (με αναθεώρηση):   728.770,17 €
Έναρξη εργασιών                                    :  21/07/2003
Περαίωση εργασιών                                 :  31/03/2005

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ    ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Οι υπογράφοντες:
1. Σπυρίδων Μπαρμπούτης Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ'  αριθμ. 24/2007 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών 
έργων έτους 2007.

2. Σταθακοπούλου Ειρήνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.
3. Κωτούλα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.
οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 1196 / 29-01-2007 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «6ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», μεταβήκαμε 
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στον  τόπο  του  έργου  και  προβήκαμε  στην  προσωρινή  και  οριστική  (ποσοτική  και  ποιοτική) 
παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί 
εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που 
συντάχθηκε  από  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία  «ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ  Κ.  –  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Π.»  και 
θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών  Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:
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1. Η  μελέτη,  η  εκτέλεση,  η  διάθεση  πίστωσης  και  οι  όροι  διακήρυξης  του  έργου 
εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 579/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, 
με προϋπολογισμό έργου 1.250.000,00 € (1.059.322,04 + 190.677,97 ΦΠΑ). 

2. O μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 21/05/2003 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η 
Κοινοπραξία «ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.»  με προσφορά 798.532,95 € 
(676.722,84  +  ΦΠΑ 121.810,11),  ήτοι  με  μέση τεκμαρτή  έκπτωση  35,39% επί  των 
τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των 
απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.

3. Με  την  υπ΄αριθμ.  364/2003  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  του  Δήμου 
Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 21/07/2003 υπογράφηκε 
η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.

4. Κατά  την  εκτέλεση  έργου  συντάχθηκε  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  601/2005 
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λάρισας  ο  2ος Ανακεφαλαιωτικός 
(Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη  728.770,17 € (617.601,84 + 
ΦΠΑ 111.168,33), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό 
πίνακα (τελική επιμέτρηση).

5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 31/03/2005 (υπ’ 
αριθμ. 859/2004 & 171/2005 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας).
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον 

τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση) που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με την 
παρ.  7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει  την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, 
ποσοτικά,  όπως  προβλέπονταν  στον  2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα,  και  ότι  οι  ποσότητες  που 
γράφονταν  στον  τελικό  επιμετρητικό  πίνακα,  ανταποκρίνονταν  στην  πραγματικότητα,  και 
παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχει.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η  επιτροπή  παραλαβής,  αφού  έκανε  επί  τόπου  τον  ποιοτικό  έλεγχο  των  εργασιών 
διαπίστωσε ότι  όλες  οι  εργασίες  έχουν εκτελεσθεί  σύμφωνα με την μελέτη  και  τις  συμβατικές 
υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω προτείνει την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του έργου.
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ   /    /2007
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             Κ/Ξ «ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.»
Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                                                             Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ε. ΜΑΓΚΟΥ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «6ος 

Παιδικός Σταθμός Λάρισας», όπως αναλυτικά παραπάνω περιγράφεται.
…………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

         ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
         ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 

          ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛAΣ 
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