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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης μελέτης, έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
και έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών συμβατικών τευχών του έργου: «Ανοιχτό 
Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων».

Στην Λάρισα σήμερα την 29η Μαΐου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 
20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 
την με αρ. πρωτ. 8548/22-5-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

'Ηταν  δε  παρόντες  από  τα  μέλη  του  οι  κ.κ:  1)  Κων/νος  Γιαννούλας,  ως  Πρόεδρος,  2) 
Αγραφιώτη  Μαρία,  3)  Γεωργάκης  Δημήτριος,  4)  Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου  Ελένη,  5) 
Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας 
Κωνσταντίνος,  9)  Κέλλας  Χρήστος,  10)  Κλεισιάρης  Βασίλειος,  11)  Κόκκαλης  Βασίλειος,  12) 
Κουραμάς Δημήτριος,  13)  Κουρσούμη Ροδόπη,  14)  Κουτσομάρκος Νικόλαος,  15)  Κυπαρίσσης 
Θωμάς,  16)  Κυριτσάκας  Βάϊος,  17)  Λαμπρούλης  Γεώργιος,  18)  Λάτσιος  Ιωάννης,  19)  Λέτσιος 
Κλεάνθης,  20)  Λυτροκάπης  Χρήστος,  21)  Μίχος  Χρήστος,  22)  Μπανιός  Μάρκος,  23) 
Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-
Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα,  27) Οικονόμου Ιωάννης,  28)  Οικονόμου Χρίστος,  29)  Παπαστεργίου 
Άγις,  30) Πράπας Αντώνιος,  31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος,  32) Σάπκας Ιωάννης,  33) Σούλτης 
Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006),  δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού  των  μελών  του  Συμβουλίου),  εισέρχεται  στην  συζήτηση  των  θεμάτων,  παρόντος  του 
Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λαρισαίων,  μετά  από  συζήτηση,  σχετικά  με  το  θέμα:  Έγκριση 
τροποποίησης  μελέτης,  έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  έγκριση 
τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών συμβατικών τευχών του έργου:  «Ανοιχτό Κολυμβητήριο 
Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν. 2372/96.
4. Το Ν. 2940/01.
5. Το Ν. 3463/06.
6. Την με  αρ.  πρωτ.  8457/21.05.07  εισήγηση,  την  με  αρ.  πρωτ.  8457/21.05.07  εισηγητική 

έκθεση, την από 21.05.07 αιτιολογική έκθεση και την από 21.05.07 τροποποίηση τεχνικών 
προδιαγραφών συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Έργων 
που έχουν ως εξής: 

Ζητείται:
• Τροποποίηση μελέτης
• Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών 
• Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών συμβατικών τευχών

του έργου: 
«Ανοικτό κολυμβητήριο Αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων» 

Προϋπολογισμού μελέτης: 3.987.571,34 € με Φ.Π.Α.18%
Συμβατική δαπάνη έργου: 3.603.394,71 € άνευ Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2004 – Υποπρόγραμμα «Δίκτυο 
Προπονητηρίων» με το ποσό των 2.787.967,72 € και από ΣΑΤΑ με το ποσό των 844.133,72 €.

Α.   ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Ανοικτό κολυμβητήριο Αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας τροποποίησης μελέτης του έργου του τίτλου

Το ανωτέρω έργο, προϋπολογισμού μελέτης 3.987.571,34 €, δημοπρατήθηκε από τον Δήμο 

Λαρισαίων με το σύστημα ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού στις 11-06-2003. Ανάδοχος του 

έργου ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ «Ανταίος Κατασκευαστική ΑΕ – Κουντουράς Γ.»,  με συμβατικό 

ποσό 3.603.394,71 € και  ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις  23-05-2005. Ο ανάδοχος είχε 

προβεί   σε  προσωρινή  διακοπή  εργασιών  στις  29-06-04  με  επανεκκίνηση  των   εργασιών 

κατασκευής  του  έργου  στις  01-08-2006  και  περαίωση  εργασιών  στις  24-06-2007.  Το  έργο 

χρηματοδοτείται από από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2004 και ΣΑΤΑ.

Η μελέτη του έργου, εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα  με  την  μελέτη  το  έργο  περιλαμβάνει  την  κατασκευή  δύο  προκατασκευασμένων 

κολυμβητικών  δεξαμενών,  μία  εκμάθησης  διαστάσεων  8*12μ.,  η  οποία  ευρίσκεται  εντός  του 

κτιρίου και  μία  αγώνων ολυμπιακών διαστάσεων 25*50μ.,  η  οποία  ευρίσκεται  στον  εξωτερικό 

χώρο  του  αθλητικού  συγκροτήματος.  Οι  προκατασκευασμένες  κολυμβητικές  δεξαμενές 
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κατασκευάζονται από πάνελ ανοξείδωτου χάλυβα, τα οποία είναι επενδεδυμένα εργοστασιακά με 

ειδική μεμβράνη P.V.C. (liner) και φέρουν περιμετρική στήριξη από μεταλλική κατασκευή.

       Τεχνικοί και λειτουργικοί λόγοι, οι οποίοι αναλύονται κατωτέρω, επιβάλλουν την αλλαγή του 

τρόπου κατασκευής των κολυμβητικών δεξαμενών από προκατασκευασμένες σε συμβατικές από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25:

• ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Μία ολοκληρωμένη ανάλυση ενός φέροντος συστήματος που στηρίζεται-εδράζεται στο έδαφος 

(στην περίπτωσή μας η κολυμβητική δεξαμενή), θα πρέπει να συνεκτιμά την αλληλεπίδραση 

μεταξύ του εδάφους της θεμελιώσεως και της εδραζόμενης δεξαμενής και μάλιστα παίρνοντας 

υπόψη και τον παράγοντα χρόνο που είναι τόσο σημαντικός σε θέματα στερεοποίησης. 

Στην προκειμένη περίπτωση λόγω υψομετρικής διαφοράς,  η έδραση της δεξαμενής θα γίνει  σε 

επίχωμα, δηλαδή σε μη καλής ποιότητας έδαφος, γεγονός που μεγιστοποιεί την αβεβαιότητα από 

πλευράς ασφαλείας της αρτιότητας του στατικού συστήματος.

Η υπηρεσία κρίνει  ότι ο ασφαλέστερος τρόπος κατασκευής της δεξαμενής είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και  συγκεκριμένα ενιαίος στατικός  φορέας,  εντός του εδάφους,  αποτελούμενος από 

περιμετρικά τοιχεία και πλάκα γενικής κοιτόστρωσης. Και αυτό γιατί οι συντελεστές ασφαλείας 

που  χρησιμοποιούνται  στο  οπλισμένο  σκυρόδεμα  στοχεύουν  σε  κατασκευές  ιδιαίτερα  υψηλής 

ασφάλειας. 

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η κατασκευή των δεξαμενών με οπλισμένο σκυρόδεμα υπερτερεί της 

προκατασκευής όσον αφορά τις μηχανικές αντοχές των δεξαμενών και την αντοχή τους στο χρόνο, 

με αποτέλεσμα την ασφαλή λειτουργία αυτών από τους χρήστες κατά την διεξαγωγή σημαντικών 

αθλητικών διοργανώσεων ολυμπιακών προδιαγραφών.

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Η προκατασκευή προβλέπει την διάνοιξη υπογείων τάφρων για την διέλευση των δικτύων των Η/Μ 

εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα την μή δυνατότητα ελέγχου της περιμετρικής μεταλλικής στήριξης 

και  των  πάνελ  των  κολυμβητικών  δεξαμενών  για  τυχόν  διαρροές,  αντικατάσταση  δικτύων, 

αντικατάσταση τμημάτων φέροντος μεταλλικού σκελετού  και λοιπών εργασιών που αφορούν την 

συντήρησή τους. Αντίθετα η κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα 

επιβάλλει την κατασκευή περιμετρικού επισκέψιμου μηχανοδιαδρόμου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

για την διέλευση των δικτύων των Η/Μ εγκαταστάσεων και για την συντήρηση των εξωτερικών 

περιμετρικών τοιχείων των δεξαμενών.
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 Βάσει των ανωτέρω λόγων η Υπηρεσία εισηγείται την αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης. 

Η τροποποίηση αφορά την  συμβατική κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C20/25 – η οποία δεν παρουσιάζει τα αντίστοιχα προβλήματα της προκατασκευής - αντί 

της  κατασκευής  αυτών  με  το  σύστημα  της  προκατασκευής  και  την  έγκριση  του  1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Α.Π.Ε., η προτεινόμενη τροποποίηση της μελέτης δεν αυξάνει το 

συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, ούτε δημιουργεί την ανάγκη σύνταξης και εκτέλεσης 

νέων εργασιών. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί  πλέον και επί έλαττον ποσότητες των 
εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου, οι οποίες προέκυψαν λόγω τροποποίησης της μελέτης. 
Η  τροποποίηση αφορά την κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C20/25 αντί της κατασκευής αυτών με το σύστημα της προκατασκευής όπως προέβλεπε η αρχική 
μελέτη και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του 
έργου. 

Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών, όπως φαίνεται κατωτέρω, απορροφήθηκε ποσόν 
των απροβλέπτων. 
 

[Α]. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης προέκυψαν λόγω τροποποίησης της 
μελέτης.  Ως εκ τούτου προκύπτουν αυξήσεις ποσοτήτων που αφορούν εργασίες σκυροδεμάτων, 
οπλισμών, ξυλοτύπων και λοιπών συναφών εργασιών.
Για τις Η/Μ εργασίες προκύπτει αύξηση των μμ χάλκινης λάμας θεμελιακής γείωσης, από 55 μμ σε 
800 μμ, λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής από 5-3-06 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» σύμφωνα με την Υ.Α. αρ.Φ7.5/1816/88-ΦΕΚ. Β 470/5-3-
2004.
Σύμφωνα με τις προμετρήσεις του έργου, οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

 ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
Α.Τ. 4, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 37, 47, 48, 58, 61, 63, 67, 69

 ΟΜΑΔΑ Η/Μ
Α.Τ. 6.407

[Β]. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι επί έλαττον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης προέκυψαν λόγω τροποποίησης της 
μελέτης και αφορούν τις εργασίες κατασκευής των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Ήτοι: 
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 ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
Α.Τ. 27, 29, 

 ΟΜΑΔΑ Η/Μ            
Καμία μεταβολή.

 [Γ]. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1ου  Α.Π.Ε. για εργασίες και απρόβλεπτα ανέρχεται στα 3.053.724,33 €. Δηλαδή με 
τον παρόντα Α.Π.Ε. απορροφάται ποσόν των απροβλέπτων. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
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ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΙΚ: 10% - Η/Μ: 9%
ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ           (ΦΠΑ 18%) 3.379.297,75 608.273,59 3.987.571,34
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΌ
                            (ΦΠΑ 18%) 3.053.724,33 549.670,38 3.603.394,71

1ος ΑΠΕ 3.053.724,33 578.377,11 3.632.101,44

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 3.053.724,33 578.377,11 3.632.101,44
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2.655.412,87
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2.894.444,42
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 536.391,96

ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 398.311,87
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 239.031,96 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 159.279,91

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 297.360,00   



       

       

[Δ]. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό 
εντάχθηκε,  δημοπρατήθηκε  και  συμβασιοποιήθηκε. Τα  χαρακτηριστικά  του  έργου   δεν 
διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα αυτού.
 Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. δαπάνης 3.632.101,44 € με υπέρβαση της 
εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28.706,73 € ήτοι ποσοστό 0.8% από την αρχική σύμβαση που αφορά 
την αύξηση του Φ.Π.Α. από 18% σε 19% και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 1418/84, Π.Δ. 
609/85, Π.Δ.402/96, Ν 2940/01, και  τον Ν 3263/04. 

Γ.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

(Αντικατάσταση  των  παραγράφων  2.13.1  και  2.13.2,  του  συμβατικού  τεύχους  περί  τεχνικών 
προδιαγραφών,  οι  οποίες  αναφέρονται  στα κατασκευαστικά στοιχεία των προκατασκευασμένων 
κολυμβητικών δεξαμενών, με την κατωτέρω παράγραφο 2.13.Ν.)

2.13. N.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά τις δύο κολυμβητικές δεξαμενές. Για οτιδήποτε 
δεν περιγράφεται παρακάτω ισχύουν τα ίδια με το υπόλοιπο έργο.

          Οι δεξαμενές και τα οργανικά στοιχεία που τις ακολουθούν (πλαϊνά κανάλια, υπερχειλίσεις), 
κατασκευάζονται  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα.  Οι  καθαρές  διαστάσεις  είναι  για  τη  δεξαμενή 
κολύμβησης (εξωτερική) 50.03 Χ 25.00 μ. και για εκείνη της εκμάθησης (εσωτερική) 8 Χ 12μ. 
χωρίς  ανοχές.  Στη  δεξαμενή  κολύμβησης,  περιμετρικά  αυτής  και  σε  βάθος  1.20  μ  από  την 
επιφάνεια του νερού, θα κατασκευαστεί σκαλοπάτι για ξεκούραση που θα προεξέχει κατά 10 εκ. 
από τις πλευρές της δεξαμενής. Στον πυθμένα της δεξαμενής κολύμβησης θα μορφωθούν κανάλια 
από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υδροσυλλογή της δεξαμενής.          

            Η υποδομή της θεμελίωσης της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής θα είναι η παρακάτω:

1) Στρωση συμπυκνωμένου  πάχους 0,50 μ. από θραυστό υλικό σύμφωνα με την ΠΤΠ 
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Ο180.  Η  κάθιση  της  τελικής  επιφάνειας  θα  μετρηθεί  με  δοκιμή  επί  μεταλλικής 
πλάκας  διαστάσεων  0,60  χ  0,60  m (χρήση  τοπογραφικού  οργάνου).  Στις  τρεις 
διελεύσεις οδοστρωτήρα στατικού φορτίου 12 τόννων, η κάθιση της πλάκας που θα 
τοποθετηθεί στην τελική επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 
0,01m.  Η  παραπάνω  δοκιμή  θα  εκτελείται  ανά  2.000  m2  επιφάνειας 
κατασκευασμένης στρώσης.

2) Στρωση συμπυκνωμένου  πάχους 0,10 μ. από θραυστό υλικό σύμφωνα με την ΠΤΠ 
Ο155. Το ειδικό βάρος του θραυστού υλικού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.850 
kg/m3 και  ο  δείκτης  πλαστικότητας  μικρότερος  από  4.  Ο  απαιτούμενος  βαθμός 
συμπύκνωσης  της  στρώσης  είναι  100% σύμφωνα με  την  τροποποιημένη  μέθοδο 
PROCTOR.  Οι  εργαστηριακές  δοκιμές  θα  εκτελούνται  ανά  1.000  m2 
κατασκευασμένης επιφάνειας κάθε στρώσης. 

3) Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12-15 πάχους 0,10 μ. οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 
(βλ. Οπλ. Σκυρόδεμα παρ. 1.4 του παρόντος)

4) Ασφαλτόπανο   με  οπλισμό  υαλοπιλήματος  με  προεπάλειψη  δύο  στρώσεων 
ασφαλτικού γαλακτώματος  (βλ. Μονώσεις παρ. 2.8 του παρόντος)

5) Πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης πάχους 5,0 εκ. 
6) Φράγμα υδρατμών από φύλλα πολυεθυναιλίου (θα επικαλύπτονται μεταξύ τους κατά 

20 cm. 
7) Γαρμπιλόδεμα των 250 χγρ τσιμέντου πάχους 0,05μ.

          Τα περιμετρικά τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος της εξωτερικής κολυμβητικής που τη 
διαχωρίζουν  από  τον  περιμετρικό  διάδρομο  θα  θερμομονωθούν  με  πλάκες  εξηλασμένης 
πολυστυρόλης πάχους 5 εκ. οι οποίες θα τοποθετηθούν από την πλευρά του διαδρόμου. Επί των 
πλακών αυτών θα τοποθετηθεί νευρομετάλ ντελπλουαγιέ και επί αυτών θα κατασκευαστούν τριπτά 
τριβιδιστά επιχρίσματα όμοια με το υπόλοιπο κτίριο.

          Όμοια θα θερμομονωθούν και θα επιχρισθούν τα τοιχεία σκυροδέματος και της εσωτερικής 
δεξαμενής εκμάθησης.  

          Στα τοιχώματα των δεξαμενών από σκυρόδεμα και προς την εσωτερική πλευρά (προς τη 
πλευρά  του  νερού),  θα  γίνει  επικάλυψη  με  ισχυρή  τσιμεντοκονία  600  Χλγρ.  τσιμέντου,  (θα 
κατασκευαστεί  σε  τρεις  στρώσεις,  εκ  των  οποίων  η  τελευταία  θα  είναι  πατητή)  πάχους  κατ’ 
ελάχιστο 2.5 εκ.,  που θα περιέχει στεγανωτικό μάζας σε υγρή μορφή, ώστε να υπάρχει πλήρης 
στεγάνωση.  Ο  έλεγχος  στεγανότητας  των  δεξαμενών  θα  γίνει  ως  εξής:  Μετά  τη  στρώση  της 
τσιμεντοκονίας αυτής και πριν τοποθετηθούν τα πλακίδια οι δεξαμενές θα γεμίσουν με νερό και θα 
παραμείνουν γεμάτες για τέσσερις (4) ημέρες. Αν παρουσιαστούν διαρροές, θα επισκευαστούν και 
θα επαναληφθεί η δοκιμή.

           Όμοια τσιμεντοκονία με τα παραπάνω θα κατασκευαστεί στα χείλη των κολυμβητικών 
δεξαμενών μέχρι τα κανάλια υπερχείλισης, μέσα στα κανάλια υπερχείλισης των δεξαμενών και στο 
εξωτερικό κανάλι απορροής ομβρίων του περιμετρικού χώρου της εξωτερικής δεξαμενής.
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Επάνω  στη  ισχυρή  τσιμεντοκονία θα  επιστρωθούν  τα  κεραμικά  πλακίδια  των  δεξαμενών.  Τα 
πλακίδια  αυτά  θα  είναι  ειδικά  για  κολυμβητικές  δεξαμενές,  αντιολισθητικά,  σε  απόχρωση 
κατάλληλη για κολυμβητικές δεξαμενές (θα επιλεγεί  από την Υπηρεσία).  Οι διαγραμμίσεις  στο 
πυθμένα των δεξαμενών, θα γίνουν με τον ίδιο τύπο πλακιδίων σε συνδυασμό με την απόχρωση 
των υπόλοιπων πλακιδίων των δεξαμενών.

Τα  πλακίδια  των  δεξαμενών  θα  έχουν  διαστάσεις  11,5  χ  24  εκ.  ή  12  χ  24,5  εκ.  (αντίστοιχες 
διαστάσεις θα έχουν και τα ειδικά τεμάχια των γωνιων και των κόμβων), ελάχιστο πάχος 0,7 εκ., 
αντιολισθηρότητα 18% και θα τοποθετηθούν με χρήση ειδικής ακρυλικής κόλλας  κατάλληλης για 
κολυμβητικές δεξαμενές. Η αρμολόγηση θα γίνει με χρήση με σταυροειδείς οδηγούς (πλάτος 0,7 
εκ.).  Θα  χρησιμοποιηθεί  αρμόστοκος  με  πρόσθετα  από  ακρυλικές  ρητίνες  ώστε  να  επιτευχθεί 
απόλυτη στεγανότητα των αρμών. Επισημαίνεται ότι πρέπει να πιστοποιηθούν τα παραπάνω υλικά 
ως προς τη χρήση για κολυμβητικές δεξαμενές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και την αντοχή 
στην πάροδο του χρόνου (εγγύηση αντοχής).

Όμοια πλακίδια με τα παραπάνω τα τοποθετηθούν και στους περιμετρικούς χώρους των δεξαμενών, 
όπως φαίνεται στην αρχιτεκτονική μελέτη. 

Για τη διαμόρφωση του χείλους των κολυμβητικών δεξαμενών και των καναλιών υπερχειλίσεων θα 
χρησιμοποιηθούν  ειδικά  τεμάχια  πλακιδίων  αντίστοιχα  με  τα  αντιολισθηρά  πλακίδια  των 
δεξαμενών, στα σχήματα και τις διαστάσεις, που φαίνονται στα σχέδια.  Για την τοποθέτηση και 
αρμολόγηση ισχύουν τα ίδια με τα πλακίδια των δεξαμενών. Η συνολική διάταξη περιλαμβάνει:

1) Πολύριγο ανυαλωτο τεμάχιο χείλους με μπλε ρίγα ασφαλείας για χειρολαβή 240χ115χ26,5 
mm ή 245χ120χ26,5mm

2) Πολύριγο ανυάλωτο πλακίδιο 240χ115χ15mm ή 245χ120χ15mm

3) Πολύριγο  ανυαλωτο  τεμάχιο  στήριξης  πλαστικής  σχάρας  240χ140/115χ40/15mm ή 
245χ140/120χ40/15mm

4) Υαλωμένο πλακίδιο 115χ240mm ή 120χ245 mm (αντίστοιχο με των δεξαμενών)

5) Υαλωμένα τεμάχια έσω κοίλης γωνίας 240χ41χ41χ10mm ή 245χ41χ41χ10mm

6) Υαλωμένο πλακίδιο 115χ240mm ή 120χ245 mm (αντίστοιχο με των δεξαμενών)

7) Πολύριγο  ανυαλωτο  τεμάχιο  στήριξης  πλαστικής  σχάρας  240χ140/115χ40/15mm ή 
245χ140/120χ40/15mm

       Η κάλυψη του αυλακιού θα γίνει με πλαστική σχάρα PVC, αδιάβροχη, κινητή, κατασκευή σε 
ρολλό, διαστάσεων αντίστοιχων με το αυλάκι, και 2 εκ. πάχος με ειδικά τεμάχια για τις γωνίες. Η 
απόχρωση της σχάρας θα ορισθεί από την Υπηρεσία.

Για τη διαμόρφωση του καναλιού απορροής ομβρίων του περιμετρικού της εξωτερικής δεξαμενής 
χώρου θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια πλακιδίων αντίστοιχα με τα αντιολισθηρά πλακίδια των 
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δεξαμενών, στα σχήματα και τις διαστάσεις, που φαίνονται στα σχέδια.  Για την τοποθέτηση και 
αρμολόγηση ισχύουν τα ίδια με τα πλακίδια των δεξαμενών. Η συνολική διάταξη περιλαμβάνει:

1) Πολύριγο  ανυαλωτο  τεμάχιο  στήριξης  πλαστικής  σχάρας  240χ140/115χ40/15mm ή 
245χ140/120χ40/15mm

2) Υαλωμένο πλακίδιο 115χ240mm ή 120χ245 mm (αντίστοιχο με των δεξαμενών)

3) Υαλωμένα τεμάχια έσω κοίλης γωνίας 240χ41χ41χ10mm ή 245χ41χ41χ10mm

4) Υαλωμένο πλακίδιο 115χ240mm ή 120χ245 mm (αντίστοιχο με των δεξαμενών)

5) Πολύριγο  ανυαλωτο  τεμάχιο  στήριξης  πλαστικής  σχάρας  240χ140/115χ40/15mm ή 
245χ140/120χ40/15mm

       Η κάλυψη του αυλακιού θα γίνει με πλαστική σχάρα PVC, κινητή, κατασκευής, διαστάσεων 
αντίστοιχων με το αυλάκι, και 2 εκ. πάχος. Η απόχρωση της σχάρας θα ορισθεί από την Υπηρεσία.

        Όλα τα πλακίδια που θα τοποθετηθούν στις δεξαμενές, στα αυλάκια, στα χείλη και στους 
περιμετρικούς των δεξαμενών χώρους πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 
(υποβάλλονται στην Υπηρεσία με ευθύνη του αναδόχου όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά):

1) Απόκλιση διαστάσεων +/- 0,75 % των προδιαγραφόμενων

2) Ευθύτητα πλευρών +/- 0,40% των διαστάσεων

3) Εγγύηση εργοστασίου για ποιότητα επιφάνειας

4) Υδατοαπορροφητικότητα < 1,5 % της κεραμικής μάζας

5) Αντοχή σε κάμψη > 30 Ν/mm2

6) Επιφανειακή σκληρότητα > 8 (κατά MOHS)

7) Αντοχή σε απότριψη < 150 mm3

8) Αντοχή σε θερμικό σοκ σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ104

9) Αντοχή σε παγετό σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ202

10) Αντοχή σε χημικά σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ106

11) Αντοχή σε οξέα και βάσεις σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ106

12) Αντοχή – σταθερότητα χρώματος στην υπεριώδη ακτινοβολίαUV σύμφωνα με DIN 51094

Στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή και στην δεξαμενή εκμάθησης θα τοποθετηθούν 4 σκάλες 
(στην καθεμία)  κατάλληλες  για κολυμβητήρια ολυμπιακών προδιαγραφών.  Οι σκάλες θα έχουν 
σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα κυκλικής διατομής (εξωτερικής διαμέτρου 48,3  mm και πάχους 
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υλικού 1,5mm) και  πέντε πατήματα (έκαστη) αντιολισθητικά από πολυπροπυλένιο με επίστρωση 
ανεξίτηλου  fiberglass,  διάστασης  50  εκ..  Η  στήριξη  των  σκαλών  θα  γίνει  με  πάκτωση  σε 
κατάλληλες  ανοξείδωτες  βάσεις  οι  οποίες  θα  τοποθετηθούν  εντός  του  σκυροδέματος  των 
δεξαμενών και θα φέρουν ειδικές ανοξείδωτες ροζέτες με σφράγιση από κατάλληλο PVC.

  Στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή θα τοποθετηθούν 8 βατήρες εκκίνησης και στην δεξαμενή 
εκμάθησης 2 βατήρες  εκκίνησης  κατάλληλοι  για κολυμβητήρια  ολυμπιακών προδιαγραφών.  Οι 
βατήρες  θα έχουν  βάση από ανοξείδωτο  χάλυβα,  κατάλληλες  χειρολαβές  για  εκκίνηση  υπτίου, 
πλατφόρμα εκκίνησης (διαστάσεων 50  x 50 εκ. και κλίση < 10 μοίρες) και σκαλοπάτι ανάβασης 
από αντιολισθητικού τύπου έγχρωμο fiberglass. Οι βατήρες θα τοποθετηθούν πάνω σε κατάλληλες 
ανοξείδωτες βάσεις οι οποίες θα πακτωθούν εντός του σκυροδέματος των δεξαμενών.

7. Τη  διαφωνία  των  Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Καραμπάτσα  Κων/νου  και  Γεωργάκη 
Δημητρίου.

8. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει: 

1) Την τροποποίηση μελέτης, 2) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών, 3) Την 
τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών συμβατικών τευχών του έργου:  «Ανοικτό 
κολυμβητήριο Αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων», προϋπολογισμού 
μελέτης: 3.987.571,34 € με Φ.Π.Α.18%. Συμβατική δαπάνη έργου: 3.603.394,71 € άνευ 
Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2004 – Υποπρόγραμμα 
«Δίκτυο Προπονητηρίων» με το ποσό των 2.787.967,72 € και από ΣΑΤΑ με το ποσό των 
844.133,72 €.

…………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
               ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 
       ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛAΣ
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