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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ:  Eγκριση  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής  του  δημοτικού  έργου:«ΝΕΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ».

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 
ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα 
από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα 
με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

'Ηταν  δε  παρόντες  από  τα  μέλη  του  οι  κ.κ:  1)  Κων/νος  Γιαννούλας,  ως  Πρόεδρος,  2) 
Αγραφιώτη  Μαρία,  3)  Γεωργάκης  Δημήτριος,  4)  Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου  Ελένη,  5) 
Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας 
Κωνσταντίνος,  9)  Κέλλας  Χρήστος,  10)  Κόκκαλης  Βασίλειος,  11)  Κουρσούμη  Ροδόπη,  12) 
Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 
16)  Λυτροκάπης  Χρήστος,  17)  Μίχος  Χρήστος,  18)  Μπανιός  Μάρκος,  19)  Μπαρμπούτης 
Σπυρίδων,  20)  Μπουσμπούκης  Ιωάννης,  21)  Ξηρομερίτης  Μάριος,  22)  Ξυνοπούλου-Θυμούλια 
Ελένη-Μαρίνα,  23)  Οικονόμου Ιωάννης,  24)  Οικονόμου Χρίστος,  25)  Παπαστεργίου  Άγις,  26) 
Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 
30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και  δεν  προσήλθαν  οι  Δ.Σ.  κ.  1)  Κλεισιάρης  Βασίλειος,  2)  Κουραμάς  Δημήτριος,  3) 
Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006),  δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού  των  μελών  του  Συμβουλίου),  εισέρχεται  στην  συζήτηση  των  θεμάτων,  παρόντος  του 
Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Eγκριση Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ» και 
αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Το Π.Δ. 171/87
4. Την ΑΔΣ 411/2007
5. Την ΑΔΣ 773/99
6. Την ΑΔΣ 497/01
7. Την ΑΔΣ 507/05
8. Την ΑΔΣ 723/00
9. Την ΑΔΣ 243/02
10. Την ΑΔΣ 953/99
11. Την με αριθμ.20419/5.12.07 Εισήγηση και Πρωτόκολλο Παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Τμήματος Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:
Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΝΕΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ»  το  οποίο  εκτελέστηκε  με  εργολαβία  βάσει  της  υπ΄  αριθμόν 
773/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
         Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ΄ 
αριθμόν 13385 / 27-09-2007 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και 
το Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την 
Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία 
εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.
Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου
Προϋπολογισμός μελέτης                         :  897.916.628 δρχ. 
Έκπτωση αναδόχου                                 :  28 %
Συμβατικό ποσό                                      :  646.499.722 δρχ.
Τελική δαπάνη εργασιών (με αναθεώρηση) :  3.064.896,64 €
Έναρξη εργασιών                                    :  29/11/1999
Περαίωση εργασιών                                 :  10/07/2006

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Οι υπογράφοντες:

1. Σπυρίδων Μπαρμπούτης Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ'  αριθμ. 24/2007 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών 
έργων έτους 2007.

2. Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.

3. Δάλλας Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 13385 / 27-09-2007 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ», μεταβήκαμε στον 
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τόπο  του  έργου  και  προβήκαμε  στην  οριστική  (ποσοτική  και  ποιοτική)  παραλαβή  του  έργου, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.1418/84  και  των  Π.Δ.  609/85  και  171/87  περί  εκτελέσεως 
Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε 
από την ανάδοχο ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών  Υπηρεσιών.
Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:
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1. Η μελέτη, η εκτέλεση, η διάθεση πίστωσης και οι όροι διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν 
με  την  υπ΄αριθμ.  773/1999  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λάρισας,  με 
προϋπολογισμό έργου 897.916.628 ΔΡΧ (760.946.000 + 136.970.280 ΦΠΑ). 

2. O μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 29/11/1999 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η 
ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ (η οποία μεταγενέστερα συγχωνεύτηκε στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ) με προσφορά 
646.499.722 ΔΡΧ (547.881.120 + ΦΠΑ 98.618.602), ήτοι με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
28% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι 
δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.

3. Με  την  υπ΄αριθμ.  953/1999  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  του  Δήμου 
Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 23/12/1999 υπογράφηκε 
η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.

4. Κατά  την  εκτέλεση  έργου  συντάχθηκε  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  497/2001 
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λάρισας  ο  2ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας 
Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική σύμβαση για συνολική δαπάνη  845.250.065 ΔΡΧ 
(716.313.614 + ΦΠΑ 128.936.451). Στις 27/08/2001 υπογράφηκε συμφωνητικό για την 
1η Συμπληρωματική σύμβαση.

5. Κατά  την  εκτέλεση  έργου  συντάχθηκε  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  708/2002 
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λάρισας  ο  3ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας 
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Εργασιών και η 2η Συμπληρωματική σύμβαση για συνολική δαπάνη  883.287.791 ΔΡΧ 
(748.569.307 + ΦΠΑ 134.718.484). Στις 07/07/2003 υπογράφηκε συμφωνητικό για την 
2η Συμπληρωματική σύμβαση.

6. Κατά  την  εκτέλεση  έργου  συντάχθηκε  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  507/2005 
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λάρισας  ο  5ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας 
Εργασιών και η 3η Συμπληρωματική σύμβαση για συνολική δαπάνη  3.064.896,64 € ή 
1.044.363.529  ΔΡΧ  (885.053.838  +  ΦΠΑ  159.309.691)  βάσει  των  ποσοτήτων  που 
αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση). Στις 12/04/2006 
υπογράφηκε συμφωνητικό για την 3η Συμπληρωματική σύμβαση.

7. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 10/07/2006 (υπ’ 
αριθμ. 723/2000, 243/2002 & 243/2002 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας).

8. Η  προσωρινή  παραλαβή  του  έργου  πραγματοποιήθηκε  στις  14/02/2007  και  το 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 411/2007 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

        Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον 
τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση) που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με την 
παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, 
ποσοτικά,  όπως  προβλέπονταν  στον  5ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα,  και  ότι  οι  ποσότητες  που 
γράφονταν  στον  τελικό  επιμετρητικό  πίνακα,  ανταποκρίνονταν  στην  πραγματικότητα,  και 
παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

       Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε 
ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και 
παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.
     

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

        Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω προτείνει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
του έργου. Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κείμενα στην 
Ελληνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων από επιτροπή που θα συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό.

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.
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ΛΑΡΙΣΑ 12  / 11   /2007
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Α. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Β. ΔΑΛΛΑΣ

                  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
           ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                     ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

               

               Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                                                             Κ. ΜΙΧΗΣ 

                  
                Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
                Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                Κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  δημοτικού  έργου:  «ΝΕΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ» όπως αναλυτικά παραπάνω περιγράφεται.

…………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
      ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 

               ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛAΣ 

σελίδα   39  από  39


