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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ». 
 
 

Στη Λάρισα σήμερα 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη 
με αρ. πρωτ. 1623/13-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 
6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 
10) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος 
Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 16) Καλαμπαλίκης 
Κων/νος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 
20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος 
Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 
27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Έκτορας, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης 
Μάριος, 31) Παζιάνας Γεώργιος, 32) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 33) 
Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Πράπας Κωνσταντίνος, 36) Ρεβήσιος 
Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) 
Σουρλαντζής Απόστολος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τζανακούλης Κων/νος, 43) Τσακίρης 
Μιχαήλ, 44) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 45) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 46) Τσιλιμίγκας Χρήστος 
και 47) Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 

 
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Καφφές Θεόδωρος και 2) Κυριτσάκας 

Ν. Βάϊος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
49 παρευρίσκονταν οι 47, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βλησαρούλης 

Αθανάσιος, Γελαλή Πολυξένη, Γεωργούλης Αλέξανδρος, Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 
Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Νασιώκας Έκτορας Ξηρομερίτης Μάριος, 
Παπαδημητρίου Βασίλειος, Σουλούκου Ασπασία, Τζανακούλης Κων/νος και Τσιαούσης 
Κωνσταντίνος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν. 1418/1984 
2. Το Ν. 3669/2008 
3. Το Π.Δ. 609/85 
4. Το Π.Δ. 171/87 
5. Τη με αριθμ 84/2003 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, εκτέλεσης 

και κάλυψης της οικονομικής διαφοράς του τελικού κόστους του έργου από τη 
χρηματοδότηση «ΕΠΤΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2004» για το έργο: «Ανοικτό κολυμβητήριο 
Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων». 

6. Τη με αριθμ 363/2003 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84/03 απόφασης του 
Δ.Σ. σχετικά με το έργο: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας 
Δήμου Λαρισαίων». 

7. Τη με αριθμ 386/2003 Α.Δ.Ε. με θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού 
Κέντρου Ν.Πολιτείας του Δήμου Λαρισαίων". 

8. Τη με αριθμ 109/2004 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση σύστασης Κατασκευαστικής 
Κοινοπραξίας για το έργο: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας 
Δήμου Λαρισαίων». 

9. Τη με αριθμ 544/2007 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση τροποποίησης μελέτης, έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών 
συμβατικών τευχών του έργου: «Ανοιχτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας 
Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων». 

10. Τη με αριθμ 685/2009 Α.Δ.Σ. με θέμα: Α) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «Ανοικτό κολυμβητήριο αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας», Β) 
Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανοικτό κολυμβητήριο 
αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας», Γ) Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανοικτό κολυμβητήριο αθλητικού κέντρου Νέας 
Πολιτείας». 

11. Τη με αριθμ 285/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο «ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ». 

12. Τη με αριθμ 328/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας». 

13. Τη με αριθμ 391/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
και 2ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ». 

14. Τη με αριθμ 362/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 6ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας». 

15. Τη με αριθμ 186/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» 

16. Τη με αριθμ 8/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών 
αριθμών εξόδων. 

17. Τη με αριθμ 229/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών 
αριθμών εξόδων. 

18. Τη με αριθμ με 349/2016 Α.Δ.Σ. θέμα: Έγκριση αποδοχής του περιεχομένου της ειδικής 
δήλωσης του αναδόχου, περί διακοπής των εργασιών και διάλυσης της σύμβασης που  
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αφορά την εκτέλεση του έργου «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας 
Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων». 

19. Τη με αριθμ με 444/2016 Α.Δ.Σ. θέμα: Έγκριση του 8ου Τακτοποιητικού 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού 
Κέντρου Νέας Πολιτείας». 

20. Τη με αριθμ. πρωτ. 81260/07-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
΄Εργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:  

Σας υποβάλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής τμημάτων του 
δημοτικού έργου:«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», που εκτελέσθηκε με εργολαβία βάσει των υπ' αριθμ. 84/20-02-2003, 363/16-04-
2003 και 685/15-10-2009 (συμπληρωματική σύμβαση) αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ζητείται η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής τμημάτων του έργου, 
σύμφωνα με τα κάτωθι:  

• την 349/31-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση αποδοχής 
του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, περί διακοπής των εργασιών και 
διάλυσης της σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»,  

• το άρθρο 62 παρ. 8 του Ν. 3669/08: «Η αποδοχή της διάλυσης επέχει την θέση της 
βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών» 

• το άρθρο 73 του Ν. 3669/08: «η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση 
του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή», που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο, και 

• Τα τμήματα του έργου που ολοκληρώθηκαν κανονικά, παραλαμβάνονται και ουδεμία 
εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο συνημμένο πρωτόκολλο παραλαβής. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισμός μελέτης  : 3.987.571,34 € (με το ΦΠΑ 18%) 
 
Ποσό αρχικής σύμβασης:  
3.603.394,71€=(εργασίες 3.053.724,33+549.670,38 ΦΠΑ 18%) 
Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης:  
2.265.872,45€=(εργασίες 1.872.621,86+393.250,59 ΦΠΑ 21%) 
 
Τεκμαρτή έκπτωση : 9,63% 
Ημερομηνία περαίωσης έργου (διάλυση σύμβασης) : 31/05/2016 - (349/31-05-2016 Α.Δ.Σ.) 
Τελική δαπάνη έργου : 5.918.570,83 € = (4.854.561,12 € εργασίες+1.064.009,71 € μεταβαλλόμενο 
ποσό ΦΠΑ)                                          
 

21. Το από 30-11-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα ΄Εργων-Υποστήριξης Δήμων, το οποίο έχει ως εξής: 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι υπογράφοντες : 
−  Μαβίδης Δημήτριος  Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρο (Α.Δ.Σ. 13/2016) 
−  Κωτούλα Μαρία,  Πολιτικό Μηχ/κο υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαρισαίων ως μέλος 
−  Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχ/κο υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λαρισαίων ως μέλος 
−  Πνευματικός Ηλίας, Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαρισαίων ως μέλος 
οι οποίοι ορίστηκαν κατόπιν της υπ' αριθμ. 639/01-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
σαν μέλη επιτροπής παραλαβής τμημάτων του έργου : 

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», 
μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τμημάτων 
του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 περί  εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών 
έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες η οποία 
θεωρήθηκε από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Λαρισαίων. 
Τα τμήματα του έργου που παραλαμβάνονται, ολοκληρώθηκαν κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα 
υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής είναι τα κάτωθι: 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ και  Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (στάθμη +5,90/+8,70)  
Κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν όλοι οι χώροι της στάθμης των κερκίδων: 
− Κερκίδες, από οπλισμένο σκυρόδεμα, 1443 θέσεων, 8 ενοτήτων κοινού, μίας ενότητας Μ.Μ.Ε. 
και μίας V.I.P., με ελεύθερη ορατότητα σε όλο το μήκος και πλάτος του στίβου. 
− Όλοι οι χώροι υγιεινής κοινού και ΑΜΕΑ πλήρεις. 
− Όσον αφορά την αίθουσα των Μ.Μ.Ε. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες Η/Μ 
εγκαταστάσεις, πλην της εγκατάστασης επίτοιχων καναλιών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων μετά 
αντίστοιχων ρευματοδοτών και καλωδιώσεων αναχωρούντων από τοπικούς πίνακες διανομής και 
της μονάδας κλιματισμού του χώρου. 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ (στάθμη +2,70/+3,57) 
Στον όροφο, με εμβαδόν δομήσιμης επιφάνειας 324,77 μ″ και εμβαδόν ημιυπαίθριων χώρων 17,54 
μ″, κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν: 
− Ο χώρος του αναψυκτηρίου εκτός των επιστρώσεων αυτού.  
− Όλοι οι χώροι υγιεινής κοινού και ΑΜΕΑ πλήρεις  
− Τα δώματα του ορόφου και οι ημιυπαίθριοι χώροι 
− Όσον αφορά τους χώρους των γραφείων, έχουν τοποθετηθεί οι δύο πυράντοχες θύρες και 
εκτελέστηκαν τα εσωτερικά επιχρίσματα, εκτός των επιστρώσεων, των χρωματισμών και του 
εξοπλισμού των χώρων υγιεινής. 
Έχουν τοποθετηθεί οι υποδομές ύδρευσης (συλλέκτης – σωληνώσεις), αποχέτευσης (σωληνώσεις), 
θέρμανσης (συλλέκτης – σωληνώσεις), ηλεκτρικών (σωληνώσεις, κουτιά διακλάδωσης, ηλεκτρικός 
πίνακας διανομής).  
3. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (στάθμη +-0,00/+1,05)  
Στο ισόγειο, με εμβαδόν δομήσιμης επιφάνειας 1405,91 μ″ και εμβαδόν ημιυπαίθριων χώρων 
101,65 μ″, κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν όλοι οι χώροι του ισογείου: 
− Οι χώροι εισόδου – υποδοχής του κοινού στην βόρεια και στην νότια πλευρά του κτιρίου για 
την αποκλειστική πρόσβαση στις κερκίδες 
Ο κεντρικός χώρος υποδοχής αθλητών – δημοσιογράφων - προσωπικού διοίκησης  
− Η γραμματεία 
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− Οι χώροι των αθλητών που περιλαμβάνουν τα αποδυτήρια (αθλητών – προπονητών – 
διαιτητών), το ιατρείο και την αίθουσα φυσικοθεραπείας 
− Τα αποδυτήρια (νέων – νεανίδων) που εξυπηρετούν την εσωτερική δεξαμενή εκμάθησης 
 
 
− Την εσωτερική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 8 Χ 12μ και τον πέριξ αυτής στίβο 
− Το αναψυκτήριο και οι βοηθητικοί χώροι αυτού (με δυνατότητα οπτικής επαφής στο χώρο της 
δεξαμενής εκμάθησης) και οι χώροι υγιεινής του κοινού 
− Ο στίβος με τη εξωτερική δεξαμενή κολύμβησης, διαστάσεων 25 Χ 50 μ και τον περιμετρικό 
της δεξαμενής χώρο ελάχιστης διάστασης 5,00μ, με αποκλειστική πρόσβαση από τους εσωτερικούς 
ισόγειους χώρους αθλητών-γραμματείας. 
− Όλοι οι ημιυπαίθριοι χώροι 
4. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (στάθμη –2,20/-2,80/-4,42) 
Στο υπόγειο, με εμβαδόν 3754.58 μ″, κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν: 
− Οι χώροι όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν: το κτίριο, την 
εξωτερική δεξαμενή κολύμβησης διαστάσεων 25 Χ 50 μ συμπεριλαμβανομένου του 
μηχανοδιαδρόμου και την εσωτερική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 12 Χ 8 μ. 
Όσον αφορά τον χώρο του γυμναστηρίου, τον διάδρομο, τα αποδυτήρια και τον χώρο διημέρευσης 
του προσωπικού,  έχουν υλοποιηθεί τα επιχρίσματα, έχουν τοποθετηθεί οι απαιτούμενες από την 
μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας, πυράντοχες θύρες, εκτός των επιστρώσεων, των 
χρωματισμών και του εξοπλισμού των χώρων υγιεινής και των αποδυτηρίων. Έχουν τοποθετηθεί οι 
υποδομές ύδρευσης (συλλέκτης – σωληνώσεις), αποχέτευσης (σωληνώσεις), θέρμανσης 
(συλλέκτης – σωληνώσεις), ηλεκτρικών (σωληνώσεις, κουτιά διακλάδωσης) και οι σχάρες 
εγκατάστασης καλωδίων μετά των καλωδιώσεων διέλευσης-παροχής ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων άλλων χώρων κτιρίου. 
− Στο διάδρομο-προέκταση του κεντρικού κλιμακοστασίου εγκαταστάθηκαν οι προβλεπόμενες 
Η/Μ εγκαταστάσεις, ενώ στα W.C.-αποδυτήρια και στο χώρο γραφείου προσωπικού συντήρησης, 
από άποψης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχουν κατασκευασθεί οι κάτωθεν του επιχρίσματος 
υποδομές εγκατάστασης καλωδιώσεων (σωληνώσεις, κυτία διακλάδωσης), καθώς και πλήρες 
αυτόματο δίκτυο καταιονισμού ύδατος (Sprinkler). Εντός των ανωτέρω χώρων υγιεινής-
αποδυτηρίων κατασκευάσθηκαν οι υδραυλικές υποδομές (ύδρευσης-αποχέτευσης) χωρίς 
εγκατάσταση των υδραυλικών υποδοχέων και σιφωνιών δαπέδου.  
Εξωτερικά των χώρων αυτών (στον ευρείας έκτασης φωταγωγό) κατασκευάσθηκε δίκτυο καναλιών 
αποστράγγισης δαπέδου με σχάρες καθώς και δίκτυα σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων – 
ομβρίων υδάτων με αυτόματης λειτουργίας αντλίες εμβαπτιζόμενου τύπου. Στον χώρο αυτό 
κατασκευάσθηκε επίσης και το κεντρικό φρεάτιο συλλογής-αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και 
στραγγισμάτων δαπέδου υδροστασίου με δίδυμο αντλητικό συγκρότημα. 
 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Έχουν πραγματοποιηθεί τμηματικές δοκιμές λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων: πυροσβεστικό 
συγκρότημα-μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Μ.Υ.Π.Δ.)-δίκτυο sprinkler, δίκτυα 
ισχυρών ρευμάτων, δοκιμή λειτουργίας Η/Ζ, δικτύων ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης (πλην 
αποχέτευσης εγκαταστάσεων υπογείου μέσω αντλιών). 
Υπολείπονται δοκιμές συστημάτων αυτόματης πυρανίχνευσης και αυτόματου/χειροκίνητου 
συστήματος συναγερμού, ανίχνευσης συγκέντρωσης χλωρίου και φυσικού αερίου, συστήματος 
αδιάλειπτης παροχής τάσεως (UPS), θέρμανσης των χώρων του κτιρίου  και του νερού των 
δεξαμενών.   
Η δοκιμή λειτουργίας των αυτόματων προγραμματιστών δοσομέτρησης χημικών πισίνας θα 
πραγματοποιηθεί παράλληλα με την θέση σε λειτουργία για απόδοση χρήσης αυτών στο κοινό.  
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Ανέφικτη κρίνεται η πραγματοποίηση καταστροφικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας (συστήματα 
αυτόματης κατάσβεσης ολικού κατακλισμού: ηλεκτροστάσιο και χώρος Η/Ζ) και δοκιμές καλής 
λειτουργίας φορητών πυροσβεστήρων και αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων τύπου οροφής.   
 
5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 
Δεν έχουν κατασκευαστεί οι επιστρώσεις από μάρμαρο κα τα κιγκλιδώματα των εσωτερικών 
κλιμακοστασίων του κτιρίου. 
 
6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
Πλήρης τοποθέτηση του εξοπλισμού της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής: 
 
 

1. Ανοξείδωτοι βατήρες εκκίνησης, 20 τεμ 
2. Αντικυματικές διαδρομές κολύμβησης, 50 τεμ 
3. Ανοξείδωτες πλάκες επιστροφής, 20 τεμ 
4. Ανοξείδωτες σκάλες κολυμβητηρίου, 4 τεμ 
5. Ανοξείδωτα ρολλά περιτύλιξης διαδρομών, 4 τεμ 
6. Αγωνιστικές εστίες υδατοσφαίρισης, 2 τεμ 
7. Αγωνιστικό τερέν υδατοσφαίρισης, 1 σετ 
8. Ανοξείδωτοι ορθοστάτες με σημαίες στροφών, 1 σετ 
9. Ανοξείδωτοι ορθοστάτες με σχοινί ανάσχεσης, 1 σετ 
10. Ανοξείδωτα άγγιστρα διαδρομών, 26 τεμ 
11. Αυτόματη υποβρύχια σκούπα πισίνας, 1τεμ 

 
7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ: 
         Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες και τα αντίστοιχα επιχρίσματα του κτιρίου, τα εξωτερικά 
κουφώματα, οι μαρμάρινες κλίμακες και ράμπες πρόσβασης από τον εξωτερικό υπαίθριο χώρο 
προς το κτίριο, ο πλακοστρωμένος εξωτερικός περιμετρικός διάδρομος πέριξ του κτιρίου, τα 
εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα και όλοι οι χρωματισμοί της ανατολικής όψης πλην των 
κερκίδων. 
 
 Οι εργασίες αυτές φαίνονται αναλυτικά, στον εγκεκριμένο και συνημμένο, στο παρόν 
έγγραφο, πίνακα «ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ» του έργου 29 σελίδων. 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού  3.987.571,34€ με Φ.Π.Α. 18%, συντάχθηκε από το 
Δήμο Λαρισαίων και έχει εγκριθεί με τις υπ΄ αριθ. 84/20-02-2003, 363/16-04-2003 και 685/15-10-
2009 (συμπληρωματική σύμβαση) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων. Ο τρόπος 
εκτέλεσης του έργου ήταν με ανοιχτή δημοπρασία. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 11-06-
2003. 

Με την υπ’ αριθμ.  386/26-6-2003 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
ανάθεση του έργου στην  Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,63% και στις 09-01-2004  υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, ποσού 
3.603.394,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%.  

Στις 13/2/2004 εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 109/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λάρισας η Κατασκευαστική Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – Γ. 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ– ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε». 

Κατόπιν της 685/15-10-2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17-05-2010 
υπογράφηκε η 1η  συμπληρωματική σύμβαση του έργου ποσού 2.265.872,45 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%, η οποία είχε λάβει θετική προέγκριση από το VI τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου – απόφαση 938/2010. 
          Με την υπ΄ αριθμόν 624/8-11-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
υποκατάσταση του μέλους Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ της αρχικής αναδόχου Κ/Ξ.  
Σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 349/31-05-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε «η 
αποδοχή του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, περί διακοπής των εργασιών και   
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διάλυσης της σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ». Για τον λόγο αυτό 
συντάχθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ΄αρ. 444/14-07-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 
8ος  τελικός τακτοποιητικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας των εργασιών που αφορούσε τα 
εκτελεσμένα τμήματα του έργου τελικής δαπάνης 5.918.570,58 € συμπεριλαμβανομένων της 
αναθεώρησης και των μεταβολών του συντελεστή Φ.Π.Α. από το 2003 έως σήμερα. Ήτοι τελική 
δαπάνη εκτελεσμένων τμημάτων του έργου: 

5.918.570,58 € =(4.854.561,12+1.064.009,46 ΦΠΑ). 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004», από «ΣΑΤΑ» και «ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ». 
 
 
Β.  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και 
στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό 
πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν. 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι 
όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα 
παραλαμβάνει όπως έχουν. 
 
Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 Σύμφωνα με την 349/31-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση 
αποδοχής του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, περί διακοπής των εργασιών και 
διάλυσης της σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», και το άρθρο 62 παρ. 8 : «Η αποδοχή της διάλυσης 
επέχει την θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών», η Επιτροπή παραλαβής αφού 
έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και το γεγονός ότι από την περαίωση των εργασιών στις 31-05-2016 
μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών συντήρησης, προτείνει την 
προσωρινή παραλαβή των ανωτέρω τμημάτων του έργου. 
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως. 
           ΛΑΡΙΣΑ   30/11/2016 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ         ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
                                                  Για τις οικοδομικές εργασίες  

Μαβίδης Δημήτριος                       Μάγκου Ελένη 
 

                        Για τις οικοδομικές εργασίες             Για τις Η/Μ εργασίες 
     Κωτούλα Μαρία                      Συνάπαλου Αναστασία 

  Ιωαννίδου Αικατερίνη                Τζιλάκας Αργύριος 
                                Για τις Η/Μ εργασίες 
                                Πνευματικός Ηλίας    

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Για την Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.- ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε. 

Ζαγάρας Νικόλαος 
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22. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεωργίου ‘ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», όπως αναφέρεται 
παραπάνω. 

 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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