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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 121 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: 
«ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ – Α΄ ΦΑΣΗ ». 
 
Στην Λάρισα σήμερα την 4 Μαρτίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 

14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 
την με αριθμ. πρωτ. 2976/26-2-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006). 

'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) 
Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινοπούλου-
Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης 
Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) 
Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας 
Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος 
Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) 
Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) 
Οικονόμου Χρίστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 
30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης 
Μιχαήλ. 
 

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) 
Κουραμάς Δημήτριος και 4) Κυπαρίσσης Θωμάς. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του 
Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Κέλλας, 

Βασίλειος Κόκκαλης, Μάρκος Μπανιός, Ιωάννης Μπουσμπούκης και Ροδόπη Κουρσούμη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΛΑΡΙΣΑ – Α΄ ΦΑΣΗ » και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν.1418/84. 
2. Το Ν. 3463/06 
3. Το Ν. 3669/08 
4. Το Π.Δ. 609/85 
5. Το Π.Δ. 171/87 
6. Το Π.Δ. 334/2000 
7. Την με αρ. πρωτ. 2161/9-2-2010 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων 

Έργων, και το από 9-2-2010 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του δημοτικού έργου: 
«ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ – Α΄ ΦΑΣΗ», τα οποία έχουν ως εξής: 

 
 Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου : 

«ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ – Α’ ΦΑΣΗ» 
που εκτελέσθηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 441 / 19 – 04 - 2007 απόφασης της Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την 
υπ’ αριθμ. 18070 / 04-01-2010 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή και το σχετικό πρωτόκολλο 
θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Σύμφωνα με τα άρθρα 55 &53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η 
προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη 
Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο 
πρωτόκολλο παραλαβής. 
 Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.  
 
 
Προϋπολογισμός μελέτης  :4.000.000,00 €                     
Ποσό σύμβασης                 :3.791.755,50 €              
Έκπτωση                            :5,206 % 
Ημερ. Περάτωσης έργου    :31 / 07 / 2009 
Τελικό κόστος                     :5.419.193,04 € 
                                                                                     

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Οι υπογράφοντες : 
1. Σαμουρέλης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 
17/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής 
δημοτικών έργων έτους 2010, 
2. Παπαϊωάννου Αστέριος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων, 
3. Λαχανάς Αντώνιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων, 

Σελίδα 2 από 54 

 



 

4. Τζιλάκας Αργύριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων, 
οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 18070 / 04-01-2010 απόφαση του κ. Περιφερειακού 
Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου : 
 

«ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ – Α’ ΦΑΣΗ» 
 

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί  εκτέλεσης 
Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τον 
επιβλέποντα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου. 
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 Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω : 



 

Σελίδα 4 από 54 



 

Σελίδα 5 από 54 



 

Σελίδα 6 από 54 



 

Σελίδα 7 από 54 



 

Σελίδα 8 από 54 



 

Σελίδα 9 από 54 



 

Σελίδα 10 από 54 



 

Σελίδα 11 από 54 



 

Σελίδα 12 από 54 



 

 
 

Σελίδα 13 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 14 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 15 από 54 

 



 

 

Σελίδα 16 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 17 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 18 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 19 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 20 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 21 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 22 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 23 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 24 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 25 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 26 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 27 από 54 

 



 

 

 
 

Σελίδα 28 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 29 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 30 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 31 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 32 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 33 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 34 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 35 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 36 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 37 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 38 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 39 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 40 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 41 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 42 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 43 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 44 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 45 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 46 από 54 

  



 

 
 

Σελίδα 47 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 48 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 49 από 54 

 



 

 
 

Σελίδα 50 από 54 

 



 

 

 
 

Σελίδα 51 από 54 

 



 

 

 

Σελίδα 52 από 54 

 



 

 
1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 4.000.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 441 / 

19-04-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. 
 Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με ανοιχτή δημοπρασία.  
 
2. Με την υπ’ αριθμ. 529 / 28 – 06 - 2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, κήρυξε προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε. – 
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 5,206 % και την 03 / 10 / 
2007 υπογράφηκε η σύμβαση. 

 
3. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 03 / 10 / 2007. 
 
4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε: 

 
ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 3.791.755,50 € ( 
3.186.349,16 + 605.406,34  Φ.Π.Α. 19% ). 
 
ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 4.979.693,03 € ( 
4.184.615,99 + 795.077,04  Φ.Π.Α. 19% ). 
 
ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 4.979.693,03 € ( 
4.184.615,99 + 795.077,04  Φ.Π.Α. 19% ). 
 
ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 5.039.193,04 € ( 
4.234.616,00 + 804.577,04  Φ.Π.Α. 19% ). 
 
ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 5.419.193,04 € ( 
4.553.943,74 + 865.249,30  Φ.Π.Α. 19% ). 
 
ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 5.419.193,04 € ( 
4.553.943,74 + 865.249,30  Φ.Π.Α. 19% ). 
 
Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 5.419.193,04 € ( 
4.553.943,74 + 865.249,30  Φ.Π.Α. 19% ), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
τελικό επιμετρητικό πίνακα. 

 
Β.  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και 
στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό 
πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν. 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών 
διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές 
υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν. 
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Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των 
εργασιών την 31 / 07 / 2009 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών 
συντήρησης, προτείνει την προσωρινή παραλαβή του έργου. 
 Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως. 

ΛΑΡΙΣΑ   09 / 02 / 2010 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ    Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
 
Σαμουρέλης Κωνσταντίνος 

Τσιάρας Μιχαήλ 
Παπαϊωάννου Αστέριος 
Λαχανάς Αντώνιος 
Τζιλάκας Αργύριος  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ – Α΄ ΦΑΣΗ », όπως παραπάνω αναφέρεται. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ 
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