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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου: « ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ». 

 
 
Στην Λάρισα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 

ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα 
από την αριθμ.πρωτ. 30646/05-04-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα 
με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 

'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 
6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – 
Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) 
Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 
16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας 
Βάϊος του Θωμά, 20 Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) 
Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) 
Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης 
Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου 
Ιωάννης, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) 
Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) 
Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος. 
 
 

και δεν προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ούντρια Ευαγγελή. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
45 παρευρίσκονταν οι 44 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Κέλλας. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν.3669/08 
2. Το Π.Δ. 609/85 
3. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 
4. Το Ν. 1418/84 
5. Το Π.Δ.. 171/87 
6. Την 472/10 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η 

εκτέλεση του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Πολιτείας». 
7. Την 628/10 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας, Διαγωνισμού για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας 
Πολιτείας» και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 29824/3-4-2012 εισήγηση, την από 3-4-2012 Εισηγητική Έκθεση, την 
από 2-4-2012 Αιτιολογική Έκθεση, το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων 
Έργων και την Ανάλυση Τιμών ΗΜ Εργασιών (Συνοδεύει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής: 

 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

για το παρακάτω έργο: 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.499.285,54 € 
Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.7311.410003 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 662.951,09 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  611.158,05 € 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος 

Νέων Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών καθώς και 
μια νέα τιμή εργασιών λόγω προσαρμογής της μελέτης προς τις διατάξεις του νέου κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). Η επί πλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των 
απροβλέπτων δαπανών του έργου. 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που ζητείται να εγκριθεί δεν παρουσιάζει 
μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης. 

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 611.158,05  € (496.876,46 + 
114.281,59 ΦΠΑ) και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε. 

Λάρισα   03/04/2012 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

 
Το έργο δημοπρατήθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 1.499..286,00 € (1.218.931,33 € + ΦΠΑ 23% 
280.354,21 € ) και με την υπ'αριθμ. 628/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ανατέθηκε 
στην εταιρεία ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ με συμβατικό ποσό 611.158,05 € ( 496.876,46 € + ΦΠΑ 
114.281,59 € ) , ήτοι μέση έκπτωση 55,78 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η σύμβαση 
υπογράφτηκε στις 5/7/2011. 
 
Γενικά στοιχεία του έργου : 
 
1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                      :                 1.499.285,54 € 
2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ           :                 611.158,05 € 
3.ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ                           :                 55,78% 
4.ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                   :                 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 
5.ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                      :                 05/07/2011 
6.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣ                      :                 05/09/2012 
 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών όπως προέκυψαν μετά τις αναλυτικές 
επιμετρήσεις, καθώς και τη νέα εργασία, που κρίθηκε απαραίτητη λόγω προσαρμογής προς τις 
διατάξεις του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). 
 Για τον υπολογισμό της νέας τιμής μονάδος συντάχθηκε το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 
Μονάδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 6 του Ν.3669/08. 
Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες της μελέτης 
αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά : 
Αναλυτικά περιλαμβάνονται : 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Οι εργασία με ΑΤ 4 παρουσιάζει αύξηση όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις. 
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Οι εργασίες με ΑΤ 13,15,19,20 παρουσιάζουν αύξηση όπως προκύπτει μετά από έλεγχο των 
αναλυτικών επιμετρήσεων. 
3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 
Οι εργασίες ΑΤ 29,33 παρουσιάζουν αύξηση όπως προκύπτει μετά από έλεγχο των αναλυτικών 
επιμετρήσεων. 
ΝΕΑ ΤΙΜΗ: 
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Η νέα τιμή (Ν.Τ.1) που συμπεριλαμβάνεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ αφορά στην προσαύξηση της τιμής 
των εργασιών:  
 -Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης (ΑΤ 23) 
 -Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (ΑΤ 24) 
 -Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη (ΑΤ 37) του συμβατικού 
τιμολογίου λόγω αντικατάστασης των μονωτικών πλακών πάχους 5 cm από πλάκες πάχους 7 cm 
που κρίθηκε αναγκαίο λόγω προσαρμογής προς τις διατάξεις του νέου κανονισμού ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων(ΚΕΝΑΚ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 611.158,05 € και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό 
αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε. 
 

 
  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 

2ο ΑΠΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ  

 ΠΟΣΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 366.158,05 366.158,05 382.777,69 16.619,63  

 ΓΕ & ΟΕ (28%) 102.524,25 (18%) 65.908,45 (18%)68.899,98 2.991,53  

 ΣΥΝΟΛΟ  468.682,30 432.066,50 451.677,67 19.611,16  
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 70.302,34 64.809,97 45.198,80 -19.611,16  
 ΣΥΝΟΛΟ  538.984,63 496.876,46 496.876,46 0,00  
 ΦΠΑ 23% 123.966,46 114.281,59 114.281,59 0,00  
  
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 662.951,09 611.158,05 611.158,05 0,00 
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1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Στη Λάρισα σήμερα 2/4/2012, η υπογεγραμμένη Γιοβρή Ευαγγελία, Προϊσταμένη του 

Τμήματος Νέων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, 
   Έχοντας υπόψη : 
1.Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 628/2010 κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η 
εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου. 
2.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
3.Την από 5/7/2011 υπογραφείσα σύμβαση των Δημοσίων Έργων. 
4.Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 
5.Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και 
6.Το πρακτικό των επίσημων τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
  Π ρ ο β ή κ α μ ε  : 
 
Παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ στη σύνταξη του παρόντος ΠΚΤΜΝΕ 
για τη νέα εργασία, που προέκυψε. 
ΝΤ-1 NAOIK A\79.45.01 Προσαύξηση τιμής Θερμικής απομόνωσης οροφών και δαπέδων 
,στοιχείων, σκυροδέματος, καθώς και τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 
7 εκ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
Μονάδα      m2 
 Άρθρα αναθεώρησης : OIK 7934 100% 
  Ανάλυση Άρθρου 
Τιμή : 4,40 € ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
     Λάρισα  2/4/2012 
  Η προϊσταμένη   Ο Ανάδοχος 
  Tμ. Νέων Έργων 
     ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 
  Ευαγγελία Γιοβρή 
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  Αρχιτέκτων Μηχανικός 



 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

 
Άρθρο 1 ΝΤ-1  
 
Προσαύξηση τιμής Θερμικής απομόνωσης οροφών και δαπέδων ,στοιχείων σκυροδέματος 
καθώς και τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη παχους 7 εκ. θερμομόνωση, για 
οροφές και δάπεδα, στοιχεία σκυροδέματος και τοίχους οιουδήποτε σχήματος δια πλακών 
μονωτικού υλικού πάχους 7 εκ. με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
 - Υλικά : 
 τιμή μονωτικής πλάκας πάχους 7 cm (514.50.6)        = 17,70 
 τιμή μονωτικής πλάκας πάχους 5 cm (514.50.4)        = 13,30 
 Διαφορά                                                                           4,40 
Τιμή : 4,40 €  ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
 
 Λάρισα 2/4/2012   Οι Επιβλέποντες 
 Ο Ανάδοχος 
 
 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ   1.Κωτούλα Μαρία 
     Πολιτικός Μηχανικός 
 
     2.Αργυράκος Αθανάσιος 
     Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

9. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 

«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

    ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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