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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Γεωργίου Τούμπας». 

 
 
Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 

ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα 
από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006). 

'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός 
Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυομένου του Προέδρου, 2) 
Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινοπούλου-
Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης 
Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 
12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) 
Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 
20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 
23) Οικονόμου Χρίστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας 
Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) 
Τσακίρης Μιχαήλ. 
 

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης 
Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) 
Λαμπρούλης Γεώργιος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. 

 
 

Σελίδα 1 από 18 
 



Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος & 
Καραμπάτσας Κων/νος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Γεωργίου Τούμπας» και 
αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν. 1418/84 
2. Το Ν. 3669/08 
3. Το Π.Δ. 609/85 
4. Την με αριθμ. πρωτ. 15725/5-10-2010 εισήγηση, την εισηγητική έκθεση και την αιτιολογική έκθεση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής: 
 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 3o Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω: 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Γεωργίου Τούμπας 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 804.168,13 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.7311.41047 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 461.705,80 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 475.714,42 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΟΥΜΠΑΣ»  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  την δαπάνη  για  την αναθεώρηση των 
εργασιών όπως αυτές υπολογίστηκαν  με βάση τους συντελεστές  του Υπουργείου. 
Δεν  έχουμε καμιά μεταβολή ποσοτήτων σε σχέση  με τις  εγκεκριμένες  με τον 2ο ΑΠΕ. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ο παρών  3ος  Ανακεφαλαιωτικός  πίνακας  πού ζητείται να εγκριθεί  είναι σε αύξηση έναντι της 
εγκεκριμένης  συμβατικής  δαπάνης του έργου  λόγο   της δαπάνης για την αναθεώρηση των  εργασιών.   
Η δαπάνη  του 3ου   ΑΠΕ  ανέρχεται στο ποσό των  475.714,42  € (δηλαδή  398.117,51 €  για  εργασίες   και  
77.596,91  € για  ΦΠΑ). 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία  του έργου. 
 

Σελίδα 2 από 18 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Προϋπολογισμός  μελέτης χωρίς  ΦΠΑ 
Τεκμαρτή έκπτωση    42,58% 
Ποσό σύμβασης  
Ποσό  πού  έχει εγκριθεί 
Ποσό πού προτείνεται  με τον  3Ο   ΑΠΕ  
Αναθεώρηση εργασιών  
Σύνολο 
ΦΠΑ    
Σύνολο πίστωσης   για έγκριση 
Διαφορά   5-3 
Ποσοστό μεταβολής  της σύμβασης 

675.771,54  € 
287.783,47  € 
387.988,07  € 
387.988,07  € 
387.988,07  € 
10.129,44   € 
398.117,51  € 
   77.596,91  € 
475.714,42   € 
0,00 
2,69% 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Προτείνεται η έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
ΤΟΥΜΠΑΣ», δαπάνης 475.714,42  € δηλαδή με αύξηση έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης των 
463.255,21€ κατά 12.459,21 € λόγω της αναθεώρησης των εργασιών. 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
(Συνοδεύει  τον  3ον  ΑΠΕ ) 

 
Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
1.  Με  την  υπ΄ αριθμ  465/2008   απόφαση  του  Δήμου  Λαρισαίων  κατακυρώθηκε  η  κατασκευή  
     του  παραπάνω  έργου  στην  Κ/Ξ   ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ  Κ  & ΣΙΑ Ο.Ε – ΑΡΧΟΝΤΗΣ  ΔΗΜ.   
2.  Η  εργολαβική σύμβαση ποσού   461.705,80 €    υπεγράφη  στις     08/09/2008 
           
      Ο  παρών   3ος   ΑΠΕ  συντάχθηκε για  να  συμπεριλάβει  την  αναθεώρηση των εργασιών  
όπως αυτές  υπολογίστηκαν  με βάση  τους  επισήμους  συντελεστές  του υπουργείου.    
Δεν έχουμε καμιά μεταβολή ποσοτήτων σε σχέση με τον  εγκεκριμένο  2ο  ΑΠΕ. 
-Η   δαπάνη  της  αναθεώρησης  των εργασιών όπως υπολογίστηκε και φαίνεται στους πινάκες  που 
επισυνάπτονται  ανέρχεται  στο  ποσό των  10.129,44 € + 2.329,77 ΦΠΑ. 
 
Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η δαπάνη  του  3ου   ΑΠΕ  ανέρχεται στο ποσό των  475.714,42  € (δηλαδή  398.117,51 €    για  εργασίες  , 
και  77.596,91  € για  ΦΠΑ), δηλαδή  με αύξηση έναντι    της  εγκεκριμένης συμβατικής   δαπάνης των  
463.255,21  €  κατά 12.459,21  €  λόγω  αύξησης της δαπάνης για την   αναθεώρηση των εργασιών. 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία  του έργου. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Προϋπολογισμός  μελέτης χωρίς  ΦΠΑ 
Τεκμαρτή έκπτωση    42,58% 
Ποσό σύμβασης  
Ποσό  πού  έχει εγκριθεί 
Ποσό πού προτείνεται  με τον  3Ο   ΑΠΕ  
Αναθεώρηση εργασιών  
Σύνολο 
ΦΠΑ    
Σύνολο πίστωσης   για έγκριση 
Διαφορά   5-3 
Ποσοστό μεταβολής  της σύμβασης 

675.771,54  € 
287.783,47  € 
387.988,07  € 
387.988,07  € 
387.988,07  € 
10.129,44    € 
398.117,51  € 
   77.596,91  € 
475.714,42   € 
0,00 
2,69% 

 
Επομένως   προτείνεται   η έγκριση  του  3ου   ΑΠΕ  του έργου  «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ   
ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΤΟΥΜΠΑΣ» , δαπάνης   475.714,42  € δηλαδή  με  αύξηση  έναντι  της   
εγκεκριμένης  συμβατικής  δαπάνης  των 463.255,21 €  κατά  12.459,21  €  λόγω  αύξησης  του   ΦΠΑ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου 
Γεωργίου Τούμπας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

Σελίδα 3 από 18 
 

 



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 

Σελίδα 4 από 18 
 

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 



Σελίδα 5 από 18 
 



Σελίδα 6 από 18 
 



Σελίδα 7 από 18 
 



Σελίδα 8 από 18 
 



Σελίδα 9 από 18 
 



Σελίδα 10 από 18 
 



Σελίδα 11 από 18 
 



Σελίδα 12 από 18 
 



Σελίδα 13 από 18 
 



Σελίδα 14 από 18 
 



Σελίδα 15 από 18 
 



Σελίδα 16 από 18 
 



Σελίδα 17 από 18 
 



Σελίδα 18 από 18 
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